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TIIVISTELMA 
Tiehallinnon tavoitteena on kehittää liikennetiedon keruuta ja hallintaa laa-
dukkaan ja ajantasaisen liikenteen tiedottamisen ja häiriönhallinnan mandol-
listamiseksi. Yleissuunnitelmassa esitetty ajantasainen automaattinen lii-
kenteen seurantajärjestelmä (työnimi VALTALIISE) palvelee ensisijaisesti 
 liikennetilannetiedottamista  (sujuvuus), joka on keli- ja häiriötiedottamisen
 ohella  liikennetiedottajien tärkein työkalu ja tienkäyttäjien tärkeäksi kokema 
palvelu. Lisäksi ajantasainen seuranta tukee merkittävässä määrin liikenne- 
keskuksissa tapahtuvaa alueellista liikenteen hallintaa.  Yleissuunnitelman 
 ulkopuolelle  on rajattu automaattisten ohjausjärjestelmien (muuttuvat nope-
usrajoitukset, varoitukset, kaistaohjaus jne.) edellyttämä liikenteen seuranta. 
Suunnitelma on laadittu pääteiden runkoverkolle sekä Helsingin, Tampe-
reen, Turun ja Oulun kaupunkiseutujen pääväylille. Tarkastellun tieverkon 
 yhteispituus  on noin 6 600 km. Tieverkko jaettiin liikenteen hallinnan toimin
-taympäristöluokittelun  sekä runkoverkon yhteysväli- ja linkkijaon perusteella
noin 100 tiejaksoon siten, että kukin tiejakso on liikenteellisesti mandollisim-
man tasalaatuinen. Kullekin tiejaksolle määritettiin liikenteen seurannan 
laatutaso 5-portaisella luokituksella. Tätä varten tiejaksot luokiteltiin liiken-
teellisen merkityksen ja liikenteellisten ongelmien perusteella. Liikenteellinen 
 merkitys arvioitiin kaikkien ajoneuvojen  ja raskaiden ajoneuvojen keskimää-
räisen vuorokausiliikenteen sekä pitkämatkaisen liikenteen määrän perus-
teella. Liikenteellisten ongelmien laajuus arvioitiin ruuhkautuvan tiepituuden 
 ja henkilövahinko-onnettomuustiheyden perusteella. 
Järjestelmän vaatimukset on johdettu liikenteen hallinnan toimintojen ja 
 käyttäjien tarpeista sekä seurannan  laatutasovaatimuksista. Liikenteen seu-
rannan laatutaso asettaa vaatimukset seurantalinkkien pituudelle (seuranta- 
pisteiden keskimääräinen etäisyys) sekä tiedon tuoreudelle, saatavuudelle, 
 mittaustarkkuudelle  ja luotettavuudelle. Järjestelmän avulla kerättävien ja
muokattavien liikennetietojen  pohjalta voidaan välittää  liikkujalle tieto päätien 
liikenteen vallitsevasta sujuvuudesta tiejaksoittain (pääliittymäväleittäin) lii-
kennetilanneluokan avulla. Korkeimmassa laatutasossa moottoriväylillä ja 
kaupunkiseuduilla seurantapisteiden keskimääräinen etäisyys on enintään 
noin 5 km (ruuhkautuva tiejakso) tai 15 km (ei ruuhkautuva tiejakso) ja tieto 
saa olla enintään 5 minuuttia (yöllä 15 min) vanhaa. Matalimmassa laatu- 
tasossa vähäliikenteisellä runkoverkolla  tieto saa olla enintään 20 minuuttia 
(yöllä 60 min) vanhaa, mutta seurantapisteiden keskimääräinen etäisyys voi 
olla jopa yli 50 km. Tuoreusvaatimus voi vaihdella samassa toimintaympä-
ristössä yhteysvälin liikenteellisen merkityksen ja liikenteellisten ongelmien 
perusteella. 
Seuranta ehdotetaan toteutettavaksi pääosin  pisteseurantana, jolla voidaan 
mitata mm. liikennemääriä. liikennevirran keskinopeutta ja aikavälejä. Kau-
punkiseuduilla ja tärkeimmillä pääyhteysväleillä, joissa on tarjolla vaihtoeh-
toisia reittejä, pisteseurantaa voidaan täydentää tieosaseurannalla siten, että 
matka-aikoja voidaan tuottaa pääliittymäväleittäin. 
Ajantasaisen seurannan vaatimat liikennetiedot tienvarren mittauspisteestä 
 voidaan siirtää  keskusjärjestelmään kustannustehokkaasti  vain siirrettävän
 datan  määrään perustuvilla tiedonsiirtoyhteyksillä. Kaupunkiseuduilla tiedon-
siirtoon on käytettävissä kustannustehokkaita kiinteitä digItaalisen puhelin- 
verkon kaapeliyhteyksiä (esim. ADSL). Kaupunkiseutujen ulkopuolella paras 
 ratkaisu  on nopea langaton tiedonsiirto (esim. GPRS). Nykyisistä LAM -
pisteistä voidaan hyödyntää 120 uusimman laitteistosukupolven mittauspis-
tettä. Useimmissa näistäkin pisteistä  käyttökustannuksiltaan kallis analogi-
nen tiedonsiirtoyhteys joudutaan uusimaan. Seurannan vaatima tiedonsiirto 
 kannattaa pyrkiä yhdistämään muiden  tienvarsijärjestelmien (tiesääasemat, 
kelikamerat, väyläohjausjärjestelmät) tiedonsiirtoon investointi- ja käyttö- 
kustannusten pienentämiseksi, Esimerkiksi valokuituyhteyttä ei ole taloudel-
lisesti järkevä rakentaa tai vuokrata pelkästään liikenteen seurantaa varten.  
VALTALIISE -järjestelmän toteutus ehdotetaan aloitettavan vuonna 2003 ja 
 toteutettavan kolmessa vaiheessa. Toteutuksen  vaiheistuksessa on paino-
tettu erityisesti sitä, että verrattain nopeasti  ja kustannustehokkaasti luotai-
siin edellytykset laajan ja yhtenäisen tiedotuspalvelun mandollistamiksi tär-
keimmillä yhteysväleillä. Tämän perusteella vaiheisiin 1 ja 2 on sijoitettu yh-
den vuoden tuottoasteen perusteella parhaat yhteysvälit sekä tavaraliiken-
teen ja kansainvälisten yhteyksien kannalta tärkeät yhteysvälit. 
Tarkastellun tieverkon saattaminen ajantasaisen seurannan piiriin edellyttää 
noin 410 uuden seurantapisteen rakentamista. Ensimmäisessä vaiheessa 
vuosina 2003-2005 esitetään toteutettavaksi noin 220 seurantapistettä Hel-
singin, Turun, Tampereen ja Oulun kaupunkiseuduilla sekä Helsingistä läh-
tevillä moottoritie- ja valtatieyhteyksillä Turkuun, Tampereelle, Jyväskylään 
 ja Vaalimaalle.  Samassa yhteydessä toteutetaan seuranta myös  moottoritei
-den rinnakkaisteillä.  Toisessa vaiheessa vuosina 2006-2007 järjestelmää
laajennetaan noin 110 seurantapisteellä liikenteellisesti merkityksellisille 
 muille  valtatieyhteyksille. Vähäliikenteisimmän verkon noin 80 pistettä to-
teutetaan vuoden 2007 jälkeen. Nykyisin vain noin 2 % pääteiden runkover
-kon tiepituudesta  on laatutasotavoitteen mukaisen seurannan piirissä.
Suunnitelman mukaisen 1. toteutusvaiheen lopussa osuus olisi noin 20 %, 2. 
 vaiheen lopussa noin  50 % ja 3. vaiheen valmistuessa 100 %. 
Järjestelmän toteuttamiskustannuksiksi on arvioitu 5,5-6,5 miljoonaa euroa 
 ja vuosittaisiksi käyttökustannuksiksi  noin 680 000-790 000 euroa. Ensim-
mäisen toteutusvaiheen kustannukset ovat 3,5-4, toisen 1,4-1,6 ja kolman-
nen 0,7-0,9 miljoonaa euroa. 
Seurantajärjestelmän hyödyt realisoituvat erilaisissa tienkäyttäjille suunna-
tuissa tiedotuksen ja häiriönhallinnan palveluissa. Tarkastellulla verkolla tie-
dottamisen suoriksi aika- ja ajoneuvokustannushyödyiksi ruuhkatilanteissa 
 arvioitiin  158 000-546 000 euroa vuodessa. Kaupunkiseuduilla tiedottami-
sella on suuremmat vaikutukset liikkujien päätöksentekoon kuin muulla ver
-kolla,  koska vaihtoehtoja on enemmän tarjolla. Järjestelmän  mandollistavan 
 nykyistä  kattavamman ja ajantasaisemman tiedotuksen myötä matka-aikojen
ennustettavuus ja matkustusmukavuus paranee, tienkäyttäjien stressi vähe-
nee sekä teollisuuden kuljetusten  myöhästymiskustannukset alenevat. Seu-
rannan toteuttaminen suunnitelmassa  ehdotetulla tavalla parantaa merkittä-
västi Tiehallinnon valmiuksia antaa joukkotiedotusta liikenteen sujuvuudesta 
sekä luo liikennekeskuksissa hyvät edellytykset tehokkaaseen alueelliseen 
liikenteen hallintaan. Tiedottamisen laadun paraneminen lisää tiedottamisen 
kysyntää ja sen vaikuttavuutta tienkäyttäjien päätöksenteossa. Myös muut 
 tiedotuspalvelun  tuottajat voivat hyödyntää järjestelmän  liikennetietoja yksi-
löllisten tiedotuspalveluiden toteuttamisessa. DIGIROAD-tietojärjestelmän 
 valmistuttua  2003 ja ajoneuvojen suunnistuslaitteistojen yleistyessä yhä
useampi autoilija voi käyttää ajantasaista liikennetiedotusta hyväkseen.  
National General Plan on Traffic Monitoring. Helsinki 2003. Finnish Road Administration, 
Traffic Services Finnra Reports 58/2002. 101 P.  +  app. 20 p. ISSN 1457-9871, ISBN 951-
726-969-2, TIEH 3200790. 
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ABSTRACT 
The Finnish Road Administration (Finnra) aims to develop the traffic data 
collection and management in order to create basis on high quality traffic 
information and incident management. The real-time traffic monitoring 
system introduced in national general plan serves primary traffic status 
information (traffic flow fluency). The status of the traffic and incident 
information are the most important tools for the traffic information operator 
and the road users find them important. Real-time traffic monitoring also 
supports regional traffic management centres in the regional traffic 
management process. The general plan does not include the traffic 
monitoring needed by automatic operation of  e.g. variable speed limits, 
warnings and lane control. 
The National General Plan is made for the trunk road network and for the 
major connections inside Helsinki, Tampere, Turku and Oulu city areas. The 
length of the whole road network included in the general plan is about 6 600 
km. The network was divided in 100 sections so that every section was 
homogenous. This was done on the basis of operation environment 
classification and distance between the link nodes. The road sections were 
classified on the basis of their importance  trafficwise and the traffic 
problems. Then a traffic monitoring quality level (five-class rating) was 
assigned to each section. The importance trafficwise was estimated on the 
basis of average daily traffic of all vehicles and of HGV. The seriousness of 
traffic problems was valued on the basis of the severity of the traffic 
congestion at the road section and the density of personal injury accidents. 
The requirements for the monitoring system have been derived from the 
needs of traffic management operations and user needs and also from the 
quality requirements of traffic monitoring, The quality level of traffic 
monitoring sets requirements for the length of monitoring links (the average 
distance between monitoring points), availability of information and 
measurement accuracy and reliability. The data monitored and processed by 
the system makes it possible to inform the road users of the current traffic 
situation on every road section monitored. ln the highest quality class on 
motorways and in city areas the distance between monitoring points is 5 or 
15 km (congestion or no congestion respectively) and the data must not be 
more than 5 min old (at night-time 15 min). ln the lowest quality class on the 
low traffic volume roads the data must not be more than 20 min old (at night-
time 60 min), and the distance between monitoring points can be up to 50 
km. The update period requirement can vary inside the same section 
depending on the importance and traffic problems of the section. 
The monitoring is suggested to be implemented mainly as so called point 
monitoring, which can be used to measure traffic volumes, average speed of 
traffic flow and headways. ln city areas and on the most important 
connections on the trunk road network (that have optional routes), point 
monitoring can be supplemented with road section monitoring producing 
travel times for every road section between main intersections. 
The traffic condition data, that the real-time monitoring system needs can be 
transferred cost-effectively from the roadside measuring point to the main 
system only by using connections charging of which is based on the amount 
of data transferred. Within city areas there are available cost-effective digital 
connections (e.g. ADSL). Outside the city areas the best solution is wireless 
data transfer system (e.g. GPRS). About 120 of the current LAM—measuring 
points represent the latest hardware generation and can hence be directly 
utilised even though at the most of these points the analogous data transfer 
connection must be replaced, because of the high running cost. To minimise 
the investment and running cost it is advantageous to unite the monitoring 
system to the other road-side systems' (traffic weather, cameras) data 
transfer systems. For example it is not economically reasonable to build or 
lease optical cable connection only for the traffic monitoring system. 
The three-phased implementation of the system is suggested to begin in 
2003. The emphasis of the plan is on creating adequate conditions for an 
expansive and continuous information system on the most important trunk 
road connections in a fast and cost-effective manner. The road sections with 
the highest cost-benefit ratio are in the phases 1 and 2. Also the most 
important freight transport connections and international road connections 
are within the first phases. 
Real-time monitoring on the whole trunk road network demands about 410 
new monitoring points, ln the first phase (2003-2005) about 200 new 
monitoring points are suggested to be built in the city areas of Helsinki, 
Turku, Tampere and Oulu and on the most important highway connections 
(Helsinki—Turku, Helsinki—Tampere, Helsinki —Jyväskylä and Helsinki-
Vaalimaa). As implementing a motorway monitoring system, also the parallel 
connection is recommended to be implemented to the adequate quality 
level. ln the second phase (2006-2007) the system is to be expanded with 
about 110 new monitoring points to the rest of important main road 
connections. The last 100 points are suggested to be implemented after the 
year 2007. Nowadays only about 2 % of the trunk road network meets the 
pursued quality level. According to the general plan the portion would be 
about 20 % at the end of the ist phase, 50 % at the end of the 2nd phase 
and 100 % when the 3rd phase is completed. 
The estimation of the system investments varies from 5.5 to 6.5 M€ and the 
running costs from about 680 000 to 790 000  € per year. The investments 
for the phases are: ist: 3.5-4 M€, 2nd: 1.4-1.6 M€ and 3rd: 0.7-0.9 M€. 
The benefits of the monitoring system become real in forms of various 
information and incident management services for the road users. The 
estimated benefits in time costs and vehicle operating costs in congested 
conditions are estimated to be in total 158 000-546 000  euros. ln the city 
areas traffic information has stronger effects on the road users' decisions, 
because there are more alternatives available. A comprehensive and 
efficient real-time monitoring system makes the prediction of travelling times 
easier, makes travelling more convenient, reduces travellers' stress and 
reduces delay costs of commercial transports. The implementing of 
monitoring in the way suggested in the national general plan improves 
considerably the Finnra's facilities to distribute information of traffic fluency 
and gives effective tools for regional traffic management. Improving the 
quality of information increases the demand of information and its usefulness 
for road users' decisions. Also other producers of traffic information services 
benefit from the information produced by the comprehensive system. When 
the DIGIROAD (GIS) system will be completed in 2003 and as vehicle 
navigation devices become more common, more and more drivers are able 
to take advantage of the real-time traffic information system. 
The project has been granted European Community financial support in the 
field of Trans-European Networks  - Transport.  
ALKUSANAT 
Yleissuunnitelmassa on esitetty pääteiden runkoverkon yhteysvälien prio-
risointimenetelmä liikenteen ajantasaisen seurannan toteuttamisessa, seu-
rantajärjestelmän vaiheittain rakentamissuunnitelma sekä järjestelmän ko-
konaiskustannusarvio. Lisäksi suunnitelmassa on arvioitu liikennetiedottami
-sen hyötyjä,  joita suunnitelman mukaisella liikenteen seurannalla voidaan 
saavuttaa. 
Suunnitelmaa käytetään perustana, kun keväällä  2003 päätetään 'Ajan- 
tasainen liikenteen ja kelin seuranta -teemaohjelman käynnistämisestä Tie- 
hallinnossa vuosille 2004-2007. Teemaohjelman avulla pyritään varmista-
maan seurantajärjestelmän rakentamisen rahoitus ko. vuosina. 
Työtä ohjasi projektiryhmä, johon kuuluivat Tiehallinnosta Sami Luoma (pj.), 
 Eini  Hirvenoja, Timo Karhumäki, Markku Ketonen, Jarkko Pirinen, Petteri
 Portaankorva, Jyri  Vilhunen ja Juha Ylikorpi. 
Suunnitelman on laatinut konsulttiryhmä Traficon Oy, Strafica Oy ja VTT 
 Tietotekniikka.  Traficon Oy:ssä työstä vastasi projektipäällikkönä Dl Jari Oi-
nas. Lisäksi työhön osallistuivat Traficon Oy:ssä Dl Sami Kiiskinen sekä 
 Strafica  Oy:ssä Dl Hannu Pesonen, Dl Miikka Niinikoski ja Dl Tomi Laine.
 VTT  Tietotekniikasta työhön osallistui Dl Arto Laikari. Työn sisäisen audi-
toinnin suoritti Dl Kristian Appel Traficon Oy:stä. 
Hanke on saanut Euroopan Unionin liikenteen perusrakenteen kehittämi-
seen tarkoitettua TEN-T (Trans-European Networks - Transport) —rahoitus-
ta. 
Helsingissä, 20. joulukuuta 2002 
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JOHDANTO 
I JOHDANTO 
Vuoden 2000 marraskuussa hyväksytyissä Tiehallinnon  liikenteen hallinnan 
 toimintalinjoissa (Tiehallinto  2000) asetettiin lähivuosien päätavoitteeksi lii-
kenteen hallinnan peruspalveluiden eli joukkotiedotuksen ja häiriönhallinnan 
 tuottaminen  ja niiden vaatiman ajantasaisen seurannan kehittäminen. 
Vuonna 2001 valmistui liikenteen seurannan valtakunnallinen  esiselvitys 
(Tiehallinto 2001), jossa määritettiin yhteiset suuntaviivat  ja ajantasaisen 
 seurannan  tavoitteellinen laatutaso tien liikenteellisen merkityksen perus-
teella. Vuonna 2001 laadittiin liikenteen seurannan yleissuunnitelmat Uu-
denmaan ja Kaakkois-Suomen tiepiireissä.  
Liikenne- ja viestintäministeriö on asettanut Tiehallinnon yhdeksi vuoden 
 2002  tulostavoitteeksi liikennetiedotusta  ja liikenteen ohjausta palvelevien
 seurantajärjestelmien  toteuttamisen. Tavoite merkitsee  liikennetiedotuksen
 ja  liikenteen ohjauksen kehittämistä toteuttamalla  seurantajärjestelmiä pää-
tieverkon tärkeillä yhteysväleillä ja suurilla kaupunkiseuduilla sekä lisäämällä 
 tienkäyttäjiltä  saatavan palautteen hyödyntämistä. 
Kansallisen tie- ja katutietojärjestelmän Digiroadin käyttöönoton (2003) jäl-
keen ja navigointilaitteiden yleistyttyä tarve ajantasaiselle liikennetiedolle 
 kasvaa voimakkaasti.  
Tiehallinnon tavoitteena on kehittää liikennetiedon keruuta ja hallintaa laa-
dukkaan ja ajantasaisen liikenteen tiedottamisen ja häiriönhallinnan mandol-
listamiseksi. Tiehallinto luo edellytyksiä kaupallisten tahojen palveluiden 
syntymiselle luovuttamalla muille osapuolille ajantasaista liikennetietoa tie
-tojärjestelmistään.  Laadukkaan liikennetiedottamisen ja häiriönhallinnan
 avulla voidaan parantaa liikenneturvallisuutta, vähentää liikenteen ruuhkau-
tumista ja lisätä matkustusmukavuutta. 
Yleissuunnitelma on perustana, kun keväällä 2003 päätetään "Ajantasainen 
 liikenteen  ja kelin seuranta" -teemaohjelman käynnistämisestä Tiehallinnos
-sa  vuosille 2004-2007. Teemaohjelman avulla pyritään varmistamaan seu
rantajärjestelmän rakentamisen rahoitus ko. vuosina. 
12 	 Valtakunnallinen liikenteen seurannan yleissuunnitelma  
TYÖN TAVOITTEET JA RAJAUS 
2 TYÖN TAVOITTEET JA RAJAUS 
Liikenteen seurannan tavoitteena on kerätä liikenteen hallinnan eri toimin- 
noissa ja palveluissa sekä liikenteen tilastoinnissa tarvittavat tiedot liiken-
teesth. Esimerkiksi liikenteen tiedotusta varten tarvitaan tietoja vallitsevasta 
liikennetilanteesta (liikenteen sujuvuudesta)  ja matka-ajoista. Nämä liikenne- 
tiedot välitetään tienkäyttäjille erilaisilla tiedotuspalveluilla. Liikennekeskus
-ten päivystäjät  tarvitsevat liikenteen hallinnan toimenpiteiden päätöksente
koa ja ongelmatilanteiden ennakointia varten ajantasaista tietoa liikenneti-
lanteesta ja sen kehittymisestä. Seurantatietojen pohjalta voidaan laatia 
myös lyhyen aikavälin ennuste sujuvuuden kehittymisestä esim. seuraavan 
 tunnin  aikana. 
Liikenteen seurannan valtakunnallisen yleissuunnitelman tavoitteena  on 
• määrittää liikenteen seurantajärjestelmä, jonka tuottamat liikennetie
-dot  mandollistavat entistä ajantasaisemmat ja laadukkaammat liiken
teen tiedotuspalvelut normaaleissa liikennetilanteissa  ja muilla kei-
noilla havaittujen liikennehäiriöiden yhteydessä, 
• määrittää seurantajärjestelmän toiminnot, 
• luoda hyväksyttävä pääteiden runkoverkon yhteysvälien priorisointi-
menetelmä seurantajärjestelmän rakentamiselle, 
• suunnitella liikenteen seurantajärjestelmän vaiheittain rakentaminen 
käsittäen seurantamenetelmät, tarvittavat laitteet ja niiden sijoittumi-
nen tieverkolle, 
• tuottaa kokonaiskustannusarvio tarvittavan seurantajärjestelmän to-
teuttamisesta pääteiden runkoverkolle liikenteen  hallinnan perus
-palveluiden vaatimaan laatutasoon  ja 
• arvioida sujuvuustiedottamisen hyötyjä, jotka voidaan saavuttaa yleis- 
suunnitelman mukaisella liikenteen seurannalla. 
Ajantasainen liikennetiedotus on suunnittelun lähtökohta mutta järjestelmää, 
jonka työnimi on "VALTALIISE", ei kuitenkaan suunnitella liikennehäiriöiden 
havaitsemiseen. Liikennehäiriöiden havaitseminen runkoverkolla tapahtuu 
muutamia erityiskohteita (esim. tunnelit) lukuun ottamatta manuaalisin  ha-
vainnoin ja eri toimijoilta (poliisi, pelastusviranomaiset, tiepalvelumiehet jne.) 
saaduin ilmoituksin. Sen sijaan VALTALI SE-järjestelmän tuottamia liikenne- 
tietoja voidaan hyödyntää myös tilastollisessa tarkoituksessa mm. suunnit-
telun apuna. 
Suunnitelma on rajattu koskemaan pääteiden runkoverkon yhteysvälejä, 
neljän suurimman kaupunkiseudun (pääkaupunkiseutu,  Tampere, Turku ja 
 Oulu) kehäteitä  ja säteittäisväyliä. Tarkasteltavan tieverkon pituus on yh-
teensä noin 6 680 km, josta runkoverkon osuus on 6 400 km. Suunnitelma 
kattaa myös moottoriteiden rinnakkaistiet sekä runkoverkolla olevat erityis-
kohteet kuten tunnelit, raja-asemat, häiriöalttiit sillat ja lauttapaikat. Rajaus 
 on  esitetty kuvassa 11 kohdassa 5.3. 
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TYÖN TAVOITTEET JA RAJAUS 
Työn aikana järjestettiin kaksi puolen päivän mittaista työpajaa. Niihin kut-
suttiin Tiehallinnon avainhenkilöiden lisäksi edustajat ulkoisista yhteistyöta-
hoista. Ensimmäisessä työpajan pääteema oli liikenteen seurannan tarve 
yhteysväleillä. Toisessa työpajassa käsiteltiin yhteysvälien priorisointia lii-
kenteen seurannan suhteen  ja järjestelmän vaiheittain rakentamista. Työ-
pajojen osallistujalistat ovat raportin liitteessä  2. Työn kulku on esitetty ku-
vassa 1. 
Lähtökohdat 
Suunnitelmat ja 
 parantamishankkeet 
Pääteiden runkoverkon 
 y  hteysväl it 
Vaihtoehtoiset seuranta- ja 
tiedonsiirtomenetelmät 	Nyky - 
järjestel - 
Liikenteen hallinnan 	 mät 
toiminnotja palvelut 
I  Yhteysvälien luokittelu  I 
Yhteysvälien 	________ 	Tavoitetilan kuvaus 
seurannan laatutaso 	 käyttäjien ja toimintojen 
_________ ____________ vaatimukset seurannalle 
toiminnot, tietovirrat, tietokannat 
 vaatimukset  tiedonsiirrolle 
Vaikutusarviot  
vaikutusten 	 Nykyisten  
arviointiperusteet laitteiden 
tiedotuksen vaikutukset 	 hyödyntäminen 
ruuhka -ja häiriätilanteessa 
Yhteysvälien Tavoitetilan toteuttava 
priorisointi ja tekninen ratkaisu 
vaiheittain • soveltuvat seuranta-ja 
rakentaminen tiedonsiirtoratkaisut 
toteutuskorit • seurantapisteiden sijoitus 
äd  este lm än 	tote tus vaihe id en kustannu ks et 
Kuva 1. Työn kulku. 
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3 LÄHTÖKOHDAT JA NYKYTILANNE  
3.1 Pääteiden kehittämisperiaatteet vuoteen 2030 
Yleistä 
Luku 3.1 perustuu Pääteiden kehittämisen toimintalinjat —työssä (Tiehallinto 
 2002d)  päädyttyihin linjauksiin. 
Pääteiden kehittämistä ohjaavat pääteiden visio, joka kuvaa päätieverkkoa 
vuonna 2030, sekä tavoitteet ja toimintalinjat. Visio ja tavoitteet on johdettu 
eri tahojen asettamista tavoitteista sekä odotuksista. Visiota  ja tavoitteita ei 
ole sidottu mihinkään rahoitustasoon, vaan ne kuvaavat sitä tilaa, johon 
pääteiden kehittämisessä tulee edetä. Pääteiden kehittämisen toimintalinjat 
koostuvat painotuksista sekä yksityiskohtaisimmista linjauksista pääteiden 
eri liikenneympäristöissä. 
Pääteiden runkoverkko 
Pääteiden runkoverkko on Tiehallinnon suunnittelun apuväline, joka ohjaa 
keskeisen päätieverkon kehittämistä. Runkoverkko  on määritelty liikenteelli
-sen  merkittävyyden, valtakunnallisen yhdistävyyden ja kansainvälisten yhte-
yksien perusteella. Runkoverkkoa voidaan tarkistaa esimerkiksi teiden lii-
kenteellisen merkityksen muuttuessa, Nykyisen runkoverkon pituus  on noin 
 6 400 km  eli noin puolet koko päätieverkosta. 
Pääteiden kehittäminen keskittyy runkoverkolle. Kehittämisen toimintalinjat 
ovat yhteiset koko päätieverkolle. Yhtenäinen laatutaso sekä parempi lii-
kenteellinen palvelutaso pyritään kuitenkin ensin saavuttamaan runkover
-kolla.  Seuraavien 10-20 vuoden aikana pääteiden kehittämistoimenpiteet 
keskittyvät selkeästi runkoverkolle, kun taas muulla päätieverkolla tingitään 
laatutavoitteista. Myös muulle päätieverkolle suunnitellaan jatkuvasti toimin-
talinjojen mukaiseen tasoon tähtääviä hankkeita, joista tehokkaimmat vali-
taan toteutettavaksi runkoverkon toimenpiteiden ohella. 
Nykyisen runkoverkon muodostavat 40 yhteysväliä (kuva 2), joita kehitetään 
tieplirirajoista riippumattomina kokonaisuuksina. 
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RUNKOVERKON YH 
I Vt 1 Helsinki - Turku 
2 Vt 2 Helsinki - Pori 
3 Vt 3 Helsinki - Tampere 
4 Vt 3 Tampere - Vaasa 
5 Vt 4 Helsinki - Lahti 
6 Vt 4 Lahti - Jyväskylä 
7 Vt 4 Jyväskylä - Oulu 
8 Vt4 Oulu -Kemi 
9 Vt 4 Kemi - Rovaniemi 
10 Vt 4 Rovaniemi - Utsjoki 
11 Vt 5 Lahti - Mikkeli 
12 Vt 5 Mikkeli - Kuopio 
13 Vt 5 Kuopio - Kajaani 
14 Vt 5 Kajaani - Sociankylä 
15 Vt 6 Helsinki - Kouvola 
16 Vt 6 Kouvola - Lappeenranta 
17 Vt 6 Lappeenranta - Joensuu 
18 Vt6 Joensuu-Kajaani 
19 Vt 7 Helsinki - Kotka 
20 Vt 7 Kotka - Vaalimaa 
21 Vt 8 Turku -Pori 
22 Vt 8 Pori - Vaasa 
23 Vt 8 Vaasa - Oulu 
24 Vt 9 Turku - Tampere 
25 Vt 9 Tampere - Jyväskylä 
26 Vt 9 Jyväskylä - Kuopio 
27 Vt 10 ja 12 Hämeenlinna - Lahti 
28 Vt 12 Lahti - Kouvola 
29 Vt 13 Jyväskylä - Mikkeli 
30 Vt 13 Mikkeli - Lappeenranta 
31 Vt 13 Lappeenranta - Nuijamaa 
32 Vt 17 Kuopio - Joensuu 
33 Vt 16 ja 18 Vaasa - Jyväskylä 
34 Vt 21 Kemi - Kilpisjärvi 
35 Vt 22 Oulu - Kajaani 
36 Kl 40 Turku kehä 
37 Kl 50 Helsinki kehä Ill 
38 Kl 70 Joensuu - Niirala 
39 Kl 82 Rovaniemi - Kelloselkä 
40 Kl 89 Kajaani - Vartius 
TIE HALLINTO 
Tie -ja liikenneolojen suunnittelu 
 9.1.2001  
Kuva 2. Pääteiden runko verkko. 
Pääteiden visio 
Runkoverkko on päätieverkon ydin, joka yhdistää valtakunnan suuralueita, 
 suurimpia keskuksia sekä tärkeimpiä ulkoisia yhteyksiä mandollisimman tur-
vallisin, sujuvin ja käyttövarmoin tieyhteyksin.  Liikkuminen ja kuljettaminen 
 sillä  on turvallista ja laadukasta. Kehittäminen  ja ylläpito on tapahtunut kus-
tannustehokkain toimin pääasiassa vanhoja yhteyksiä hyväksi käyttäen. 
 Kaupunkiseutujen  väliset yhteysvälit on parannettu yhtenäisin perustein.
 Pääteiden  kehittäminen kohdistuu ensisijaisesti runkoverkolle ja vasta sitten
muulle päätieverkolle. 
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Tavoitteellinen moottoriväyläverkko on valmis niiltä osin kuin liikenteen mää-
rät sitä edellyttävät. Muilta osin on säilytetty mandollisuus toteuttaa Helsinki-
Vaalimaa yhteys moottoriväylänä. 
Päätieverkon kehittämisessä liikenneturvallisuus  on ollut ensisijainen tavoite. 
Vilkasliikenteisin osuus runkoverkosta, tievarsiasutuksen kohdat  ja taajama- 
tiet on parannettu liikenneturvallisuusvision mukaisesti. 
Runkoverkon yhteysvälejä on parannettu yhtenäisiksi ja tasalaatuisiksi lii-
kennemäärän mukaan. Tien tekninen laatutaso mandollistaa turvallisen ja 
 sujuvan liikkumisen. 
Runkoverkon tiejaksot on jaettu kolmeen toisistaan selkeästi erottuvaan 
luokkaan: 
• haja-asutusalueen tiejaksot, joilla pystytään tarjoamaan turvalliset  ja 
 sujuvat liikkumis-  ja kuljetusmandollisuudet, 
• tievarsiasutuksen kohdat, jotka on kehitetty vastaamaan valtakunnalli-
sia liikenneturvallisuus ja sujuvuusvaatimuksia sekä 
• taajamajaksot, joilla kevyen liikenteen turvallisuus sekä asumis- ja 
 asioimisympäristön  viihtyisyys on keskeinen tavoite. 
Liikenteen hallinnan tarvitsemat liikenteen ja kelin seurantajärjestelmät on 
 luotu  ja niitä hyödynnetään ajantasaisessa liikenteen tiedottamisessa  ja oh-
jauksessa. 
Pääteiden kehittämisen tavoitteet vuoteen 2030 
Pääteiden kehittämisen yleisenä päämääränä  on mandollisimman turvallinen 
pääteiden verkko, joka samalla mandollistaa sujuvan autoliikenteen, tasaiset 
 ja  ennakoitavissa olevat nopeustasot, minimoi liikenteen ja tienpidon haitat
ympäristöön ja parantaa joukko- ja kevyen liikenteen palvelutasoa. Kehittä-
misratkaisut sopeutetaan tienvarren maankäyttöön sekä paikallisiin ja seu-
dullisiin erityispiirteisiin. 
Pääteiden kehittämistä ohjaavat seuraavat tavoitteet: 
• Turvallisuus: Pääteillä kuolleiden määrä vähenee selvästi. Kaikkia 
kehittämistoimenpiteitä ohjaa tavoite tieliikenteen turvallisuuden  ja lii-
kennejärjestelmän inhimillisen virheen sietokyvyn jatkuvasta paranta-
misesta. 
• Ympäristö: Pääteiden tienpidon ja liikenteen aiheuttamat pohjavesien 
pilaantumisen riski ja meluhaitat vähenevät selvästi. Ympäristöön 
kohdistuvat vaikutukset otetaan huomioon kaikessa pääteiden kehit-
tämisen suunnittelussa. Tekniset ratkaisut suunnitellaan sellaisiksi, 
että ympäristöön kohdistuvat haitat ovat mandollisimman vähäiset. 
• Toimivuus: Pääteiden liikenteellinen toimivuus pysyy seuraavan  30 
 vuoden ajan vähintään nykyisellä tasolla. Kehittämisen suunnittelussa 
otetaan huomioon väestön ja elinkeinoelämän tarpeet eri tavoin ke-
hittyvillä alueilla. Joukko- ja kevyen liikenteen palvelutaso paranee 
selvästi. 
• Taloudellisuus: Tienpidon toimet kohdennetaan  ja mitoitetaan tehok-
kaiksi ja taloudellisiksi. 
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Painotukset 
Painotuksiin on koottu keskeisimmät ja tärkeimmät pääteiden kehittämisen 
kannalta olevat aihealueet. Painotuksissa on kuvattu yleisellä tasolla linjauk-
sia, joita on tarkennettu eri pääteiden liikenneympäristöihin. Pääteiden lii-
kenneympäristöt on jaettu neljään luokkaan: 1) runkoverkko haja - 
asutusalueilla, 2) runkoverkko tievarsiasutuksen kohdalla, 3) runkoverkko 
 taajamissa sekä  4) muu päätieverkko. Yleisiä painotuksia on tehty pääteiden
 liikenneturvallisuudesta, liikenteellisestä  palvelutasosta, ympäristöstä, eri
 kulkumuodoista  sekä maankäytöstä. Liikenteen seurannan valtakunnallisen 
 yleissuunnitelman  kannalta keskeinen painotus on kehittämistoimenpiteiden
 keskittäminen  pääteiden runkoverkolle. Liikenteen hallinnan osalta todetaan
tarkemmin seuraavasti: 
"Pääteiden liikenteen toimivuutta voidaan parantaa osin myös liiken-
teen hallinnan avulla. Liikenteen hallinnan toimenpiteet vaihtelevat tie-
yhteyden liikenteellisen merkittävyyden ja käyttäjän tarpeiden mukaan. 
Liikenteen hallinta painottuu  päätieverkon ongelmaosuuksille,  suurten 
 kaupunkiseutujen  sisääntulo- ja kehäteille sekä moottoriväylille. Pää-
teiden runkoverkolla liikenteen hallinta on ajantasaista ja vaatii siksi 
myös liikenteen ja kelin ajantasaista ja kattavaa seurantaa. Liikenteen 
sujuvuudesta, häiriöistä, tietöistä, säästä ja kelistä tiedotetaan ajan- 
tasaisesti. Liikenteen häiriötilanteet havaitaan ja hoidetaan nopeasti. 
 Varareittiviitoitus  on suunniteltu valmiiksi ja on saatavissa nopeasti
käyttöön. Ongelmakohteissa voidaan käyttää olosuhteiden mukaan 
muuttuvia nopeusrajoituksia, paikallista  varoittamista esim. liukkau-
desta tai hirvieläimistä muuttuvin opastein, kaistaohjausta siihen liitty-
vine valvontajärjestelmineen, vaihtoehtoisille reiteille opastamista sekä 
 liikennevaloja  erilaisine etuustoimintoineen yksittäisissä liittymissä. Lii-
kenteellisesti tärkeiden tunneleiden ja siltojen ohjausjärjestelmillä 
 huolehditaan kohteiden toimivuudesta  ja turvallisuudesta kaikissa
oloissa."  
3.2 Erityiskohteet  
Suunnitelman piiriin kuuluvalla  tieverkolla liikenteellisesti merkittävimmät 
 erityiskohteet  ovat 
• suuret satamat (Helsinki, Turku, Rauma, Pori, Oulu, Kotka, Hamina), 
 • vilkkaat EU:n  raja-asemat (Vaalimaa, Nuijamaa, Imatra) ja 
• lentokentät. 
Oulun ja Kotkan satamaan johtavat tiet eivät sisälly runkoverkkoon. Oulu on 
 yksi neljästä suunnitelmaan  sisällytetystä kaupunkiseudusta, josta sisällytet
-tim  suunnitelmaan myös runkoverkon ulkopuolisia yhteyksiä.  Kotkan satama 
 on  hyvin vilkas tavaraliikenteen satama, joten satamaan johtava  päätie (vtl5
 välillä  vt7—Kotkansaari) sisällytettiin suunnitelmaan. 
Erityiskohteiden liikenteen seuranta on tässä suunnitelmassa käsitelty sa-
malla tavalla kuin yhteysväleillä yleensäkin. Erityiskohde on kuitenkin nosta-
nut ko. yhteysvälin ja tiejakson  liikenteen seurannan laatutasovaatimusta. 
 Tunnelit ja  esimerkiksi pahoin ruuhkautuvat kaupunkiseutujen pääväylät
 saattavat edellyttää  laajojakin automaattisia ohjausjärjestelmiä (muuttuvat
 nopeusrajoitukset,  varoitukset, kaistaohjaus jne.), joiden tarvitsema auto-
maattinen liikenteen seuranta ja häiriöiden havaitseminen on rajattu tämän 
suunnitelman ulkopuolelle.  
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3.3 Olemassa olevat järjestelmät ja suunnitelmat 
Nykyiset liikenteen mittauslaitteet 
Suunnitelman kattavalla pääteiden runkoverkolla olevat erilaiset liikenteen ja 
kelin seurantalaitteet on esitetty taulukossa 1. 
Taulukko 1. 	Liikenteen ja kelin seurantalaitteet tarkasteltavalla tieverkolla  syys- 
kuussa 2002, 
Nykyaikai-  Vanhat LAM Ohjausjär- Tieosamit- Liikenne- ja Tiesaaase - 
set LAM  pisteet jestelmien tausasemat kelikamerat  mat 
pisteet (2) pistemit- (4) (5) (5) 
(1) tausasemat 
___________ ___________  (3) ___________ ___________ ___________  
119 77 	-. 46 10 158 
[ 	192 
(1) Soveltuvat ajantasaiseen liikenteen seurantaan. 
(2) Eivät sovellu ajantasaiseen seurantaan vaan mittauslaitteisto uusittava kokonaan.  
(3) Soveltuvat ajantasaiseen seurantaan. Tietojen hyödyntäminen vaatii tapauskohtaisia 
 toimenpiteitä, joilla  Ilikennetiedot saadaan siirrettyä järjestelmän ulkopuolelle. 
(4) Rekisteritunnuksen tunnistamiseen perustuvat matka-ajan mittauslaitteet.  
(5) Laitteiden tiedonsiirtoa ja sähkönsyöttöä voidaan hyödyntää. 
Tiehallinto kerää tietoa liikenteestä automaattisella  mittausjärjestelmällä 
 (LAM). LAM-pisteitä oli syyskuussa 2002 tarkasteltavalla pääteiden runko-
verkolla yhteensä 196 kpl. Tämän lisäksi muuttuvissa ohjausjärjestelmissä 
(nopeusrajoitukset, varoitukset) on noin 50 mittauspistettä. 
LAM-pisteissä liikennettä seurataan silmukkailmaisimilla kaistakohtaisesti. 
Mittauslaitteet tallettavat kaikista ohituksista seuraavat tiedot: aika (sadas
-osasekunnin  tarkkuudella), suunta, kaista, ajoneuvoluokka (seitsemän luok-
kaa), pituus ja nopeus. Lisäksi ohitusaikojen perusteella voidaan seurata 
ajoneuvojen aikavälejä. LAM -järjestelmä on aikoinaan kehitetty ensisijaisesti 
liikenteen tilastolliseen seurantaan suunnittelun tueksi. Tästä syystä useim-
pien mittauspisteiden mittaustiedot siirretään keskusjärjestelmän tietokan-
taan kerran vuorokaudessa. Nykyisistä LAM -pisteistä noin 120 soveltuu 
 ajantasaiseen  seurantaan ilman mittauslaitteiston uusimista. Tiedonsiirto
-menetelmää joudutaan osassa näistäkin pisteistä  päivittämään liitettäessä 
 ne  ajantasaisen seurannan piiriin. Noin 90 mittauspisteessä LAM -laitteisto
 on  uusittava, jotta niitä voitaisiin hyödyntää ajantasaisessa seurannassa. 
 Uusittavan  pisteen kustannukset ovat 70. .75% uuden pistemittausaseman
 hinnasta,  sillä silmukkailmaisimet, kaapelointi, laitekaappi ja sähköliittymä
 voidaan hyödyntää.  
Pisteseurannan lisäksi on muutamalla tiejaksolla käytössä tieosaseurantaa. 
 Siinä havaitaan  infrapunakameroilla kuvantulkintaa  hyödyntäen ajoneuvojen
 rekisterikilvet  kandessa tai useammassa pisteessä. Ohitusajan perusteella
lasketaan mittauspisteiden välinen matka-aika ja matkanopeus. Tieosamit-
tausasemia on suunnitelman kattavalla tieverkolla neljällä eri tiejaksolla yh-
teensä 10 kpl: vt4 Lahti -Heinola (4 kpl), vt4 Koskela—ktSO (2 kpl), vtl Huo-
palandentie-ktSO (2 kpl)  ja vt7 Vaalimaalla (2 kpl). Lisäksi Kehä l:llä Espoon 
 ja  Helsingin alueella on yhteensä 6 kamerapistettä. Tieosaseurannan laaje-
nemista ovat rajoittaneet suuret kustannukset. Yhden tieosamittaukseen pe-
rustuvan seurantalinkin aikaansaamiseksi tarvitaan aina 2 kamerapistettä eli 
 N seurantalinkkiä  edellyttää N+1 kamerapistettä. Kameroihin perustuva tie-
osamittausasema on edullisimmillaankin  yli 4... 5 kertaa kalliimpi kuin LAM- 
piste. 
Valtakunnallinen liikenteen seurannan yleissuunnitelma 	 19 
LÄHTÖKOHDAT JA NYKYTILANNE 
Liikenne- ja kelikameroita tarkasteltavalla tieverkolla on yhteensä 158 kpl ja 
tiesääasemia 192 kpl. Kun liikenteen seurantapiste sijoitetaan muiden seu-
rantalaitteiden yhteyteen, voidaan hyödyntää niiden  sähköliittymiä sekä 
mandollisesti myös tiedonsiirtoyhteyttä edellyttäen, että sen kapasiteetti on 
 riittävä. 
Liikennettä seurataan ja mitataan lähes kaikissa väyläohjausjärjestelmissä 
 (muuttuvat  nopeusrajoitukset ja varoitukset) ja liikennevaloissa. Liikennetie-
toja niissä ei kuitenkaan kerätä samalla tavalla kuin LAM -järjestelmän pis-
teissä. Esimerkiksi liikennevalojärjestelmässä kerätään vain ajoneuvojen ko-
konaismäärä mittausjaksossa eikä esim. nopeus- tai aikavälitietoa. Lasken-
tailmaisimien sijoittaminen liikennevalojen yhteyteen (esim. poistumissuun
-nalle)  on edullisempaa kuin muualle, koska liikennevaloissa  on sähköä tar
jolla ja lisäksi monilla kaupunkiseuduilla on myös kiinteä tiedonsiirtoyhteys 
 liittymästä  keskusjärjestelmään.  
Suunnitelmat 
Moottoriteille ja runkoverkon parantamiskohteisiin kehittämishankkeissa 
 suunnitellut seuranta-  ja ohjausjärjestelysuunnitelmat ovat olleet käytettävis-
sä seuraavilta tiejaksoilta: 
• Vtl Paimio—Muurla (rakenteilla)  
• Vt6 Koskenkyla—Kouvola (rakenteilla) 
• Vtl Muurla—Lohja ja Lohja—Lohjanharju (suunnitteilla) 
 • Vt4  Liminka—Haukipudas (suunnitteilla) 
Muut käytettävissä olleet suunnitelmat  on esitetty liitteessä 4. 
3.4 Vaihtoehtoiset seurantamenetelmät 
Käytettävissä olevat liikenteen seurantamenetelmät ovat pistekohtainen ja 
tieosakohtainen seuranta. 
Seurantalinkillä ymmärretään tässä suunnitelmassa  tiejaksoa, jolle voidaan 
kohdistaa yhden pistemittausaseman tai yhden tieosamittausjakson liiken-
netiedot ja niistä edelleen liikennetilanne. 
Pistekohtainen seuranta 
Pistekohtaisessa seurannassa (pisteseurannassa) liikenteen ominaisuudet 
mitataan määritellyssä tieverkon pisteessä. Tieverkon linkin sujuvuus (liiken-
netilanneluokka) määritetään yhdessä tai useammassa linkin pisteessä mi-
tattujen tietojen avulla. LAM -järjestelmä, kuten myös suurin  osa muualla 
maailmassa olevista useista erilaisista seurantajärjestelmistä, perustuu pis-
tekohtaiseen seurantaan. 
Pisteseurannalla saadaan mitattua tarkasti mm. liikennemäärä sekä liiken-
nevirran keskinopeus ja aikavälit ko. pisteessä. Näiden liikennetietojen ole-
tetaan kuvaavan tieosan tai tieverkon linkin liikennetilannetta. Näin ollen 
pistetietoihin pohjautuva tiedotus liikenteen sujuvuudesta  on verrattain yk-
sinkertaista, Virhepäätelmien riski otetaan tietoisesti ja luotetaan siihen, että 
 ko.  pisteen tiedot ovat edustavia ja että häiriötiedot tulevat tietoon. Mitä pi- 
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dempi seurantalinkki on, sitä suurempi on koko linkkiä koskevan yleistyksen 
virhemandollisuus. Luotettavuutta voidaan parantaa lisäämällä seurantapis-
teiden määrää ja yhdistämällä pistenopeustietoon liikennemäärä-  ja kapasi-
teettitietoa, jonka avulla voidaan todeta onko liikennevirta lähestymässä kyl
-lästystilannetta.  Lisäksi luotettavuutta voidaan parantaa analysoimalla pis-
teen ajantasa- ja historiatietoja erilaisten tilastollisten tai tekoälysovellusten 
 avulla.  
N Liikennetilanneluokka on 
N ,/ 	suoraan pistemittauksen yleistys. Tietoa 
voidaan täydentää esimerkiksi häiriötiedoilla. 
 parantaa  Q/C-analyysillä tai vastaavalla. I 	Lisäksi liikennetilanneluokitusta  voidaan 
Kuva 3. Tieverkon link/n /liittymävälin liikennetilanneluokan tuottaminen pistekoh-
ta/se/la seurannalla (Tiehal/into  2001b). 
Tilanteet, joissa syntyy virhepäätelmiä, johtuvat usein häiriöistä kuten on-
nettomuus, tietyö jne. yhdistettynä suhteellisen suuriin liikennemääriin. Näin 
esim. pisteseurannan perustella sujuvaksi tulkitulle linkin sujuvuudelle voi-
daan antaa lisämääre "häiriö todettu", jolloin sujuvuudesta tehdyn virhepää-
telmän merkitys pienenee. Autoilija tiedostaa, että linkillä  on häiriö. 
Vaikein tilanne pisteseurannan kannalta on ylikysynnästä johtuva ruuhkau
-tummen.  Yleensä ylikuormituksesta johtuvat ruuhkat toistuvat kuitenkin mel-
ko säännöllisesti samoissa paikoissa. Näin  ollen mittauspisteet voidaan si-
joittaa kohtiin, joiden liikennetilanne vaikuttaa merkitsevästi  koko tiejakson 
 sujuvuuteen. 
Tieosakohtainen seuranta 
Tieosakohtaisessa seurannassa (tieosaseurannassa) liikenteen ominaisuuk-
sia mitataan tunnistamalla yksittäiset ajoneuvot  tai niissä tunnistettavissa 
olevat laitteet kandessa eri pisteessä. Näin saadaan mitattua tieosan matka- 
aika ja matkanopeus sekä tieosan keskinopeus, joiden perusteella arvioi-
daan tieosan sujuvuus (liikennetilanneluokka). Tieosaseurannalla ei yleensä 
saada mitattua liikennemäärää ja aikavälejä riittävän luotettavasti, koska  osa 
 ajoneuvoista  tai laitteista jää havaitsematta. Näin ollen tieosaseurantaa voi-
daan pitää pisteseurantaa täydentävänä menetelmänä. 
Tieosaseurannassa matkanopeustieto  on keskimäärin linkin matka-ajan ver-
ran vanhaa tietoa. Mitä pidempi seurantalinkki, sitä enemmän matka-
aikatieto ja nopeustieto viivästyy ja tiedon ajantasaisuus heikkenee. Tiedon 
ajantasaisuus heikkenee myös linkin sujuvuuden heikentyessä. Mitä pidempi 
ajoaika linkin alku- ja loppupisteen välillä on vallitsevassa liikennetilantees
-sa,  sitä epävarmemmin havaittu matkanopeus edustaa linkin nykyistä liiken-
netilannetta. 
Tieosan keskinopeustieto reagoi muutoksiin tasaisemmin kuin pistetieto. 
Tämän voidaan olettaa helpottavan sujuvuuden lyhyen aikavälin ennustetta-
vuutta. Tieosaseurannalla ruuhkautumisen alku (ylikysynnän  tai häiriön vai- 
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kutuksesta) havaitaan jonkin verran nopeammin kuin pisteseurannalla edel-
lyttäen, että seurantalinkin pituus ei ole kovin suuri. 
Kun seurantalinkki poikkeaa tieverkon linkistä (liittymävälistä), jonka suju-
vuudesta halutaan tiedottaa, joudutaan laatimaan algoritmi, joka laskee arvi-
on linkin sujuvuudesta yhden tai useamman seurantalinkin tiedon perus-
teella. Näitä algoritmeja on ylläpidettävä ja niiden luotettavuutta seurattava 
säännöllisesti.  
D7 	Liikennetilanneluokka-algoritmin  
muodostaminen on ongelmallista, kun 
tunnetaan vain joidenkin osavirtojen nopeudet, 
 sillä  muualla esiintyvät ongelmat voivat häiritä 
näitä osavirtoja. 
onnettomuus laskee virran B-*C keskinopeutta  
A-+C ja B4C tunnetaan 
A4D ja B-ID ei tunneta 
Kuva 4. Tie verkon linkin liikenne tilan neluokan määrittäminen tieosaseurannalla 
(Tiehallinto 2001b). 
Seurantalaitteet 
Pisteseurantaan on käytettävissä useita teknisiä ratkaisuja, joista yleisimpiä 
ovat: 
• silmukkailmaisimet 
• erilaiset mikroaaltoilmaisimet I -tutkat 
• aktiiviset ja passiiviset infrapunailmaisimet 
• videokuvan tulkinta 
Ajorataan asennettavista silmukkailmaisimista  on paljon kokemuksia Suo-
messa ja muualla ja niiden luotettavuus ja kustannustekijät tunnetaan hyvin. 
Silmukkailmaisinten haittana on niiden rikkoutuminen päällysteen kulumisen 
takia ja päällystystöiden yhteydessä. Rikkoutumista voidaan vähentää li-
säämällä ilmaisimen asennussyvyyttä. Lisäksi voitaisiin harkita ilmaisimien 
merkitsemistä esim. reunapaalulla tai vastaavalla, jolloin ne voitaisiin huomi-
oida päällystystöiden yhteydessä. 
Mikroaaltoilmaisin / -tutka saattaa olla varteenotettava vaihtoehto pistetiedon 
keräämiseen, sillä se on helppo asentaa, luotettava ja lähes huoltovapaa. 
Ruotsissa on uusimmissa tunneleissa mm. Tukholman alueella käytetty lii-
kenteen seurantaan ja jonojen havaitsemiseen yksinomaan mikroaaltoil-
maisimia. 
Infrapunailmaisimien ongelmana on luotettavuus ja mittaustarkkuus huonolla 
säällä ja kelillä, jolloin liikenteen sujuvuuden seurannalla  on tärkeä merkitys 
ohjaus- ja tiedotustoimenpiteitä valittaessa. 
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Videokuvatulkintaa on maailmalla käytetty liikenteen seurannassa pitkään. 
Käyttö on kuitenkin keskittynyt väyläohjaus- ja tunnelijärjestelmiin, joissa 
seurannan oleellisena tavoitteena  on häiriöiden automaattinen havainnointi. 
Taulukossa 2 on esitetty Suomessa käytettyjä liikenteen seurantalaitteita ja 
 niillä  tuotettavissa olevia liikennetietoja.  
Taulukko 2. Suomessa käytössä olevat liikenteen  seurantamenetelmätja niillä 
tuotetta vat liikennetiedot. 
Tiedon tyyppi 
0. o (fl . - Staattinen 
w • ( . :0 Dynaa- Tie- 
Mittauslaitteen tyyppi .E (5 
(5 •(5 
Piste osa minen 
Silmukkailmaisiri ^ + + a + 
Rekisterikilpien tunnistus  
infrapunakameralla + + + 
Infrapunailmaisin + + ± a + 
Mikroaaltoilmaisin + ^ a 
Tutkailmaisin + + + a + 
Videoilmaisin + + + a + 
Videokamera  m 2) + 
Manuaalinen seuranta  m + 
+ = menetelmä soveltuu ko. liikennetiedon tuottamiseen 
(1) Häiriötieto joko automaattisella (a) tai manuaalisella seurannalla (m) 
(2) Häiriöhavainnon tekee ihminen kamerakuvasta 
Matkanopeuksien mittaamiseen on käytettävissä ainakin seuraavat tekniset 
ratkaisut: 
• autojonojen tai yksittäisten ajoneuvojen tunnistus  silmukkailmaisimilla 
(mittauspisteitä hyvin tiheässä)  
• rekisterikilpien tunnistus videokuvatulkinnalla 
• ajoneuvotransponderit I elektroninen rekisterikilpi 
• ulkoinen matkapuhelinpaikannus 
• itsensä paikantavat ja keskusjärjestelmän kanssa kommunikoivat an-
turiaj one uvot 
Rekisterikilpien videokameratunnistuksesta on kokemuksia Suomessa ja ul-
komailla. Transponderitekniikka on varsin yleinen maailmalla, sillä se on 
tekniikkana hyvin luotettava ja transponderit ovat halpoja. Tulevaisuudessa 
 transpondereihin  ja vastaaviin perustuvat ratkaisut valitaan siten, että sa-
malla järjestelmällä voidaan toteuttaa monta palvelua tai toimintoa. Elektro-
ninen rekisterikilpi on tällöin varteenotettavin ratkaisu, mutta ennen sitä 
myös anturiajoneuvot saattavat tulla yleiseksi ratkaisuksi.  
Tiehallinto on kokeillut matkapuhelinpaikannukseen perustuvaa matka-ajan 
mittausta kandessa kohteessa. Molemmissa kohteissa  on myös rekisterikil
-pien tunnistukseen  perustuva matka-ajan mittaus.  Matkapuhelinpaikannuk
-sen  tulokset ovat olleet hyvin rohkaisevia. Lisäkokeilujen avulla on tarkoitus 
selvittää menetelmän soveltuvuutta erilaisiin liikenneympäristöihin. Myös 
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maailmalla menetelmästä on saatu hyviä kokemuksia. Mikäli kokeiluissa ei 
havaita oleellisia ongelmia saattaa menetelmästä kehittyä käyttökelpoinen  ja 
 kilpailukykyinen vaihtoehto rekisterikilven tunnistamiseen perustuvalle mat-
ka-ajan mittausmenetelmälle. 
Taulukossa 3 on esitetty näköpiirissä olevia sekä muualla käytössä tai koe-
käytössä olevia seurantamenetelmiä  ja niillä tuotettavissa olevia liikennetie-
toj a. 
Taulukko 3. Lähitulevaisuuden uusia  tai muualla käytössä tai Suomessa koekäy-
tössä olevia liikenteen seurantamenetelmiä ja niillä tuotetta vissa ole-
via liikennetietoja. 
Tiedon tyyppi 
o. 	u, 
o c 
• 
Staattinen 
I 
I 
c • Dynaa - 
Miftauslaitteen tyyppi ...iE I 
Piste I 	Tie-  osa  
minen 
Magnetometri I pietso- 
sähköinen ilmaisin + + + + + 
Mikroaaltoilmaisin + + + 
Ultraäänilmaisin + + + + + 
AR-kamerailmaisin (1) ± + + 
Automaattinen kuvan- 
tulkinta (video, infrapuna) 
+ + + + 
______ _____ _________ 
Audioilmaisimet + 
Matkapuhelinpaikannus 
eri teknUkoin + + 0 + 
Anturlautot (2) ± + + 
+ menetelmä soveltuu ko. liikennetiedon tuottamiseen 
o = menetelmä soveltuu mandollisesti ko. liikennetiedon tuottamiseen  
(1) AR (Artificial retina / keinotekoinen verkkokalvo) -kamerailmaisinta  on kehitetty Japanissa 
(2) Tiehallinto kokeillut kelitietojen keruuta anturiajoneuvoilla. 
3.5 Vaihtoehtoiset tiedonsiirtomenetelmät 
Siirrettäessä tietoa paikasta toiseen valitaan kohteeseen sopiva tiedonsiir-
tomenetelmä. Tiedonsiirtomenetelmän valintaan vaikuttavat useat eri tekijät 
kuten siirrettävän tiedon määrä, ajantasaisuusvaatimukset, tarvittava siirto- 
nopeus, siirtoetäisyys, fyysiset maasto-olosuhteet, tiedon synty- ja välitys- 
paikan infrastruktuuri (so. sähkön syöttö, olemassa olevat telekaapeloinnit) 
sekä siirtotien perustamis- ja käyttökustannukset. 
Tiedonkeruu- ja välitysjärjestelmä voi koostua useista komponenteista, joi-
den kunkin välillä voidaan käyttää erilaista toisistaan riippumatonta tiedon-
siirtoratkaisua. Tiedonsiirtoyhteydet eri kohteiden välillä voivat olla joko yksi- 
tai kaksisuuntaisia riippuen siitä, ohjataanko järjestelmän komponenttia 
etäyhteydellä. Kuvassa 5 on esitetty tiedonsiirtoketjun periaate lähtien yksit-
täisestä mittausanturista ja päätyen käyttäjiin sekä esimerkki kussakin ketjun 
osassa sovellettavasta siirtotekniikasta. 
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Kukin tiedonsiirtoketjun komponentti voi tarvittaessa muokata tai jalostaa 
tietoa edelleen. Siirrettävään informaatioon voidaan myös lisätä tietoa 
muista lähteistä ketjun eri vaiheissa. 
Mittaus- Paikaflinen 
Mittaus- 	 tiedon- Alueellinen 
, tIen: 
anturi B 
laitefta 
Esimerkki sovellettavasta tekniikasta: 
ll0 ooth omodeemi 
Keskus 
tiedon- 
keruu- 
jai]estelmä 
___ A 
I + 	_________ 
kanta 	Useita 
siirto- 
tapoja 
Kuva 5. Esimerkkejä tiedonsiirtoketjusta. 
Toteutettaessa tiedonsiirtojärjestelmää, on tietoturvaan kiinnitettävä huo-
miota, erityisesti, jos järjestelmää voidaan ohjata  etäyhteydellä tai käytössä 
 on  avoimia siirtoteitä. Myöskään suljettua siirtotietä käytettäessä, tietoturvan
 merkitystä ei voida kokonaan unohtaa.  
Taulukkoon 4 on koottu nykyiset ja potentiaaliset tulossa olevat kaapeliyh-
teyksiin perustuvat tiedonsiirtomenetelmät sekä oleellisimmat tekniikan käy-
tettävyyteen vaikuttavat ominaisuudet. Taulukkoon 5 on koottu vastaavat 
tiedot langattomista tekniikoista. Tiedonsiirtomenetelmien  kustannuksia kä-
sitellään kohdassa 9. 
Tiedonsiirtotekniikka kehittyy kuitenkin kaiken aikaa hyvin nopeasti. Tästä 
syystä seurantajärjestelmän arkkitehtuurin tulee mandollistaa kohtuullisessa 
määrin erilaisten tekniikoiden käyttö. Muuten joudutaan kalliisiin  räätälöintei
-hin ja  laitteiden uusimisiin. 
Seurantajärjestelmän tavoitetilan toteuttavan  teknisen ratkaisun (kohta 7.3) 
 tiedonsiirtomenetelmät  valitaan taulukoissa 4 ja 5 esitetyistä menetelmistä, 
jotka toteuttavat järjestelmän tiedonsiirrolle asetetut vaatimukset.  
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Taulukko 4. Käytettävissä olevat kaapeliyhteyksiin perustuvat tiedonsiirtotekniikat 
 ja  menetelmät. 
Menetelmä Menetelmän Tiedonsiir- Siirtoetäisyys I Erityistä 
kuvaus tonopeus peittoalue 
Pennteinen pu- Aikaveloitusperiaate aiheut - 
Analoginen hekniinja jossa 
käytetään mo- 2 4 	56 kbiUs Koko Suomi (puhe- taa suuret kustannukset  puhelinhinja deemia tiedon linverkko tarvitaan). ajantasaisessa tiedonsiir- 
siirtoon rossa. 
Digitaalinen mo - Aikaveloitus penaate aiheut- nipalveluverkko,  Koko Suomi (digita- taa suuret kustannukset  ISDN joka käyttaa pe- 64-1 28 kbitis isoitu puhelinverk- ajantasaisessa tiedonsiir- rinteisiä puhelin- ko tarvitaan). 
kaapeleita. rossa. 
Epäsymmetrinen Rajoitetusti Suo- 256 kbit/s nopeudella kk - 
digitaalinen ti- messa. Puhelin- maksun suuruus on use - 
ADSL laajajohto, joka 256 kbitis —4 verkko tarvitaan, 
ammilla toimittajalla n 	50 
EUR/kk Nopeampien yhte- käyttaä perintei- Mbitls Lisäksi puhelinver- yksien kk-maksut vaihtele- siä puhelinkaa- kossa tarvitaan vat toimittajittain ja alueit- peleita ADSL -valmius tai n 
Kaapeli -TV 
Kaapeli-TV verk-
koa käyttävät 500 kbitls - 30 Kaapeli-TV verkot 
______________ kaapelimodeemit  Mbitls kaupunkialueilla.  
Local Area Net- 
work. Paikallis - 
Joitain kilometrejä 
LAN verkko. Yleensä 56 kbitls - 100 (riippuu valituista käytetään Mbit/s laitteista). TCP/lP-proto- 
kollaa. 
Nopeus riippuu valitusta 
kytkeytymistavasta, sekä 
Maailmanlaajui- muusta liikenteestä. 
nen TCP/IP- Kytkeytymiseen käytettäviä  
Internet protokollaa suuri Lähes koko Suomi menetelmiä ovat esim 
käyttävä tietolii- ISON, ADSL, modeemi, etc. 
ken neverkko Myös suora "vuokralinja' 
verkon ylläpitäjän kytkimelle 
on mandollinen 
Periaatteessa koko 
Kuparijohdot, Suomi. Riippuu Rakennuskustannukset ovat  
valokuitu suuri kuitenkin perusta- yleensä korkeat.  
miskustannuksista. 
Periaatteessa koko Tulossa mm. moottoritielle 
Valokuitu, ATM suuri Suomi. Riippuu Turku—Muurla. Suunnitel - 
Muut kiinteät kuitenkin perusta-  missa valokuituyhteys koko 
yhteydet miskustannuksista.  välille Helsinki—Turku. 
Datasähkö. PLC 
_____________ 
Useat sähkölaitokset ovat (Powerline Turku energian kokeilleet PLC.ta, Turussa Communica- 0,5-1 MbUS toimialue. Kokeiluja se on otettu kayttoon. Da - tions). Sähkönja- 
(-4.5 Mbitls) myös muiden säh- tasähkön mandollisesti ai - keluverkkoa köyhtiöiden alueel- heuttamista radiohäiriöistä  käyttävä laaja- la 
kiistelläan. kaista liityntä 
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Taulukko 5. Käytettävissä olevat langattomat tiedonsiirtotekniikat ja menetelmät. 
Menetel- IMenetelmän Siirtono- 1  Siirtoetäisyys I Erityistä 
mä j  kuvaus j  peus j  peittoalue _________________  
NMT 450 Analoginen matka- ei käytössä Lähes koko Suomi Verkon ylläpito lakkaa  ___________ puhelin verkko 31.12 2002 
Mobitex 
Pakettikytkentäl -
nen datasitrto 8 kbitls Lähes koko Suomi Verkon käyttö on lakan- 
verkko nut 
GSM- Lyhyiden merk- 160 merk - 
tekstiviesti 
kisanomien välitys kiä/viesti Lähes koko Suomi GSM verkossa 
Hinnoittelu on toistaiseksi 
pilottihinnoittelua, joka 
MMS saattaa muuttua. Interne - 
Multime - tim 	lähetettyjä viestejä  Sanoma  diasanomien väli- 100 ktiviesti Lähes koko Suomi lukuun ottamatta viestit  
(kuvavles- tys GSM verkossa eivät viela (Sonera, syys- 
ti) kuu 2002) välity operaat- torilta toiselle 	Yhteistyö- 
sopimus Sonera / RL 
marraskuu 2002 
GSM-data Tiedonsiirto GSM 9.6 kbitls Lähes koko Suomi verkossa 
GSM Nopea tiedonsiirto 14,4-56 Lähes koko Suomi 
HSCSD GSM verkossa kbit/s 
Tämän hetken päätelait- 
Pakettikytkentäi - teet eivät välttämättä  
GPRS nen tiedonslirto 9,6-115 Lähes koko Suomi paase yli 50 kbitls nope- 
GSM-verkossa kbitjs uksiln. Päätelaitteen no- 
peus riippuu etäisyydestä  
tukiasemaan. 
Mm GSM verkois-  Riippuu 
WAP sa käytettävä tie- kaytetysta lähes koko Suomi 
donsiirto protokolla verkosta 
EDGE GSM verkon tuleva 473 kbitls Tulossa Palvelu ei ole vielä käy - _____________ laajennus tettävissä (v. 2002). 
VIRVE: Perusverkko  
Pakettikytkentäi- kattaa koko Suomen. Tiehallinnolla on alusta - 
nen (WAP - Taydennysverkkoa vasti oikeus käyttää 
TETRA protokolla) 	digi- 9-56 kbitis (katvealueet, sisa- ja VIRVE -verkkoa Kaytto- 
taalinen radioverk- ulkotilat) kartoitetaan v. 2003 alussa ja raken- lupa on varmistettava ko (VIRVE) netaan tulevina vuosi-  VIRVE-johtokunnalta. 
na. 
WLAN Langaton lähiverk- 2-11 Mbitls 50 m —2 km ko 
UMTS 
Tuleva 3. sukupol-
yen matkapuhelin 64 kbitls - 2 Tulossa Palvelu ei ole vielä käy- 
verkko Mbitis tettävissä (v. 2002). 
Radiomo- Langaton modee- 9,6 - 19,2 
deemlt 
mi, joka ei tarvitse kbis 2-50 km erillistä verkkoa 
Bluetooth Lyhyen kantaman 720 kbit/s 10-30 (100) m radioverkko 
lnf rapu nasäteilyä 9,6-115,2 Infrapuna käyttävä tiedon- kbiUs Muutamia metrejä 
siirto 
Satelliitti- Satelliitteja käyttä- 2,4-64 Koko maailma napa - Peittoalue laaja, käyttö- järjestel- vä puhelin- / tie- kbit/s alueita lukuun ottamatta kustannukset ovat erittäin  
mat donsiirtoverkko  korkeat. 
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4 KÄYTTÄJÄTARPEET JA LIIKENTEEN HALLINNAN 
 VAATIMUKSET  
4.1 Liikenteen seuranta liikenteen hallinnan toimintojen tukena 
Liikenteen hallinnan tavoitteena on vaikuttaa liikenteen ja liikkujien käyttäy-
tymiseen liikenteessä ja liikenteen kysyntään eli matkapäätöksiin, kulku-
muotojakaumaan sekä reitin ja matka-ajankohdan valintaan. Liikenteen hal-
linnalla tavoitellaan parempaa liikenteen sujuvuutta, turvallisuutta, taloudelli-
suutta ja ympäristön laatua (LVM 2002). 
Tiehallinnon tärkeimmät liikenteen hallinnan toiminnot ovat ns. liikenteen 
 hallinnan  peruspalvelut (Tiehallinto 2000a): 
• joukkotiedotus liikenteen sujuvuudesta  ja häiriöistä sekä tietöistä 
• joukkotiedotus säästä ja kelistä sekä 
• 	hälriön hallinta. 
Peruspalveluiden perusta on riittävän ajantasainen ja kattava tie- ja liikenne-
olojen seuranta. Seurannalla kerätään tietoa  mm. säästä, kelistä, liikenteen 
sujuvuudesta ja häiriöistä sekä tietöistä ja kunnossapitotoimista. 
Ajantasainen automaattinen liikenteen seuranta palvelee ensisijaisesti lii-
kennetilannetiedottamista (sujuvuus), joka  on kelitiedottamisen ohella tärkein 
liikennetiedottajien työkalu ja tienkäyttäjien tärkeäksi kokema palvelu. Lisäksi 
ajantasainen seuranta tukee merkittävässä määrin liikennekeskuksissa ta-
pahtuvaa alueellista liikenteen hallintaa, joka käsittää 
• tie- ja liikenneolosuhteiden tunnistamisen ja ennustamisen lyhyellä ja 
 pitkällä aikavälillä  koko hallittavan verkon tasolla sekä 
• johtopäätösten teon vallitsevan verkollisen tilanteen ja ennusteiden 
perusteella, sekä paikallisten tiedotus-, ohjaus-  ja häiriönpoistotoi-
menpiteiden valinnan (tarvittaessa yhteistuumin muiden toimijoiden 
kanssa) ja niiden käynnistämisen. Tällaisia alueellisen hallinnan toi-
mia ovat esim. tieosuuden sulkeminen ja siitä tiedottaminen sekä 
vaihtoehtoisista reiteistä tiedottaminen ja niiden sujuvuuden varmis - 
tammen. 
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Kuva 6. Liikenteen seuranta liikenteen hal/innan palveluiden  ja toimintojen perus-
tana. 
Liikenteen seuranta sisältää liikennetietojen keruun ja niiden arvioinnin ensi-
sijaisesti automaattijärjestelmillä. Tietojen arviointi käsittää liikennetilanteen 
automaattisen arvioinnin sekä mitatun  tai muokatun tiedon varastoinnin ja 
 hävittämisen.  Tien varren mittausasemilla kerätyistä liikennetiedoista ns. 
mittaustiedoista muokataan ja yhdistetään liikennetiedot ja edelleen mittaus - 
piste- ja tieosakohtaiset liikennetilannetiedot, Nämä tiedot tallennetaan mää-
rämuotoisena liikenteen hallinnan ns. sujuvuustietokantaan. Liikennekes-
kuksissa liikenteen hallinnan palveluita tuottavat järjestelmät ja toiminnot 
käyttävät tästä tietokannasta tarvitsemansa ajantasaiset liikennetilannetiedot 
 ja  muut liikennetiedot palvelun tuottamiseksi. Tiedonhaut ja niihin perustuvat
toiminnot ja palvelut tapahtuvat pääosin automaattisesti. Tietokannan tieto-
jen hyödyntäminen mandollistetaan standardin rajapinnan kautta myös Tie- 
hallinnon ulkopuolisille toimijoille. 
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Kuva 7. Liikenteen seura nta tietojen käyttö liikenteen hallinnan toimintojen ja pal-
velujen perustana.  
4.2 Tiedotus liikenteen sujuvuudesta 
Tiedotuksen sisältö ja laatuvaatimukset  
Tiehallinto toteuttaa liikennetiedotuksen joukkotiedotuksena tienkäyttäjän 
vastaanottimeen tai laitteeseen. Erityisen perustelluissa kohteissa joukkotie-
dotusta tuetaan muuttuvilla opasteilla tien varressa. Informaatio jaetaan tien- 
käyttäjille paikallisradioiden, Internetin, RDS-viestien ja teksti -tv:n välityksel-
lä. Radio liikenteen tiedotuksen jakelukanavana toimii hyvin kaupunkiseu-
duilla. Paikallisradioille laadukas liikennetiedotus on tärkeä kilpailuvaltti. 
Tästä syystä mm. lnternetin välityksellä annettava joukkotiedotus liikenteen 
sujuvuudesta on tärkeää, sillä paikallisradiot voivat hyödyntää sitä antaes-
saan liikennetietoja kuulijoilleen. Yksilöllisten liikenteen  ja matkailun tiedo-
tuspalveluiden toteuttamisesta huolehtivat kaupallisten  ja lisäarvopalveluiden 
 tuottajat, jotka voivat hyödyntää palveluidensa tuotannossa Tiehallinnon ke-
räämiä ja tuottamia liikennetietoja. (Tiehallinto  2000a) 
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Tiedotuksessa huomioidaan tienkäyttäjien tarpeet ja sopiva tiedon esitys- 
muoto. Tienkäyttäjiä on kuitenkin laaja joukko ja heillä on erilaiset tarpeet. 
 Työmatkalaista  kiinnostaa ensisijaisesti liikenteen sujuvuus  ja mandolliset
häiriöt kun taas lomamatkalaista kiinnostaa matkansuunnitteluun vaikuttavat 
vähemmän ajantasaiset tiedot. Se kenelle tieto on tarkoitettu vaikuttaa suu-
resti siihen, mitä tietoa jaetaan ja kerätään. Tiedotuspalveluilla informaatio 
muodostetaan eri liikenne- ja häiriötietoja ja tekijöitä yhdistäen tilanteeseen 
 sopivimmalla  tavalla. 
Taulukko 6. Liikenteen sujuvuustiedotukselle asetetut vaatimukset Tiehallinnon 
liikenteen hal/innan toimin talinjoissa (Tiehallinto  2001 a). 
Tiedon muoto käyt- 
Värikoodattu kartta, I iikennetilan netiedote, matka-aikatiedote täjärajapinnassa ___________________________________________________ 
Loppukäyttäjän Matkaviestin, kulkuneuvopääte,  PC (Internet jne.), radio, 
käyttäliittymä  teksti -TV __________________________ 
Laatutasot Korkein Matalin 
- ajantasainen (3-5 min) tieto - tuore (15-25 min) tieto val- 
Liikennetilanne- 
vallitsevasta tilanteesta  litsevasta tilanteesta yh- 
ja matka-aika- 
pääliittymäväleittäin teysväleittäi n 
tieto - lyhyen ajan ennusteet (vir- - lyhyen ajan ennusteet (virhe  
he < ±10%) pääliittymävä- < ±20%) yhteysväleittäin 
____________________ leittäin _____________________________ 
Ruuhkatieto tietoon < 10 minuutin viipeellä tietoon < 30 minuutin viipeella 
Toimintaympäris- - moottoriväylät - pääteiden ongelmaosuudet 
tät eri laatutasoille - suurten kaupunkiseutujen - p'äteiden runkoverkko  ___________________ sisaantulo- ja kehätiet 
Esimerkkejä tien- - värikoodattu liikennetilannekartta I nternetissä 
käyttäjäpalvelusta - liikennetilannetiedote ajoneuvopäätteeseen: "Tie 1, Turun- 
___________________ väylä, Kehä Il - Kehä I, ruuhkautunut; matka-aika 10 min" 
Sujuvuuden tunnusluvut ja esittäminen 
Tienkäyttäjän kannalta tiedotus sujuvuudesta kulminoituu liikennetilannetie-
dottamiseen. Liikennetilanne  kerrotaan tienkayttäjälle liikennetilanneluokan 
 avulla.  Se perustuu liikennevirran mitatun keskinopeuden  ja vapaan virran
 keskinopeuden  (so. nopeusrajoituksen) suhteeseen. Tiehallinnossa käyte-
tään 5 portaista luokitusta: liikenne on sujuvaa, jonoutunut, hidas, pysähte
-lee,  seisoo. 
Liikennetilanneluokka ja keskinopeus (85 km/h) ovat tutkimusten mukaan 
autoilijoiden hyvin ymmärtämiä sujuvuuden mittareita. Sen sijaan liikenne- 
määrä absoluuttisena lukuarvona ei kerro tavalliselle autoilijalle liikenneti-
lanteesta juuri mitään, Liikennemäärää havainnollisempi mittari on suhteelli-
nen liikennemäärä, joka voidaan esittää joko liikennemäärän suhteena väli
-tyskykyyn  tai liikennemääräluokkana esim.  liikennettä erittäin paljon / paljon / 
 vähän. Jälkimmäinen  esitysmuoto on tällä hetkellä käytössä Tiehallinnon 
 Internet-sivuilla. Myös matka-ajan absoluuttisen arvo ei pelkästään riitä vaan 
lisäksi tarvitaan matka-ajan tulkinta esim. "matka-aika normaali 10 min", 
 "matka-aika  20 min, + 10 min normaalista" jne.  
On erittäin tärkeää, että annettu informaatio  on luotettavaa palvelun käyt-
töönotosta alkaen. Jos autoilija kokee saavansa virheeflistä informaatiota, 
hänen luottamuksensa järjestelmään heikkenee oleellisesti, ja tiedotuksen 
tavoitteet jäävät ehkä saavuttamatta.  
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Kuva 8. Esimerkki värikoodatun liikennetilannekartan avulla tarjottavasta 
sujuvvustiedotuspalvelusta kaupunkiseudulla. 
Liikennetilannekartalla voidaan esittäa myös häiriötietoja (esim. onnetto-
muus), joiden takia tiejakson sujuvuus (liikennetilanneluokka) on laskenut. 
Värikoodattu Iiikennetilannekartta on helposti ymmärrettävä ja se soveltuu 
hyvin joukkotiedotukseen Internetin välityksellä. Internetin avulla jaettu in-
formaatio on käytettävissä ennen kaikkea matkan reittiä ja ajankohtaa suun-
niteltaessa. Sujuvuustieto tulee olla saatavissa myös  matkan aikana, koska 
 liikennetilanteet  saattavat muuttua nopeastikin. Asiantuntijat uskovat uuden
tekniikan (2G, 3G) mandollistavien nopeiden langattomien käyttöliittymien, 
 jossa kuvakin siirtyy nopeasti  tienkäyttäjän kannettavaan laitteeseen tai au-
tolaitteeseen, lisäävän tienkäyttäjien tarvetta hyödyntää  sujuvuustietoa myös 
 matkan  aikana. Myös digitaalisen kartan käyttöönotto Suomessa vuoden
 2003  aikana ja navigointilaitteiden lisääntyminen lisäävät tarvetta  ajantasal-
selle sujuvuustiedolle.  
Matkan aikana tienkäyttäjä kaipaa selkeää ja helposti kohdennettavaa in-
formaatiota, jonka pohjalta hän voi tehdä päätöksiä esimerkiksi reitin valin-
nasta. Autoilija voi hyödyntää tehokkaimmin  liittymävälikohtaista ja liittymä
-kohtaista  informaatiota, koska reitiltä toiselle siirtyminen voi tapahtua  vain 
 liittymässä. Esimerkiksi  liikennetilannetiedotteessa "Tie 1, Turunväylä Hel-
sinkiin, Kehä Il - Kehä I: liikenne pysähtelee, matka-aika 25 min, + 10 min 
 normaaliin"  tai "Tie 1, Turunväylä Helsinkiin, Kehä I ramppi pohjoiseen: lii-
kenne seisoo". Em. syistä myös liikennetilannekartalla on perusteltua esittää 
 sujuvuustiedot tiejaksoittain  siten, että tiejakso alkaa liikenteellisesti merkit-
tävästä liittymästä ja päättyy seuraavaan liikenteellisesti merkittävään liitty-
mään (kuva 9). Säännöllisesti ruuhkautuvat liittymävälit voidaan jakaa liitty-
mäväliä lyhyempiinkin tiejaksoihin, jolloin liittymän vaikutus sujuvuuteen tu-
lee entistä selkeämmin esiin (vrt, kuva 8). 
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Kuva 9. Sujuvuustieto esitetään päällittymäväleittäin.  
4.3 Häiriönhallinta ja liikenteen seuranta 
Häiriöiden havaitsemista ei perusteta automaattiseurantaan, lukuun otta-
matta erityiskohteita kuten esim. tunneleita, vaan se tapahtuu pääasiassa 
ihmishavaintoihin ja eri toimijoiden väliseen tiedonvaihtoon perustuen. Ensi-
sijaisesti tukeudutaan poliisin, pelastusviranomaisten ja varmistettavissa 
 oleviin  ja luotettaviin tienkäyttäjähavaintoihin (esim. ammattiautoilijat ja tie
-palvelumiehet). Toimijoiden  välistä tiedonvaihtoa pyritään kehittämään siten,
että häiriötiedot välittyvät automaattisesti Tiehallinnon häiriötietokantaan 
hyödynnettäväksi liikenteen  hallinnan eri toim innoissa. 
Häiriön hallinnassa tärkeitä osatoimintoja ovat tiedotus häiriön vaikutuksista 
liikenteen sujuvuuteen, tiedotus vaihtoehtoisista reiteistä  ja tiedotus liikenne- 
tilanteen palautumisesta normaaliksi. Riittävän ajantasainen  ja kattava seu-
ranta tukee em. osatoimintoja ja antaa mandollisuudet niiden laatutason 
nostamiseen. Vakavissa häiriötilanteissa erityisesti aikakriittiset kuljetukset 
kaipaavat laadukasta tietoa vaihtoehtoisten reittien liikennetilanteesta. Tästä 
syystä seurannan tulisi kattaa mm. moottoriväylien tärkeimmät rinnakkaistiet. 
Tärkeitä seurantavälineitä ovat myös liikennekamerat, joiden avulla liikenne- 
keskuksessa voidaan häiriötilanteessa todeta todellinen liikennetilanne ka-
meroiden kattamilla väyläosuuksilla. 
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4.4 Palvelun alueellinen kattavuus ja yhtenäisyys 
Tiedotus liikenteen sujuvuudesta ja häiriön hallinta toteutetaan suunnitelman 
kattavalla verkolla. Tästä syystä myös liikenteen seuranta ulotetaan  koko 
 verkolle. Palvelujen laatutaso  ja sen myötä myös seurannan laatutaso voi
vaihdella eri toimintaympäristöissä ja eri yhteysväleillä. 
Suunnitelmassa luokitellaan yhteysvälit eri ominaisuuksien perusteella ja 
määritetään yhtenäisen luokittelun pohjalta seurannan laatutaso kullekin 
yhteysvälille ja tiejaksolle. Luokittelun  avulla pyritään varmistamaan, että lii-
kenteellisesti samankaltaisilla tiejaksoilla myös palvelu on samantasoista. 
Yhteysvälien ja tiejaksojen luokittelu ei saa kuitenkaan johtaa siihen, että 
palvelun tasalaatuisuus pitkillä ja tärkeillä valtatieyhteyksillä kärsii. Tien- 
käyttäjän näkökulmasta palvelu ei saa katketa jatkuvalla pääyhteydellä  vain 
 siksi, että jollakin tiejaksolla ongelmia  on muita vähemmän. Tästä syystä
yhteysvälin seurannan laatutasoa  ja priorisointia ei voida perustaa kokonaan 
numeeristen ominaisuustietojen varaan vaan siinä huomioidaan myös pal-
velun tasalaatuisuus- ja yhtenäisyysvaatimukset. Tämä otetaan huomioon 
myös järjestelmän rakentamisvaiheita määritettäessä.  
TERN -verkko sisältyy kokonaisuudessaan tarkasteltavaan verkkoon.  TERN-
verkolla tiedotuspalvelun tulee täyttää palvelun sisällön ja laatutason sekä 
näiden tasalaatuisuuden osalta tietyt vaatimukset. Suunnitelmassa määri-
teltävä seuranta mandollistaa TERN-verkon palveluiden tuottamisen vaadit- 
tavassa laatutasossa. 
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5 TIEJAKSOT JA LIIKENTEEN SEU RANNAN TARVE 
 5.1 Luokittelun  lähtökohdat 
Liikenteen hallinnan toimintaympäristöt 
Tiehallinnon liikenteen hallinnan toimintalinjojen mukaan (Tiehallinto 2000a) 
 liikenteen  hallinnan painopiste on toimintaympäristöissä, joissa sillä on te-
hokkain vaikuttavuus. Suomen yleisten teiden verkko on luokiteltu kuuteen 
liikenteen hallinnan toimintaympäristöön (Tiehallinto 2000a). Luokittelu on 
 tehty yhteyden  liikenteellisen merkittävyyden,  käyttäjien tarpeiden ja pääasi-
allisten ongelmien perusteella. Seuraavassa  on esitetty toimintaympäristöit-
täin tyypillisiä ongelmia ja liikenteen hallinnan toimenpiteitä. 
• TYI, Moottoriväylät: Sujuvuusongelmia voi esiintyä lähinnä viikon-
loppujen meno- ja paluuliikenteessä, jolloin suurten liikennemäärien 
 vuoksi onnettomuudet voivat aiheuttaa merkittäviä häiriöitä sujuvuu-
delle. Kattavalla liikenteen ja kelin seurannalla varmistetaan häiriöti-
lanteiden nopea havainnointi ja hoito, muuttuvien nopeusrajoitusten  ja 
kaistaohjauksen käyttöönotto sekä reittiopastus. 
• TY2, Pääteiden runkoverkko: Sujuvuusongelmia esiintyy lähinnä 
 kesäviikonloppujen  ja juhiapyhien meno- ja paluuliikenteessä sekä
 odottamattomissa häiriötilanteissa. Pääteiden runkoverkko  varuste-
taan liikenteen hallinnan peruspalveluilla. Liikenteen hallinta edellyttää 
 ajantasaista  seurantaa.  
• TY3, Pääteiden ongelmakohteet  ja -osuudet: Pääteillä on useita 
turvallisuuden ja sujuvuuden kannalta ongelmallisia kohteita, kuten 
siltoja, tunneleita ja geometrialtaan puutteellisia osuuksia. Ongelma- 
kohteissa voidaan käyttää muuttuvia nopeusrajoituksia, paikallista  va-
roittamista liukkaudesta  tai hirvieläimistä, kaistaohjausta, vaihtoehtoi
-sille reiteille  opastamista sekä liikennevalo-ohjausta yksittäisissä hit-
tymissä. 
• TY4, Pääkaupunkiseutu: Sisääntulo- ja kehäteillä esiintyy päivittäin 
häiriöitä ja ylikysynnästä aiheutuvia sujuvuusongelmia. Ajantasaises
-sa  liikenteen hallinnassa käytetään tarvittaessa muuttuvia nopeusra-
joituksia, kaistaohjausta ja reittiohjausta. Liikenteen ohjauksessa py-
ritään ohjaamaan liikennevirtoja koko verkon kannalta optimaahisella 
 tavalla yhteistyössä kaupungin  katuverkon ohjauksesta vastaavan ta-
hon kanssa. 
• TY5, Suuret kaupunkiseudut: Tärkeimmillä sisääntulo- ja kehäteillä 
 esiintyy päivittäin häiriöitä  ja sujuvuusongelmia. Liikenteen hallinnassa
käytetään valo-ohjauksen keinoja ja reittiohjausta yhteistyössä kau-
punkien kanssa, sekä tarvittaessa muuttuvia nopeusrajoituksia  ja 
kaistaohjausta. Liikenteen seuranta on ajantasaista. 
• TY6, Muut tiet: Haja-asutusalueella liikenteelliset ongelmat voivat olla 
 yksittäisihle tienkäyttäjille  merkittäviä, mutta ne ovat koko hiikennejär-
jestelmän kannalta melko vähäisiä. Muilla teillä ei liikenteen seurantaa 
toteuteta ajantasaisena. Liikenteen tiedotus toteutetaan  ahueellisena 
 sää-,  keli- ja hiikennetilannetiedotuksena. 
Valtakunnallinen liikenteen seurannan yleissuunnitelma 	 35 
TIEJAKSOT JA LIIKENTEEN SEURANNAN TARVE 
Tarkastelujaksot 
Yleissuunnitelma on rajattu koskemaan pääteiden runkoverkkoa sekä suur-
ten kaupunkiseutujen (Pääkaupunkiseutu,  Tampere, Turku ja Oulu) pää - 
väyliä. Tarkastellun tieverkon yhteispituus on noin 6 600 km.  
Tieverkko jaettiin 100 tarkastelujaksoon (tiejaksoon)  käyttäen hyväksi runko- 
verkon yhteysväli- ja linkkijakoja, liikenteen hallinnan toimintaympäristöjä se-
kä tierekisterin liikennemäärätietoja. Jaolla pyrittiin liikenteellisesti mandolli-
simman tasalaatuisiin tarkastelujaksoihin. 
Kun tarkastelujakso on liikenteellisesti mandollisimman tasalaatuinen, vas-
taa tiejaksolle määritetty liikenteen seurannan laatutaso paremmin  koko yh-
teysvälin tarpeisiin (kuva 10). Pitkän yhteysvälin jakaminen lyhyempiin jak-
soihin helpottaa myös seurannan toteuttamista yhdellä kertaa koko tiejak-
solle. Koko yhteysvälin seurantaa ei välttämättä tarvitse toteuttaa yhdellä 
kertaa vaan eri tiejaksot voidaan sijoittaa eri toteutusvaiheisiin. 
yhteysväli 401 
I 	 I 	I 
	
I 	 I - 
jakso 4011 I jakso 401_2 	 jakso 401_3 
LS1b 	 LS2a LSIb 
Kuva 10. Yhteysvälin jakaminen tasalaatuisiin jaksoihin  liikenteen seurannan laatu-
tason (LS) määrittelyä varten. 
Jaksot ryhmiteltiin liikenteen hallinnan toimintaympäristön mukaan kolmeen 
ryhmään (taulukko 7), joilla on liikenteellisesti toisistaan poikkeavia osuuk-
sia. Tarkasteltavalla tieverkolla sijaitsee myös liikenteen seurannan ongel-
ma- ja erityiskohteita (TY3). Erityiskohteet on otettu erikseen huomioon yh-
teysvälien liikenteen seurannan tavoitetilan ja järjestelmän toteuttamisvai-
heiden määrittelyssä. 
Taulukko 7. 	Tiejaksojen ryhmittely toimintaympäristön perusteella. 
Moottoriväylät Kaupunkijaksot  Muu runkoverkko 
______________ (TYI) (TY415) (TY2) 
suurten kaupunki-  MOL- ja sekaliikenne- 
Tietyyppi moottoritiet seutujen kehä- ja tiet muualla kuin kau- 
säteittäistiet punkiseuduilla 
Jaksojen määrä 15 24 61 
Pituuden vaihte- 
luvali 9-155 km 5-45 km 21-496 km 
Kokonaispituus 607 km 351 km 5718 km 
Tarkastelujaksot on esitetty kohdassa 5.3 taulukossa 9 ja kuvassa 11. 
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5.2 Luokittelutekijät  
Liikenteen seurannan tarpeen arvioimiseksi yhteysvälit on luokiteltu liiken-
teellistä merkitystä ja liikenteellisiä ongelmia kuvaavien tunnuslukujen pe-
rusteella. Seurannan tarvetta on käytetty yhteysvälin seurannan laatutason 
 ja  seurantajärjestelmän toteutusvaiheiden määrittämisessä.  Käytetyt tun-
nusluvut ja niiden laskentaperiaatteet ovat seuraavat:  
Liikenteellinen merkitys 
- 	J, on  tierekisterin liikennemäärätiedosta laskettu yhteysvälin 
keskimääräinen KyL, joka kuvaa jakson liikenteellistä merkitystä 
yleisesti. 
- Raskaiden  aloneuvojen  KVL on tierekisterin liikennemäärätiedosta 
 laskettu  yhteysvälin keskimääräinen raskaiden ajoneuvojen KyL,
 joka kuvaa jakson merkitystä tavaraliikenteen kannalta. 
 Pitkämatkaisen  liikenteen määrä on yli 100 km matkan tekevän lii-
kenteen määrä keskimäärin yhteysvälillä. Liikennemäärä on mää
-ritetty Pääteiden liikennevirrat  ja linkkikohtaiset liikenne-ennustee
-työssä tehdystä EMME/2 aineistosta. Tunnusluku kuvaa jakson 
merkitystä valtakunnallisen yhdistävyyden kannalta sekä mandol-
lisuuksia vaikuttaa ongelmiin tiedotuksella. 
Liikenteelliset ongelmat 
- Sujuvuusongelmien laajuutta ja vakavuutta on kuvattu HCM - 
palvelutasoluokkiin E—F kuuluvalla tiepituudella vuoden 30. ja 300. 
 huipputunnin  aikana. Em. palvelutasoluokissa liikennemäärä  on
 lähellä tien  välityskykyä tai ylittää sen, keskinopeus on selvästi
alentunut vapaisiin olosuhteisiin verrattuna  ja liikennevirta on jo
-noutunut  tai pysähtelee. Jaksolta on määritetty tiepituus, joilla 
vuoden 300. I 30. huipputunnin liikennemäärä ylittää palvelutaso- 
luokan E alarajan. Vuoden 300. huipputunnin ruuhkautuva tiepi-
tuus kuvaa päivittäin tai lähes päivittäin toistuvien ("ruuhkaa usein" 
 so.  arki -iltapäivien huipputunnit) välityskykyongelmien laajuutta
 yhteysvälin tielinjalla.  Vuoden 30. huipputunnin ruuhkautuva tiepi-
tuus kuvaa viikoittain tai lähes viikoittain toistuvien ("ruuhkaa jos-
kus" so. viikonlopun huipputunnit) välityskykyongelmien laajuutta 
 yhteysvälin tielinjalla. Tielinjan palvelutasotarkastelu  ei ota huomi-
oon liittymien välityskyvystä johtuvia ongelmia esim. moottoritien 
päässä liityttäessä katuverkkoon tai raja -asemilla syntyviä ruuhkia. 
Henkilövahinko-onnettomuustiheys on yhteysvälin keskimääräinen 
 onnettomuustiheys (onn.I1 OOkmIv).  Se perustuu VTT:n laatiman
 verkkotason turvallisuustarkastelun  aineistoon, jossa henkilöva-
hinko-onnettomuustiheys on määritetty onnettomuushistorian ja 
mallin perusteella. Tiejaksot on luokiteltu vaarallisuuden mukaan 
viiteen luokkaan. Tunnusluku kuvaa onnettomuuksista johtuvien 
 häiriöiden todennäköisyyttä.  
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5.3 Yhteysvälien luokittelu 
Yhteysvälit on jaettu kunkin ryhmän (kaupunkijaksot, moottoriväylät, muu 
runkoverkko) sisällä eri luokittelutekijöiden suhteen kolmeen luokkaan. Luo-
kat (suuri, keskimääräinen, alhainen) kuvaavat yhteysvälin merkitystä  tai on-
gelmia suhteessa muihin saman ryhmän yhteysväleihin. Tunnuslukujen  raja- 
arvot yhteysväliryhmittäin on esitetty taulukossa 8. 
Taulukko 8. Luokittelutekijöiden raja -arvot 
Liikenteelli- I Toimintaym- Luokka I Luokka 2 Luokka 3 nen merkitys  
päristö uri Keskimääräinen Alhainen ja ongelmat I 
Kaupunkijaksot ______________ 10 000-20 000 
KVL Moottoriväylät  'ss 10 000 - 15 000 1 	O' 
Muu runkoverkko ; 	'si 5 000 - 8 000 < 	5 000 
Raskaiden ajo- 
Kaupunkijaksot . 	I 5S 1 000 - 2 000 < 	1 000 
neuvojen KVL Moottoriväylät si 1 000 - 1 500 < 	1 000 
Muu runkoverkko :1' 500 - 800 500 
Yli 100 km:n Kaupunkijaksot iii 2 000 -4 000 2000 
matkojen määrä Moottoriväyät s's 3 000 - 4 000 3 000 
(ajon/vrk) Muu runkoverkko . 	ii' 1 500 - 3 000 15O0 
Kaupunkijaksot 5 25 	50 25 	- 
HEVA —tiheys Moottoriväylät S 20 	30 2Q 
Muurunkoverkko . 	I 10-20 1 
Ruuhkan Kaupunkijaksot  
esiintyminen Moottoriväylät Uiisi Joskus ruuhkia 
I.I_L..J Muu runkoverkko 
Tunnusluvut on määritetty keskimääräisinä  myös pitkille yhteysväleille. Seu-
rantajärjestelmän laatutasoja ja toteuttamisen vaiheistusta määritettäessä  on 
 keskimääräisten lukujen lisäksi otettu huomioon myös paikallisia tekijöitä 
kuten erityiskohteet (satamat, lentokentät, raja-asemat) sekä jakson kuulu-
minen TERN -verkkoon. 
Taulukoissa 9 ja 10 päätieverkon tarkastelujaksot on  järjestetty eri tunnuslu-
kujen luokka-arvojen keskiarvon perusteella siten, että eri tekijöillä  on sama 
painoa rvo. 
40101 HelsInki, Koskelan eritaso 
Eloolol O Satamakatu (1) 
0O1O1 D Kirkkonummi (kt 51) 
p10101 1 Helsinki, Ruoliolahli  
p0302 Pitkäniemi (Vt 12) 
L20201 2 Tampere (kt 65) 
[20202 2 Telskontien loppu (Vt 9) 
p0101 Turku, hoitora 
90301 Tamoere E (Vt 31 
Turku 
120101 
ioofö 
650101 
p15501 
% L4P?:P 
AO-tien alku 
ituraja 
Elovainio (vi 
Oulu 
Helsinki, Tattalihailu ( 
Muurla, tuleva MO-lien 
MO-lien alku 
10201 
 :  3020 
5 40201 
, 
0301 Vetimasmäki 
Vaasa, MO-lien alku 
 Kemi, MO-lien  alku 
 Lahti  (rinnakkaistie) 
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Taulukko 9. Kaupunkiseutujen ja moottoriväylien yhteysvälitja tiejaksot  seuran- 
nan tarpeen mukaisessa järjestyksessä.  
U) 
H 
6 
C 
I 
I p 
I 	z 
WU) 
Ui 
-, I- I ________ 
Tampere E (Vt 9) 	 - 	 Pitkäniemi (Vt 12) 
a,. 
ii 539 
I- f 	• - ___ 301 3 0701 Uminka, HaaransiIta(vt8 	 L 	HaukiDudas. MO-tien IoDou i 16583 1447 2 
Kiflsmäen flstsilta 
 Helsinki  (mt 170) 
 kt  50 
Lieto As, MO-lien pää 
Tampere MO-lien loppu (vi 
 Kiiminki  
Turku, MO-lien loppu (Sun 
Tampere (Id 65)  
Lieto, lieosan 4 alku 
 Tampere  (Vt12) 
Olulu, Aimäraulio/Satama 
 Raisio  (Id 40) 
Madekoski 
Haukipudas 
Oulunsalo, Lentoasema 
Kempele (Vt4) 
Koskenkylä, MO-lien loppu 
 Turku  (kt 40 
Heinola, Lusi (Vt 5) 
 Jyväskylä,  MO4Ien 4-kaist 
 Hamina  (vt26) 
Jyväskylä, Aholaita (Vt 4) 
 Lolijanharju,  MO-lien loppu 
Tampere E (Vt 9) 
Lahli, Joulärvi (vI 12) 
Kuilu 
Siilinjarvi, MO-lien loppu 
Vaasa, hoitoraja 
Tornio, Miukki eritaso (EB) 
 Heinola  (rinnakkaislie) 
Imatra, Kaukopää, MO-lien 
'12820 
3 	12810 
195 
9 	10482 
4 	15197 
2 	13088 
18954 
9 	12172 1339 
3 	12188 1430 
1395 
3 	14670 '3317 
_____ 1261 
4 102 - 
________ 10453 2166 
8 9426 1819 
50 
7 	14700 3630 1283 
0 	11206 1017 
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Taulukko 10. Muun runko verkon yhteys välit ja tiejaksot seurannan tarpeen mukai-
sessa järjestyksessa 
-- 	I 
I 	 >,- 	. 	- I I QE 
10301 - 	1 	Lohjanhaju, MO-lien loppu 	Muurla, tuleva MO-lien pää 	 58 
j 	. Jyväskylä, MO-lien loppu Aänekoski 	 40 	._-- 	-- 
_!Q1 Tamoe, MO-lien loppu (Vt 12) 	Orlvesi 35 4713 	1040 	24 	 2 
50201 	5 	Kaihuerltaso(Mikkelivtl3) 	Juva 	 40 	7485 	5 	889 	21 7 ______ 
90403 	9 	Jämsä (vt 24) 	 Jyväskylä, MO-lien alku 	 48 	- 	7435 	. 25 	• 7 	 12 
60101 	6 	Koskenkylä (Vt 7) Kouvola I<elth (vt 12) - -- 	60 	6013 669 	 1 	3 
60302 Selkäharju 	 Imatra, Mansikkala, MO-lien alku - 47 	_779 	 3 	1 
40401 	4 	Heinola, Lusin e1taso (Vt 5) 	Vaajakoski, Kanavuoil (Vt 9) 	 116 	5018 _______ 	656 	16 	2 	6 
80201 Raisio (kt4O 	 Lailila(kt43) 	 51 1936 9 	2. 
20101 	Paloiärvi(vtl) Karkkila 	 29 	6991 	 672 	 0 	& 
30401 ijrvi Elovainlo(ktB5) 	Vaasa, MO-tien alku 	 267 	2554 	I 	670 	17 	I 
60301 	UttI 	 Selkäharju 	 70i6740 18 
80202 LaltIla (kt43) 	 Pod, Rauhanpuisto (vt2) 	 80 	6542 	I 	1867 
20103 	Ulvila 	 HoltorajaTlELlPoriMäntyluoto 	31 790 
40902 	, 	Rovaniemi, Oijustle 	 Lentokentäntie (951) 	 9 	 768 
60201 	6 	Kouvola, KeIth (Vt 12) UttI 	 9 17 	L 
120401 	12 	Nastola, MOL-tien loppu 	Kouvola, KeIth (Vt6) 	 36 	6767 
130201 	13 	Mikkeli (vt5) 	 Ostolahli 	 27 	5978 	I 	2635 	693 
40801 	4 	Haukipudas, MO-lien loppu 	Kemi, MO-lien alku 	 90 	6215 18 
50203 	5 Jo,lnen________________ 	Vehmasmäki (Kuopio Vt 9) 	 64 	5656 I 2227 	658 	I 	18 
70301 	7 	kikylä, MO-tien loppu (vt6) 	Kotka, MO-lien Iänslpää 48 	6683 	 19 
80401 Vaasa(vt3) 	 Kokkola(Vt28) 	 136 	5193 	I 	2125 	678 	18 
90402 	Orivesi 	 Jämsä (Vt 24) 50 564 	14 
100202 	1 	LahtI, Sa,akangas 	 JoutjäM (Lahti itä Vt4) 	 13 	 584___________ 
120301 	_1 	Joutjärvi(LahtiitäVt4) Nastola, MOL-lien loppu 16 .41 
20102 Karkkila 	 UMIa 	 170 	5298 	 713 	18 
50101 	5 	Heinola, Lusineritaso(vt4) 	Kaihuetitaso(MikkeliVtl3) 	 82 	6056 698 	17 
60501 matra, Kaukopää, MO-lien loppu 	Joensuu (Vt 17) 	 187 11 	I 
170101 	17 	Kuopio,Vuorela(Vt5) 	 Jännevirta 	 7 	 1872 
80301 	8 	Poti, Rauhanpuisto (Vt2) Vaasa (Vt 3) 181 1682 	509 
90201 	9 UetoAs,MO-tienpää ______ 	onho(vt9pääte(vt3) 	- 	109 	5205 I 2786 	579 	I 	18 
1 	10,12 	Hattelmalan ett. (H-flnna Vt 3) 	Lapakangas -- 	66 	I 6261 	 690 
1 15 	Kotka (Vt 7) 	 otkansaari 	 5 
17 	17 vt23 	-______ Joensuu, Käpykangas(Vt6) 	 26 	 2313 	568 
40602 	4 Aänekoski 	 lminka, Haaransilta (Vt 8) 270 2574 	521 	10 
50202 	5 Juva 	 Jo,oinen 	 32 	2682 	569 	14 	- 
50401 	5 	njäM, MO-den loppu 	Kajaani, Sotkamontie 	 147 12 
90601 	9 VaajakoskLKanavuoil(Vt4) 	Kuoplo,Vehmasmäld(Vt5) 	115 	 14 
150101 	15 	Kouvola, Valkeala (vt6) Kotka(Vt7) 	 40 	I 	5733 	I 	1927 	 19 
40901 	4 	Keminmaa (Vt 21) 	 Rovaniemi, Oljuslie 	 105 
70502 	7 Hamina Itä 	 Valtakunnan raja, Vaalimaa 	 31 	 731 	15 	- 
220201 	22 Madekoski Muhos________________ 	25! 5128 	 19 
60601 	6 	Joensuu (Vt17 	 Kontiolahtl(kt73) 	 16 	6350 
80403 	8 	Raahe 	 Haaransilta(Vt8) 52 - 2107 	526 	16 
130101 	13 	Uevestuore(vt9) 	 Pitkäjärveneritaso(Mikkellvt5) 	89 	0. 	1671 
41001 	4 	Lentokentintle (Rovaniemi 951) 	Valtakunnan raja, Utsjoki 	 447 	9 
50501 	5 KajaanI, Sotkamonlie 	 Sodankylä (Vt4) 	 496 	3! 	A 	121 
70501 	7 Hamlna länsi  (Vt  26) Hamlna Itä 	 8 6 ______ 
80402 Kokkola (vt28) 	- 	Raahe 110 	2 	 475 	13 
130301 	13 	Lappeenranta, Mälkiä (Vt6) Valtakunnan raja, Nuijamaa 	 20 394 	301 
180101 	18 	Pelmaa(YlistamVtl6) 	 Seinäjoki 	 22 	. 	702 	363 	18 
180102 	18 	Seinäjoki 	 Ristonmäki(Jyväskyiävt9J 	 192 1120 	169 1 
210201 	21 	Tornio, MiUkki eritaso (E4) 	Valtakunnan rap, KIlplsärvi 467 	 463 	82 	4 
220202 	22 	Muhos 	 Rytivaara(konliomäkiVt5) 	 125 	62 	1084 	223 	7 
160101 	16 	Laihia kko. (Vt 3) 	 Yllstaro, Pelmaa (Vt 18) - 	29 	62 	827 	402 
60602 	6 	Kontiolahti(kt73) Kajaani (vt5) 	 213 	542 	782 	131 	5 
130202 	13 	Ostolahtl 	 Lappeenranta, Selkäharju (Vt 6) 	73 	149 	1053 	311 
170102 	17 Jännevirta Vt23 	______ 93 	15 	1289 	251 
700101 	70 	Onkamo (Vt 6) 	 Valtakunnan raja, Niirala 	 34 	944 	205 	102 
820101 	82 	Vikajärvi (Vt4) Valtakunnan raja, SaHa 118 	43 	543 	77 	3 
8901011 	89 	Jokimäki(Vt22) 	 Valtakunnan mia. Vattius 	 103 I 	46 	1 
21 	1J 
2 
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Kuva 11. Yhteysvälitja tarkastelujaksot. 
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5.4 Liikenteen seurannan laatutaso eri  yhteysväleillä 
Laatutasoluokitus 
Yhteysvälin liikenteen seurannan laatutaso määritetään yhteysvälin toiminta- 
ryhmän (moottoriväylät / kaupunkiseudut  I muu runkoverkko) ja luokan (yh-
teysvälien järjestys toimintaryhmän sisällä) perusteella. Tätä varten  on mää-
ritetty 5-portainen laatutasoluokitus liikenteen seurannalle (taulukko 11). 
 Luokitus perustuu Liikenteen seurannan valtakunnallisessa  esiselvityksessä
(Tiehallinto 2001 b) tehtyyn sujuvuustietojen laatutasotekijöiden luokitteluun.  
Taulukko 11. Liikenteen seurannan laatutasotja niiden ominaisuudet. 
Laatutasotekijät _______ __________ _________ ______________  
Tiedon 
Laat - U Seurantalinkin pituus 
tuoreus 
Saatavuus Mittaus - taso paivalla tarkkuus Luotettavuus 
(seurantatiheys) (yolla) __________ _________ 
[min] [% ajasta] [virhe-%] ________ ______________________  ________________ 
Liittymäväli ja pituus Automaattinen 
enintään noin 15 km < mittaustiedon 
la (ei ruuhkautuvat tie- > 98 <5 varmennus en- 
osat) tai noin 5 km (15) nen jatkokäsit- 
________ (ruuhkautuvat tieosat) ________ ___________ __________ telyä 
Liittymäväli ja pituus Puuttuvan mit- 
enintään noin 40 km taustiedon kor- 
lb (ei ruuhkautuvat tie- > 98 < 10 vausrutiinit vi- 
osat) tai noin 20 km (15) katapauksia 
(ruuhkautuvat tieosat)  varten 
Liittymäväli ja pituus Puuttuvan mit- 
enintään noin 15 km < 15 taustiedon kor- 
2a (ei ruuhkautuvat tie- > 95 < 10 vausrutiinit vi- 
osat) tai noin 5 km (30) katapauksia 
(ruuhkautuvat tieosat)  varten 
Liittymäväli ja pituus Puuttuvan mit- 
enintään noin 40 km < 15 taustiedon kor- 
2b (ei ruuhkautuvat tie- > 95 < 10 vausrutiinit vi- 
osat) tai noin 20 km (30) katapauksia 
(ruuhkautuvat tieosat)  varten 
Päateiden lnttymien Puuttuvan mit- 
tai moottoriväylien  15 - 30 taustiedon kor- 
3 päätepisteiden tai 80— 95% < 10 vausrutiinit vi - 
järjestelmäliittymien (60) katapauksia 
väli varten 
Seurantalinkillä ymmärretään tässä suunnitelmassa  tiejaksoa, jolle voidaan 
kohdistaa yhden pisteseuranta-aseman tai yhden tieosaseurantajakson lii-
kennetiedot ja niiden perusteella määritetty liikennetilanne. Seurantalinkin 
 pituus eli  seurantatiheys on yhtä kuin seurantapisteiden keskimääräinen
etäisyys. 
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Moottoriväylillä korkeassa (la, lb) ja hyvässä laatutasossa (2a, 2b) seuran-
tatiheys on liittymäväli ja pitkillä yli 10 kilometrin liittymäväleillä noin puolet 
liittymävälistä. Kaupunkiseuduilla  ja runkoverkolla liittymällä ymmärretään 
liittymiä, joilla on liikenteellistä merkitystä eli joissa sivutien liikennemäärä  on 
 kohtuullinen  tai merkittävä (esim. 10.20%) koko liittymän liikennemäärästä. 
 Matalassa laatutasossa  (3) pääteiden liittymävälillä tarkoitetaan lähinnä val-
ta- ja kantateiden tai liikenteellisesti merkittävien maanteiden liittymiä. 
Luokkien 1 ja 2 ero perustuu tiedon ajantasaisuuteen, joka  on luokassa 1 
 korkea  ja luokassa 2 hyvä. Luokkien la ja lb sekä 2a ja 2b ero perustuu
seurantalinkkien pituuteen, jolla on suuri vaikutus investointikustannuksiin. 
Luokassa la mittauspisteitä on keskimäärin yli 2-kertainen määrä luokkaan 
 lb  verrattuna. 
Tiedon tuoreus kuvaa kuinka nopeasti seurantalaitteella kerätty tieto on hyö-
dynnettävissä liikenteen hallinnan toiminnoissa. Kokonaisviipeeseen  vaikut-
tavat tiedon päivitysväli sekä tiedon käsittelyssä ja siirrossa syntyvät viipeet. 
Laatutasolle la asetettu tiedon tuoreusvaatimus 5 minuuttia tarkoittaa, että 
seurantalaitteelta tiedot on siirrettävä noin 2 - 3 minuutin välein keskusjär-
jestelmään jatkokäsittelyä varten. 
Saatavuus kuvaa, kuinka suuri osuus (%) järjestelmän tai yksittäisen anturin 
tiettynä ajanjaksona keräämistä seurantatiedoista  on keskimäärin käytettä-
vissä. Korkea saatavuus takaa tiedon ajantasaisuuden. Saatavuuteen vai-
kuttaa mm. mittauslaitteiden ja tiedonsiirtoyhteyden vikaherkkyys  ja huollon 
tehokkuus. Saatavuutta voi tarkastella vuorokauden, kuukauden  tai vuoden 
jaksoissa. Vuositasolla tarkasteltuna saatavuus  98% tarkoittaa, että mittaus - 
piste voi olla pois toiminnasta yhteensä noin yhden viikon ajan. Saatavuus 
 95  % vastaa tietojen puuttumista noin  2,5 viikon ajalta. Laatutasoilla la ja lb
 huolto  on järjestettävä siten, että saatavuus säilyy kaikissa tilanteissa kor-
keana (> 98 %). Laatutasoilla 2a ja 2b saatavuus on hyvä (> 95%), jolloin 
voidaan sallia huollolle hieman pidempiä vasteaikoja. Taulukossa 12 on 
 esitetty saatavuusvaatimuksen vaikutus huollon vasteaikoihin. 
Taulukko 12. Saata vuusvaatimusten perusteella johdetut seurantapisteiden korja-
us vas feet. 
Tar- Saatavuusvaatimuksia vastaavat korjauksen vasteajat ___________________________ ___________________________  
kaste- Tiedon saatavuusvaatimus  98% Tiedon saatavuusvaatimus 95 % 
lujakso 1 piste 	*) 5% 10%  **) 1 piste 5% 10% 
Vuoro- 1/2  tunnin saman saman tunnin si- 2 päivän seuraava- 
kausi sisällä tyopaivan tyopaivan sällä sisällä na tyopai - aikana aikana vänä 
Kuu- seuraavan 12 päivän 6 päivän 2 päivän kuukau- 14 päivän 
kausi työpäivän sisällä sisällä sisällä den sisällä sisällä aikana 
Vuosi 7 päivän 5 kuukau- 
2,5 kuu- 
kauden  20 päivän vuoden 6 kuukau- sisällä den sisällä sisällä sisällä sisällä den sisällä 
*)  Korjauksen vasteaika, jolla täytetään yksittäisen seurantapisteen saatavuusvaatimus, kun 
tarkasteluajanjakso on vuorokausi, kuukausi tai vuosi. 
**)  Korjauksen vasteaika, jolla täytetään keskimäärin  koko järjestelmän saatavuusvaatimus, 
kun viallisten seurantapisteiden osuus kaikista pisteistä on keskimäärin 5% ja 10%. 
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Luotettavuus kuvaa, kuinka hyvin seurantajärjestelmä pystyy erottamaan 
epävarmat ja virheelliset tiedot koko tietoaineistosta. Mittaustarkkuus kuvaa, 
mikä on käytettävän mittausmenetelmän keskimääräinen virheellisten ha-
vaintojen suhteellinen osuus (%) kaikista havainnoista. Luotettavuus ja mit
-taustarkkuus  ovat laitteita (ja aitetoimittajia) koskevia laatuvaatimuksia. Tie-
don luotettavuus ja mittaustarkkuus on oltava vähintään hyvä, sillä ei kan-
nata toteuttaa automaattiseurantaa, joka ei ole riittävän luotettava ja tarkka. 
Automaattinen mittaustiedon varmennus tarkoittaa, että mittauslaitteessa 
mittaustiedoista karsitaan mm. oletettavasti väärät havainnot (esim. mah-
dottoman suuret nopeudetja liikennemäärät) etteivät ne vääristä tuloksia. 
Liikenteen seurannan laatutaso tiejaksoilla 
Tiejakson liikenteen seurannan taso on määritetty seuraavien yhteysvälin ja 
 tiejakson liikenteellisiä  ominaisuuksia kuvaavien tunnuslukujen perusteella: 
. KVL 
• Yli 100 km:n matkojen määrä (ajon/vrk) 
• Raskaiden ajoneuvojen KVL 
• HEVA-tiheys 
• Ruuhkan esiintyminen 
• Muut erityistekijät (yhteysvälillä erityiskohde,  TERN -tie) 
Luokitteluperusteet on esitetty liitteessä 5. Taulukossa 13 on esitetty tiejak-
sojen määrä ja pituus eri laatutasoissa. Kuvissa 12 ja 13 on esitetty liiken-
teen seurannan laatutaso eri yhteysväleillä ja tiejaksoilla. 
Luokittelussa on painotettu yhteysvälin liikennemäärää  ja häiriöherkkyyttä 
 (ruuhkan esiintyminen, HEVA-tiheys). Lisäksi periaatteena  on ollut, että tär-
keillä pitkillä tiejaksoilla (E18, vt3, vt4, vt5) peräkkäisten yhteysvälien ja tie- 
jaksojen seurannan laatutaso saa poiketa korkeintaan  2 luokkaa (esim. luo-
kan lb yhteysvälin viereisillä yhteysväleillä  seurannan luokka on vähintään 
 2b).  
Taulukko 13. Tiejaksojen määrä eri laatutasoissa. 
Tiejaksojen määrä ja pituus eri laatutasoissa  
Laatutaso Kaupunki- 
seudut 
Moottori- 
väylät 
Muu runko- 
 verkko  
Yhteensä 
__________ kpl km kpl km kpl km kpl km 
la 15 232 2 20 1 6 18 258 
lb 8 98 10 500 6 226 24 824 
2a 0 0 2 75 22 968 24 1043 
2b 1 21 1 12 19 2000 21 2033 
3 0 0 0 0 13 2517 13 2517 
Yhteensä 24 
[ 
 351] 15 
[ 
 607 60 57181 100 6675 
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Kuva 12. Liikenteen seurannan laatutaso  runko verkon yhteysväleillä. 
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Kuva 13. Liikenteen seurannan laatutaso kaupunkiseutujen tiejaksoilla. 
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6 TAVOITETILAN KUVAUS 
6.1 Käytthjien tarpeista johdetut vaatimukset 
Liikenteen hallinnan toimintojen ja tietoja hyödyntävien käyttäjien tarpeista 
 on  johdettu vaatimukset VALTALIISE -seurantajärjestelmälle. Järjestelmän 
avulla kerättävien ja muokattavien liikennetietojen pohjalta on voitava: 
• 	välittää tienkäyttäjille I liikkujalle tieto päätien liikenteen vallitsevasta 
sujuvuudesta tieosittain (pääliittymäväleittäin) liikennetilanneluokan 
avulla siten, että korkeimmassa laatutasossa moottoriväylillä  ja kau-
punkiseuduilla tieto on enintään 5 minuuttia (yöllä 15 minuuttia) ja 
matalimmassa laatutasossa vähäliikenteisellä runkoverkolla enintään 
 20  minuuttia (yöllä 60 minuuttia) vanhaa. Tuoreusvaatimus voi vaih-
della saman toimintaympäristön sisällä yhteysvälin I tiejakson liiken-
teellisen merkityksen ja liikenteellisten ongelmien perusteella. 
• 	välittää tienkäyttäjälle muilla keinoilla havaittujen liikennehäiriöiden 
yhteydessä tietoja häiriön vaikutuksista liikenteen sujuvuuteen riittä-
vän nopeasti häiriön havaitsemisesta. 
• välittää tienkäyttäjälle tietoa erityiskohteiden (tunnelit, raja-asemat, 
lauttapaikat) jonoista ja odotusajoista silloin, kun ao. erityiskohteessa 
 on em.  tietojen tuottamiseen pystyvä paikallinen seurantajärjestelmä 
• esittää tiejakson liikenteen liittymävälikohtainen I tieosakohtainen su-
juvuus värikoodattuna liikennetilannekarttana  ja liikennetilanne- tai 
 matka-a ikatiedotteen a. 
Taulukossa 14 on esitetty em. vaatimuksiin perustuen mittaus- ja liikennetie
-dot,  jotka järjestelmällä on pystyttävä tuottamaan. 
Taulukko 14. Vaatimukset VAL TAL//SE -järjestelmällä tuotetta vi/le liikennetiedoille. 
Liikennetietokäyttäjärajapinnassa Liikennetietomittauspisteessä 
Liikkuja I tien- F Tiedotus -ja muiden Muokattu liiken- 
. 	 . . Mittaustueto kayttaja palveluiden tuottajat netieto 
Tieosakohtaisesti I Tieosakohtaisesti I pääliit- Mittauspisteessä 	1 Mittauspisteessä mi- 
pääliittymäväleittäin tymäväleittäin min mittausjaksosta tataan kaistakohtai- 
- 	 liikennetilanneluokka - 	 liikennetilanneluokka kaistakohtaisesti ja sesti 
- liikennemääräluokka - 5- tai kartalla mand. 3- ajosuunnittain - ajoneuvon ohitus 
- matka-aikaluokka portaisella luokituksella - 	kokonaisliikenne- - ajoneuvon nopeus 
Tunnuslukujen nykyti- Luokituksen perustana maara - ajoneuvon soi- 
lanne mandollinen en- olevat tunnusluvut - keskinopeus tai ta- menjalki (matka- 
nuste - 	 liikennemäarä ja liikenne- soitettu keskinopeus aikamittauksessa) 
määräluokka Tieosamittauksessa  Tietoon lisätään kun- 
- keskinopeus eri mittauspisteiden  kin havainnon 
- matka-aika ja matka- tietojen pohjalta muo- - mittausaika 
aikaluokka kataan tieosakohtai- - tallennusaika 
- kuormitusaste sesti ajosuunnittain 
- vallitsevan keskinopeuden - yhdistetty keskino- 
ja vapaan liikennevirran peus tai tasoitettu 
nopeuden suhde (SPR) keskinopeus 
Tunnuslukujen nykytilanne ja - matka-aika 
ennustettu kehityssuunta - matkanopeus 
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Tienkäyttäjälle annettavaa sujuvuustiedotusta varten tarvittava välttämätön 
 liikennetieto  on liikennevirran keskinopeus, joka on pistenopeus tai tieosa
-seurannan avulla laskettu  matkanopeus. Keskinopeus voidaan määrittää
 mitatuista nopeustiedoista tasoitetun keskinopeuden  menetelmällä. Vapaan
virran keskinopeutena käytetään usein linkin tai yhteysvälin nopeusrajoitusta 
tai vapaita ajoneuvoja seuraamalla määritettyä arvoa. Liikennemäärää ha-
vainnollisempi tunnusluku on liikennemääräluokka (esim. pieni, kohtalainen, 
suuri). Se voidaan määrittää esim. mitatun liikennemäärän suhteena seu-
rantapisteen tienkohdan liikenteen välityskykyyn tai tieosaseurannassa tie- 
jakson välityskykyyn. Esimerkiksi 1 000 ajoneuvoa moottoritiellä on vielä 
pieni liikennemäärä mutta 1+1 -kaistaisella tiellä se on suuri liikennemäärä.  
Tiedon ajantasaisuusvaatimusten  perusteella on määritetty eri laatutasoissa 
 vaadittavat tietojen  enimmäispäivitysvälit (taulukko 15). Yöllä voidaan käyt-
tää pidempää päivitysväliä ilman, että laatutaso laskee. Myös lyhyemmät 
kuin taulukossa 15 esitetyt päivitysvälit ovat sallittuja. Jos käytettävässä tie-
donsiirtoratkaisussa siirrettävän tiedon ja siirtokertojen määrä ei vaikuta 
kustannuksiin, voidaan käyttää 1 minuutin päivitysväliä. Päivitysvälin vaiku-
tusta tiedonsiirron vaatimuksiin on tarkasteltu luvussa 6.5. 
Taulukko 15. Tiedon enimmäispäivitysvälit eri laatutasoissa. 
Seurannan 
laatutaso 
Päivitysväli päivällä 
enintään 
Päivitysväli yöllä enin - 
tään 
la, lb 3 minuuttia klo 5-24 15 minuuttia  
2a, 2b 10 minuuttia klo 6-22 30 minuuttia  
3 20 minuuttia klo 6-20 60 minuuttia  
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6.2 Viitemalli ja toimijat 
Kuvassa 14 on esitetty VALTALIISE —järjestelmän viitemalli.  
mm. liikennekeskus 
Tiesää - 
järjestelmä 
Silta- I tunneli- 
infrastruktuuri 
Liikenne 
Liikenteen 
seu rantajärjestelmä 
"VALTA LIIS E" 
Ulkoinen 	I r ----- 
palvelun tuottaja I Liikkuja i ,$ 	4 	Pi Kuljettaja 
I ______  
Muut liittyvät 
järjestelmät 
Kunnossapito- 	 Järjestelmän 
organisaatio ylläpitäjä 
Ajoneuvo T Padcannusedon I 	tuottaja 
I ----- - --- 
Kuva 14. VAL TAL//SE -järjestelmän viitema//i. 
Viitemalli rajaa ja kuvaa yhteydet järjestelmän ulkopuolelle. Viitemalli kuvaa 
järjestelmään liittyvät toimijat I ulkoiset järjestelmät ja tietovirrat niihin. 
Toimija on linkki järjestelmän ja ulkomaailman välillä. Toimijoiden välityksellä 
VALTALIISE -järjestelmä saa toiminnassaan tarvittavia (lähtö)tietoja  ja toi-
mijoille VALTALIISE välittää tietoja. Toimijoiden kautta todentuvat myös 
VALTALI ISE -järjestelmälle asetettavat vaatimukset. Toimija voi olla luonnol-
linen henkilö tai järjestelmä. VALTALIISE -järjestelmän toimijat on kuvattu 
taulukossa 16. 
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Taulukko 16. VALTAL//SE -järjeste/män toim/joiden kuvaus ja tietovirran suunta 
(sisään järjestelmään / u/os järjeste/mästä). 
Toimijan kuvaus Tietovirta 
Järjestelmän Henkilö tai taho, joka vastaa ja valvoo järjestelmän toimintaa ja an- - sisään 
ylläpitajä taa järjestelmälle sen toimintaan vaikuttavia komentoja. - 	ulos 
Liikenne Tiellä liikkuvat ajoneuvot, joista liikenteen seurannalla kerätään mm. - sisään 
ajoneuvojen määrää ja liikettä kuvaavia tietoja ja tunnuslukuja. Tie- 
dot voivat olla erimuotoisia kuten numeerista,  videokuvaa jne. 
Ajoneuvo Liikennevirran mukaisesti liikkuvat ajoneuvot (kelluvat autot) ja eri- - sisään 
koisvarustellut anturiajoneuvot, jotka tuottavat mittaustietoa liiken- 
teestä. 
Ulkoinen pal- - Järjestelmään tietoa tuottavat tahot  - sisään 
velun tuottaja - Järjestelmän avulla tuotettuja tietoja hyödyntävät tahot  (esim. lii - 	ulos 
kennekeskukset. tiedotusvälineet) ___________ 
Tiesääjärjes- Tiehallinnon tiesääjärjestelmä, jonka tuottamia kelikameroiden ku- - sisään 
telmä vatietoja voidaan hyödyntää liikenteen seurannassa Tiesääjärjes- - 	ulos 
telmä kerää nykyisin myös liikennetiedot LAM -pisteistä ja ne liiken- 
netietokantaan  
Silta-, tunneli- Siltojen, tunneleiden, lentokenttien ja muiden terminaalien sekä ra- - sisään 
tai terminaali- ja -asemien tieliikenteen olosuhdetiedot, joilla on merkitystä liiken- - 	ulos 
lnfrastruktuurl 
teen sujuvuuteen. Tietojen keräämiseksi tarvittavat seurantatoimin- 
not voivat sisältyä ioko suunniteltavaan liikenteen seurantajärjes- 
telmään tai toimijaan / toimijan järjestelmään Jälkimmäisessä tapa- 
uksessa toimijan tuottamalla liikennetiedolla voidaan korvata tai 
__________________  täydentää VALTALIISE -järjestelmän avulla tuotettua tietoa. 
Muut liittyvät Liikennekeskuksissa ja muissa organisaatioissa olevat järjestelmät  - sisään 
iäriestelmät (esim. tierekisteri, tiedotusjärjestelmät, väyläohjausjärjestelmät, - 	ulos vaarallisten aineiden seuranta- ja ohjausjärjestelmät sekä auto- 
maattiset valvontajärjestelmät), joille liikenteen  seurantajärjestelmän  
tietoja voidaan välittää ja joiden tietoja voidaan 	hyödyntää 
VALTALIISE -järjestelmässa, ___________  
Kun nossapito-  Tien ja järjestelmän laitteiden kunnossapito-organisaatiot. Järjes- - 	ulos 
organisaatio telma antaa ulos korjauspyyntöjä ja saa tietoja järjestelmän toimin- 
taan vaikuttavista kunnossapitotoista.  
6.3 Toiminnotja tietovirrat 
Päätoiminnot 
VALTALIISE -järjestelmän päätoiminnot ovat 
 •  tiedon keruu,  
• 	tiedon hallinta, 
• tiedon jakelu sekä 
• järjestelmän hallinta. 
Kuvassa 15 on esitetty VALTALIISE -järjestelmän päätoiminnot ja niiden vä-
liset tietovirrat. 
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jarjesteimän _______ Järjestelmän  I 
hallintakomennot 	I 
4'  
	
Ulkoinen 	I 
___________ 	
jarjestelman 	 -1 	palvelun 	I I  muokattu1 hailintakomennot I tuottaja 
lilkennetilannetieto, 	 _________________ lijkennelieto 	
mittaustielo ih muokattu liikennetieto 
Muut liittyvät I 
\ 	
on 	Tieon  I[  Tiedon 	 Kunnossapit I järjestelmät )1kerLJIj"{_hallinta 	 jakelu 
I muokattu 	 ____________________  
Liikenne 	
lirkennetielo 
liikennetiiannetjeto 	 Silta- ! tunneli- I  
mittaustieto_mp 	I  mittaustieto, 
muokattu iiikennetieto 
organisaatio 
___________________________________________________________________________  
infrastruktuuri  
ikt1 	tietokanta 
Mittaus- Liikenne- 
Kuva 15. VALTAL//SE -järjeste/män päätoiminnot 
Tiedon keruu -toiminto mittaa liikennettä tai tunnistettavissa olevien laitteiden 
(tieosaseurannassa) liikkumista tieverkolla. Mittaustiedoista muokataan 
kaista-, ajosuunta ja mittauspistekohtaiset liikennetiedot, jotka lähetetään 
Tiedon hallinta -toiminnolle. Toiminnon pääsisältö  ja yleiset toiminnalliset 
vaatimukset on kuvattu taulukossa 17. 
Tau/ukko 17. Tiedon keruu -toiminnon sisä/tö. 
Tiedon keruu -toiminto 
Sisältö Toiminta mittaa liikennettä tai tunriistettavissa olevien laitteiden (tieosaseurannassa) liik- 
kumista tieverkolla. Lilkennetieto tuotetaan järjestelmään kuuluvien antureiden ja mitta- 
laitteiden kerämästä mittaustiedoista. Tilastollista seurantaa varten pisteseurantalaitteilla  
on pystyttävä havaitsemaan eri tyyppiset tiellä liikkuvat moottoriajoneuvot. Mittaustiedoista 
yhdistetään ja muokataan liikennetiedot kuten esim. liikennemäärä, keskinopeus, matka- 
nopeus jne, 	Muokatut liikennetiedot ovat järjestelmään sisältyvien muiden toimintojen 
kautta liikenteen hallinnan eri toimintojen ja toimijoiden käytettävissä. 
Toimin- (a) Tien varressa / maastossa olevat mittauslaitteet seuraavat jatkuvasti mittauspisteen 
nalliset tai mittausalueen ohittavaa  liikennettä ja tallentavat jokaisen havainnon tunnisteella  
vaatI- (id -numero) ja aikaleimalla varustettuna (yy'mm:dd I ja hh.mm.ss). Lisäksi pisteseu- rannassa tallennetaan ajoneuvokohtaisesti nopeus ja ajaneuvotyyppi 
mukset (b) Liikenteen (analogisista) mittaustiedoista  (a) muokataan digitaaliset liikennetiedot: 
vähintään liikennemäärä ja keskinopeus kaista- ja ajoneuvotyyppikohtaisesti [optiot 
ajoneuvotyyppi, varausaste, aikavälit, jonotieto]  
(c) Mittaustieto käsitellään ja tallennetaan ajoneuvokohtaisesti. Liikennetieto käsitellään  
ja tallennetaan, kaista-, ajosuunta- ja mittauspistekohtaisesti  1 minuutin alkajaksois - 
sa. Tiedot tallennetaan mittaustietokantaan. 
___________ (d) Toiminnasta ulos lähtevät Ilikennetiedot  (c) lähetetään tiedon hallinta -toiminnolle. 
Tietovi rta Mittaust,eto käsittäen seuraavat osavirrat. 
sisään - Pistekohtainen mittaustieto (mittaustieto_mp) antureilta 
- Liikkuvien havaintoyksiköiden mittaustiedot (mittaustieto_Ih) 
Tietovirta Muokattu Iiikenriefieto Tiedon hallinta —toiminnolle edelleen käsiteltäväksi  ja tallennetta - 
Ulos vaksi lilkennetilannetietokantaan 
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Tiedon hallinta toiminto saa Tiedon keruu -toiminnolta muokatun Iiikennetie
-don  ja muokkaa I yhdistelee niistä tieosa- ja ajosuuntakohtaiset liikenneti-
lannetiedot, jotka tallennetaan liikennetilannetietokantaan. Toiminnon pääsi-
sältö ja yleiset toiminnalliset vaatimukset  on kuvattu taulukossa 18. 
Taulukko 18. Tiedon hallinta —toiminnon sisältö. 
Tiedon hallinta -toiminto 
Sisältö Toiminto saa Tiedon keruu —toiminnolta ajoneuvokohtaisen seka  piste- ja tieosakohtaisen 
muokatun liikennetiedon, Näitä tietoja arvioimalla ja muokkaamalla toiminto tuottaa tieosa - 
ja ajosuuntakohtaiset hikennetilannetiedot. Toiminto voi käyttää liikennetietojen muokka- 
ukseen myös liittymä- ja tieosakohtaista ominaisuustietoa (ominaisvälityskyky, kaistamää - 
rä jne.), josta osa voi olla lähtöisin myös ulkoisesta järjestelmästä esim. tierekisteristä. 
Tiedot tallennetaan liikennetilannetietokantaan. 
Toimin- (a) Tiedon hallinta toiminto saa mittauspiste -ja tieosakohtaisen muokatun liikennetiedon 
nalliset tiedon keruu toiminnolta 
vaati- (b) Toiminto saa mittauspisteiden ja tieosien ominaisuustietoja Tiedon jakelu totminnon 
mukset välityksellä muilta toimijoilta / muista järjestelmistä ja käyttötietoja ja hallintakomen- toja Järjestelmän hallinta toiminnolta  
(C) 	Sisään tulevasta liikennetiedosta (a) muokataan annettuja laskentamalleja  ja —sään- 
töjä sekä ominaisuus-, käyttö -ja hallintatietoja (b) hyväksikäyttäen liikennetilannetie - 
dot: vähintään liikennetilanneluokka ja liikennemääräluokka ja mandollisesti matka- 
aikaluokka. 
(d) Liikennetilannetieto (C) ja sen määrittämisessä käytetty muokattu liikennetieto käsi- 
tellään ja tallennetaan kaista-, ajosuunta-  ja mittauspistekohtaisesti 1 minuutin aika- 
jaksoissa. Tiedot tallennetaan liikennetilannetietokantaan. 
(e) Toiminto välittää lUkennetilannetietokantaan tallennetut tiikennetiedot  (d) Tiedon ja- 
kelu toiminnolle toimitettavaksi eri toimijoille. Tiedon hallinta toiminto välittää Tiedon 
jakelu toiminnolta saadut ominaisuustiedot  (b) ja Järjestelmän hallinta toiminnolta 
saamansa käyttötiedot liikennetilannetietokantaan. 
Tietovirta Muokattu li/kennetieto (dynaamista) käsittäen seuraavat osavirrat 
sisään - Pistekohtainen mittaustieto (mittaustieto_mp) antureilta 
- 	Liikkuvien havaintoyksiköiden mittaustiedot (mittaustieto_Ih) 
Ominaisuustieto (staattista) sisättäen vähintään: 
- tieosan pituus 
- tieosan / luttymän ominaisvälityskyky (ajon/h) ajosuunnittain  I tulosuunnittain  
Järjestelmän kä yttötiedot ja hallintakomennot sisältäen vähintään: 
- laskentamallitja säännöt 
- 	seurantapisteiden koordinaatit ja sijainti linkillä 
- seurantaverkon pääliittymien koordinaatit 
- seurantalinkkien alku- ja päätepisteiden koordinaatit sekä pituudet 
Tietovirta Liikennetilannetieto ja Muokattu liikennetieto Tiedon jakelu —toiminnolle vlitettäväksi eri 
ulos toimijoilie ja liikennetilannetietokantaan tallennettavaksi  
Tiedon jakelu -toiminto huolehtii tiedonvaihdosta VALTALIISE -järjestelmän 
 ja  siihen liitettyjen toimijoiden välillä. Toiminto sisältää standardimuotoisen 
tiedonvaihtorajapinnan, jonka kautta liikennetilannetietokannassa oleva lii-
kennetilannetieto ja muokattu liikennetieto on järjestelmään liitettyjen toimi- 
joiden käytettävissä. Tiedonvaihtorajapinnan kautta VALTALIISE —järjestel-
mä voi saada ulkoisista järjestelmistä  mm. tieverkon ominaisuustietoja ja 
 täydentäviä liikennetietoja. 
Järjestelmän hallinta -toiminnon kautta tapahtuu järjestelmän toiminnallinen 
ylläpito. Toiminnon avulla järjestelmän ylläpitäjä voi asettaa  mm. toimintojen 
 ja osatoimintojen parametrejä (päivitysvälit yms.) ja päivittää seurantaverk-
koa sekä sen seurantapisteiden ja —linkkien ominaisuustietoja. 
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Liikennetilannetietokanta 
Liikennetilannetietokantaa päivitetään  laatutason edellyttämän päivitysvälin 
mukaisesti. Liikennetilannetietokantaan (sujuvuustietokantaan) tuotetaan 1 
 minuutin jaksoissa viimeiseltä päivitysväliltä sekä viimeiseltä  5, 15 ja 60 mi
-nu  uti Ita 
keskinopeus, 
• liikennemäärä (myös vuorokausiliikennemäärä), 
• liikennemääräluokka (esim.  suuri, kohtalainen, pieni) eli liikennemää-
rän suhde seurantapisteen tai tiejakson keskimääräiseen liikenne- 
määrän, 
• SPR (Speed reduction ratio) eli keskinopeuden suhde vapaaseen  no
-peuteen, 
• SPR:n perusteella määritelty liikennetilanneluokka (käytännössä lii-
kennetilanneluokka on määritetty vertaamalla mitattua keskinopeutta 
tieosan nopeusrajoitukseen), 
• matka-aika (jos käytettävissä) ja matka-aikaluokka (normaali, nor-
maalia pidempi) ja 
• keskimääräinen aikaväli (jos käytettävissä). 
Edellä mainittujen liikennetietojen lisäksi tietokantaan tallennetaan tieosien 
välityskyvyt ja nopeusrajoitukset (muuttuvan nopeusrajoituksen tiejaksoilla 
ajantasainen tieto nopeusrajoituksesta) sekä muita ominaisuustietoja kuten 
linkin numero/suunta, arvioitu välityskyky normaalioloissa, mandollisesti pi-
tuus ja kaistamäärä ym. Tietokanta muodostetaan siten, että ominaisuustie
-dot  päivitetään automaattisesti, kun niitä muutetaan muissa tietokannoissa. 
VALTALIISE —järjestelmän Tiedon jakelu toiminnon avulla  mm. tiedotuspal-
veluita tuottavat toiminnot hyödyntävät tietokannan tietoja, joiden pohjalta 
tiedotuspalvelussa voidaan tuottaa haluttu palvelu esim. värikoodattu liiken-
netilannekartta.  
6.4 Vaatimukset tiedonsiirrolle 
Liikenteen mittauspisteissä liikenteestä kerätty tieto siirretään tarkoituksen-
mukaisimmalla tavalla ja kustannustehokkaasti keskusjärjestelmään.  Tästä 
seuraa, että seurantajärjestelmän eri osissa voidaan käyttää erilaisia tiedon-
siirtoratkaisuja. Tiedonsiirtoratkaisun valintaan vaikuttavat hyvin monet teki-
jät kuten 
• ajantasaisuus, 
• siirrettävän tiedon määrä, 
• siirtonopeus, 
• 	siirtoetäisyys, 
• maasto-olosuhteet, 
• laitteiden ja palveluiden saatavuus, 
• siirtotien perustamis- ja käyttökustannukset, 
• eri järjestelmien hyödyntäminen  ja yhteiskäyttö, 
• käyttöolosuhteet ja sähkönsyöttö, 
• varajärjestelmät sekä 
• 	tietoturva. 
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Tässä suunnitelmassa on esitetty yleiset vaatimukset tiedonsiirrolle em. te-
kijöiden kannalta. Ennen toteutusta kunkin  yhteysvälin ja tiejakson tilanne 
 on  syytä analysoida ottaen huomioon kohteen  erityisominaisuudet. Sama
 tiedonsiirtoratkaisu  ei välttämättä ole järkevä ratkaisu edes saman  yhteysvä -
lm eri tiejaksoilla. Tästä syystä järjestelmän toiminnallisen ja fyysisen arkki-
tehtuurin tulee mandollistaa erilaisten  tiedonsiirtoratkaisujen käyttö. 
Ajantasaisuus  
Tiedon ajantasaisuusvaatimus määrää, kuinka usein tiedot on siirrettävä 
 keskusjärjestelmään.  Taulukosta 19 nähdään, kuinka siirtokertojen määrä
kasvaa päivitysvälin lyhentyessä.  
Taulukko 19. Tietojen päivitysvälin vaikutus siirtokertojen määrään. 
Laatu- 
taso 
Päivitysväli 
min 
Tiedonsiirtotapahtumia 
Ih 	Ivrk 	/kk 
1 
______ 
1 60 1440 43920 
3 20 480 14640 
5 12 288 8784 
2 
______ 
10 6 144 4392 
15 4 96 2928 
3 
______ 
20 3 72 2196 
30 2 48 1464 
60 1 24 732 
Tiheän päivitysvälin pisteissä, joissa tiedonsiirtotapahtumia on paljon, kan-
nattaa käyttää kiinteään vakiokuukausiveloitukseen tai tiedon määrän pe-
rusteella tapahtuvaan veloitukseen perustuvaa tiedonsiirtomenetelmää.  
Harvan päivitysvälin pisteissä, jossa tiedonsiirtotapahtumia on vähän, saa-
tetaan päästä taloudellisesti järkevään ratkaisuun myös tiedonsiirtoratkai-
suilla, joissa käytetään yhteydenottoaikaan ja yhteydenottokertojen määrään 
perustuvaa yhdistettyä veloitusperustetta. 
Päivitysväli vaikuttaa myös mittauspisteen sähkönkulutukseen. Tiedonsiir-
totapahtumien määrän kasvaessa kasvaa myös mittaus-  ja tiedonsiirtolait-
teiston sähkönkulutus. Tämä saattaa rajoittaa akkukäytön mandollisuutta 
korkean laatutason seurantapisteissä. 
Siirrettävän tiedon määrä 
Liikenteen seurantalaitteet tuottavat tyypillisesti melko pieniä määriä tietoja. 
Esimerkiksi Tiehallinnon nykyisessä LAM -järjestelmässä käytetty mittaus- 
laite DSL-4 tuottaa 8 tavua tietoa jokaisesta ajoneuvosta silloin, kun laite on 
 ohjelmoitu keräämään  ajoneuvokohtaisesti tietoja. Ajoneuvojen määrän kas-
vaessa myös siirrettävän tiedon määrä kasvaa (taulukko  19) mutta verrattu-
na kuvien tai videokuvan siirtoon kertyvät tietomäärät ovat pieniä. 
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Mittauspisteessä tiedonkeruu ja tallennus voi tapahtua kolmella eri tavalla: 
Kumulatiivisessa tallennuksessa mittausasema  tallentaa jokaisen ajo-
neuvon tiedot (mm. ajankohta, tyyppi, nopeus) tuntikohtaiseen tai vuo-
rokausikohtaiseen tiedostoon. Tiedoston koko kasvaa havaintomää-
rän kasvaessa. Tiedosto lähetetään joko automaattisesti tai keruujär-
jestelmän pyynnöstä keskusjärjestelmään tietyn välein esim. 5, 15 tai 
60 minuutin välein. Tämä menetelmä on käytössä suurimmassa 
osassa nykyisiä LAM -pisteitä. 
Päivitysvälikohtaisessa tallennuksessa mittausasema tallentaa jokai-
sen ajoneuvon tiedot päivitysvälikohtaiseen tiedostoon. Tiedosto siir-
retään keskusjärjestelmään yhden kerran päivitysvälissä esimerkiksi 5 
 minuutin välein. Mitä lyhyempi päivitysväli sitä pienempi  on siirrettä
-vän  tiedoston koko. 
Reaaliaikasiirrossa mittausasema lähettää ajoneuvon ohitustiedon 
saman tien, kun ohitus tapahtuu. Näin jokainen ajoneuvo siirretään 
 vain  yhden kerran ja siirrettävän tiedon määrään vaikuttaa vain liiken-
nemäärä. Keruujärjestelmä kerää mittausasemalta tulleet ohitustiedot 
 ja  niistä muodostetaan keskusjärjestelmässä halutuin välein (esim.  1,
5, 10, 15, 60 min ja vrk) tarvittavat tiedot. Reaaliaikasiirto on käytössä 
ainakin Kemi - Tornio moottoritiellä. 
Taulukosta 20 nähdään, että kumulatiivinen tallennus synnyttää tiheällä päi-
vitysvälillä suuren tiedonsiirtotarpeen. Päivitysvälikohtaisessa tallennukses
-sa ja  reaaliaikaisessa tiedonsiirrossa  ei lähetetä samaa tietoa moneen ker-
taan, joten niitä käytettäessä päivitysvälin pienentäminen ei lisää siirrettävän 
tiedon kokonaismäärää. Yhden ajoneuvon tiedot kumulatiivisessa tallennuk
-sessa  vievät tilaa noin 8 merkkiä. Reaaliaikasiirrossa yksi ajoneuvo aiheut-
taa noin 20 merkin tiedonsiirron. 
Taulukko 20. Liikennemäärän ja mittauslaitteen keruu- ja tallennusmenetelmän 
 vaikutus  siirrettä vän tiedoston kokoon ja vuorokaudessa siirrettä vän 
 tiedon määrään (luvut suuntaa  anta via). 
KVL 
Siirrettävän tiedoston koko 
 keskimäärin (kilotavua) 
Siirrettävä tietomäärä keskimäärin 
kuukaudessa (kilotavua) 
Kumula- 
tiivinen 
 tallennus  1) 
Paivitysvalikohtainen 
tallennus 
Kumulatiivinen 
tallennus 2) 
Päivitysvälikohtainen 
tallennus 
3 min 10 min 20 min 3/15 min 20/60 min 3/15 min 20/60 min 
1000 0,2 0,02 0,05 0,11 2100 300 300 300 
2000 0,3 0,03 0,11 022 3 900 600 600 600 
5000 0,8 0,08 0,27 0,54 9 900 1 200 1 200 1 200 
10000 1,6 0,16 0,54 1,09 19500 2400 2400 2400 
20000 3,3 0.33 1.09 2,17 39000 5 100 4800 4800 
40000 6,5 0,65 2,17 4,34 78 000 10 200 9 300 9 300 
50000 8,1 0,81 2,71 5,43 97800 12600 11700 11700 
60000 9,8 0,98 3,26 6,51 117 300 15300 14 100 14 100 
(1) Kumulatiivisessa tallennuksessa  tieto tallennetaan tuntikohtaisiin tiedostoihin.  Esimerkiksi klo 8:40 
 lähetettävä tiedosto sisältää  liikennemäärätiedot aikaväliltä  8:00-840 ja klo 8.50 lähetettävä tie-
dosto aikavälittä 800-8.50. 
(2) Päivitysväli 3 min päivällä / 15 minuuttia yöllä vastaa seurannan laatutason  1 vaatimuksia ja päivi-
tysväli 20 min / 60 min laatutason 3 vaatimuksia. 
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Siirtoetäisyys vaikuttaa välillisesti langattomien ja langallisten tiedonsiirtorat-
kaisujen käyttömandollisuuteen ja valintaan. Radiomodeemeilla on rajallinen 
kantomatka (30-50 km). ISDN- ja ADSL-yhteyksiä ei voida toimittaa kaikki-
alle, eikä analogisia puhelinyhteyksiä  ole taloudellisesti järkevää vetää hyvin 
kauas keskuksista. Esimerkiksi ADSL -yhteys on saatavissa noin 6-7 km 
 päähän verkossa olevasta  keskittimestä tai keskuksesta. 
Mittauslaitteiden anturijohdoilla on yleensä aina rajallinen maksimipituus. 
 Esimerkiksi  silmukkailmaisimien yhdyskaapelipituuden  maksimi on 100-200
 metriä valmistajasta riippuen. Tämä saattaa rajoittaa  mittauspisteiden sijoit-
tamista laajoissa eritasoliittymissä, jos yhdellä mittauslaitteella pyritään kat-
tamaan koko liittymäalue. Laajoissa liittymissä saatetaankin joutua käyttä-
mään useampaa mittauslaitetta kattavan seurannan toteuttamiseksi. 
Maasto-olosuhteet 
Maasto-olosuhteet vaikuttavat erityisesti radiolaitteiden kantomatkoihin, jotka 
voivat lyhentyä oleellisesti vapaan tilan kantamaan verrattuna. Tällöin saa-
tetaan tarvita esimerkiksi toistin-  I tukiasemia tai lisäantenneja. 
Maasto-olosuhteet vaikuttavat myös asennettavien kaapeleiden rakennus- 
kustannuksiin, jotka voivat vaihdella erittäin paljon ympäristöstä riippuen. 
Laitteiden ja palveluiden saatavuus 
Tiedonsiirtolaitteiden ja -palveluiden valinnassa kannattaa yleensä turvautua 
yleisiin ja testattuihin ratkaisuihin. Mikäli laitteilla tai palveluilla on useampia 
 tarjoajia,  voidaan ratkaisuja kilpailuttaa, jolloin kustannukset yleensä saa-
daan pienemmiksi. Samoin yleisten ratkaisujen käytöllä varmistetaan lait-
teiston toiminta ja kohtuuhintaiset huoltokustannukset.  
Valmiiden ja avoimien ratkaisujen käyttö mandollistaa yleensä myös  hel
-pomman  järjestelmän myöhemmän päivittämisen ja muokkaamisen.  
Siirtotien perustamis- ja käyttökustannukset 
Suurimmalla osalla luvussa 3.5 esitellyistä tiedonsiirtomenetelmistä on teori-
assa mandollisuus toteuttaa ajantasaisen liikenteen seurannan tiedonsiirto. 
 Käytännössä kuitenkin suuret  perustamis- tai käyttökustannukset karsivat
osan teknisessä mielessä käyttökelpoisista ratkaisuista pois.  
Vaadittaessa ajantasaisia tai lähes ajantasaisia tietoja, ei tiedonsiirtoon kan-
nata käyttää aika- tai yhteyskertaveloitusperusteisia menetelmiä. Eri tiedon
-siirtoratkaisujen kustannusperusteet  on esitetty tarkemmin liitteessä 6. 
Mikäli tiedonsiirtoratkaisun toteuttamiseen tarvitaan uusien kaapeliyhteyksi
-en  asennusta on huomattava, että kaapelien rakennuskustannukset vaihte-
levat alueittain erittäin paljon. Suurin kustannuserä syntyy kaivuukustannuk
-sista ja  niihin suoraan liittyvistä kustannuksista mm. suojaputkiasennuksista.
 Syrjäseuduilla  kaivuun osuus on yleensä huomattavasti pienempi kuin kau-
punkialueilla. Tosin syrjäseuduilla pitkät etäisyydet vaativat pitkien  kaapelei
-den  rakentamista. Kaupunkiseuduilla on kuitenkin yleensä tiheässä eri  ope
raattoreiden valmiita verkkoja, joten uusien kaapelien pituudet jäävät yleen-
sä lyhyiksi.  
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Tiedonsiirtoratkaisujen perustamis- ja käyttökustannukset muuttuvat ajan 
kuluessa erityisesti uusien tekniikoiden ja palveluiden levitessä korvaamaan 
vanhoja. Uuteen tekniikkaan perustuvien palveluiden hinnat saattavat alen-
tua merkittävästi järjestelmien vakiintuessa laajaan käyttöön. Esimerkkinä 
voidaan mainita Internet-palveluntarjoajien (ISP -Internet Service Providers) 
 hinnoittelun kehitys alkuaikojen erittäin korkeista  kuukausimaksuista nykyl -
sun erittäin alhaislin, jopa ilmaisun yksityisen kuluttajan yhteyksiin. 
Eri järjestelmien yhteiskäyttö ja nykyisten laitteiden hyödyntäminen  
Seurantalaitteen lähiympäristön sähkönsyöttö ja mandolliset olemassa ole-
vat tele- tai valokaapelit tai muiden järjestelmien tiedonsiirtoyhteydet voivat 
tarjota ratkaisun liikenteenseurannan mittaustietojen  välitykseen. Esimerkiksi 
olemassa olevan tiesääaseman tai kelikameran tiedonsuirtoyhteyttä voidaan 
mandollisesti käyttää myös liikenteen seurannan  tiedonsiirtoon yhteystyy
-pistä riippuen. 
Olemassa olevista järjestelmistä kannattaa pyrkiä hyödyntämään mandolli-
simman suuri osa. Olemassa olevat telekaapeloinnit voidaan joko hyödyntää 
sellaisinaan tai ne voidaan yrittää päivittää tehokkaampiin tai kustannuksil-
taan edullisempiin järjestelmiin. Analogisen puhelinyhteyden päivittäminen 
ISDN- tai ADSL-yhteydeksi vaatii, että puhelinverkko on digitalisoitu ja se 
 täyttää tietyt laatuvaatimukset. Varsinkin syrjäseuduilla tämä saattaa olla 
ongelma. Mandollisuudet kannattaa selvittää kaikilta  ko. alueella toimivilta 
operaattorilta. Useimmiten puhelinverkon  ko. alueella omistava(t) operaatto-
ri(t) pystyy tarjoamaan ISDN- ja erityisesti ADSL-yhteyksiä muita operaatto-
reita paremmin. 
Jos tiejaksolla on mandollisuus käyttää suurikapasiteettista kiinteää yhteyttä 
 (esim. ADSL  ja erityisesti kalliit valokuituyhteydet), jossa on tiedonsiirtomää-
rästä riippumaton kiinteä käyttöveloitus, kannattaa pakata useamman jär-
jestelmän tiedonsiirto samalle siirtotielle. Tällöin kokonaisuuden kustannuk-
set saadaan huomattavasti pienem miksi. 
Kallista valokuituyhteyttä ei ole taloudellisesti järkevä rakentaa  tai vuokrata 
pelkästään liikenteen seurantaa varten. Valokuituyhteys edellyttää ollakseen 
 kustannustehokas  usean eri järjestelmän yhteiskäyttöä. Taulukossa 21 on
 esitetty arvio siitä, miten  yhteiskäyttöisen valokuituyhteyden rakentamisen ja
 vuokrauksen  kustannukset jakautuvat eri järjestelmien kesken. Kustannusja-
koa on käytetty myös tiedonsiirtoratkaisujen kustannusvertailussa (luku 9). 
58 	 Valtakunnallinen liikenteen seurannan yleissuunnitelma 
TAVOITETILAN KUVAUS 
Taulukko 21. Arvio yhteiskäyttöisen valokaapeliyhteyden kustannusten jakautumi-
sesta eri järjestelmien kesken liityntä piste/den määrän  ja tietoliiken-
nekaistan käytön perusteella. 
Yhteyttä hyädyntä- 
V 	järjestelmä 
__________________  
Valokaapeliyhteyden kustannusten jakautuminen 
Vertailuluvut 
liityntäpistei- 
den määrän 
perusteella  j 
Vertailuluvut 
tietolilkenne- 
kaistatarpeen 
_perusteella 
Kustannusosuudet ver- 
tailulukujen perusteella 
rakentaminen 	
] 
käyttö 
Liikenteen seuranta 1 1 35% 20% 
Tiesääjärjestelmä ja 
kelikamerat 0,5 1 15% 20% 
Ohjausjärjestelmät  1 0,25 35% 10% 
Liikennekamerat  0,3 100 15% 50% 
Käyttöolosuhteet ja sähkönsyöttö 
Mittauslaitteiden sähkönkulutus on hyvin pieni esim. pistemittausasemalla 
luokkaa 10.30 kWh vuodessa. Näin olen akkukäyttö (115 Ah) aurinko-
paneelilla (esim. 60 W) takaa normaalioloissa riittävän sähkönsyötön  piste
-mittauslaitteelle.  Vaikeissa talviolosuhteissa (alle -20°C) mittauslaitteiden
sähköntarve kasvaa eikä akkukäyttö välttämättä enää riitä akkujen  tehon 
 myös laskiessa. Tästä syystä  osa korkean laatutason yhteysväleillä mittaus- 
pisteiden laitekaapeista joudutaan mandollisesti varustamaan (termostaat-
tiohjatulla) lämmitysvastuksella ja/tai lämpöeristyksellä,  jos halutaan taata 
tiedonsiirto sekä mittauslaitteiden toiminta kaikissa olosuhteissa. Lämmitys- 
vastuksen käyttö edellyttää akkujen sijasta kiinteää sähkösyöttöä.  
Va rajä rjeste Imät 
Tiedonsiirtoketjun kriittisiin paikkoihin on ainakin laatutasossa la ja lb syytä 
järjestää myös varayhteydet, joita käytetään ensisijaisen siirtoyhteyden  vi
-katapauksissa.  Tällaisia kriittisiä paikkoja ovat tievarressa sijaitsevat mah
dolliset paikalliset tiedonkeruuyksiköt, joiden kautta usean mittauspisteen 
tiedot välitetään eteenpäin keskusjärjestelmään. Esimerkiksi kaapelikatkok-
sien varalta langallisten yhteyksien varajärjestelminä voidaan käyttää  radio- 
järjestelmiä (esim. radiomodeemit, GPRS). Varajärjestelmät aiheuttavat lisä-
kustannuksia ja on tarkoin harkittava, mihin kohteisiin varajärjestelmiä kan-
nattaa rakentaa. 
Tietotu rva 
Järjestelmää toteutettaessa on muistettava ottaa myös tietoturvavaatim ukset 
huomioon, sekä varautua erilaisiin tietoturvauhkiin, joita ovat  mm. järjestel-
mään murtautuminen, tiedon varastaminen, tiedon muuttaminen ja väären-
täminen, erilaiset tietokonevirukset, tiedonsiirtoyhteyden tukkiminen, tieto- 
yhteyksien väärinkäyttö ja ohjauksien väärinkäyttö. Tienvarressa olevat lait-
teet on suojattava riittävästi myös varastamista ja ilkivaltaa vastaan. 
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7 SEURANNAN TOTEUTTAMINEN  
7.1 Seurantamenetelmä  
Seuranta esitetään toteutettavaksi pisteseurantana, jota täydennetään tie
-osaseurannalla  muutamalla tärkeimmällä laatutason 1 yhteysvälillä ja tiejak-
solla sekä mandollisesti erityiskohteissa (lähinnä raja-asemilla). 
Pisteseurannan perusratkaisuna käytetään silmukkailmaisimilla tapahtuvaa 
mittausta. Silmukkailmaisin on maailmanlaajuisesti toimivaksi todettu me-
netelmä. Sen mittaustarkkuus on hyvä. Silmukkailmaisimilla tapahtuvaa 
 pisteseurantaa  puoltaa myös se, että sillä saadaan mitattua matka-aikoja lu-
kuun ottamatta kaikki liikenteen tiedotusta  ja tilastollista seurantaa varten 
tarvittavat liikennetiedot. Muiden pisteseurantaratkaisujen  käyttöä ei ole pois 
suljettu, kunhan ratkaisu pystyy tuottamaan vaaditut liikennetiedot. 
7.2 Seurantapisteiden sijoitus  
Seurantapisteen sijoitus moottoriväylällä 
Moottoriväylillä (MO- ja MOL-tiet) tai moottoriväylän kaltaisilla 4-kaistaisilla 
 teillä  piste- ja tieosamittausasemat sijoitetaan eritasoliittymien yhteyteen,
 sillä  suuresta liikennemäärästä johtuva sujuvuuden aleneminen tapahtuu
 normaalitilanteessa  (ei liikennehäiriöitä) todennäköisimmin liittymän kohdal-
la. Pitkällä yli 10 kilometrin häiriöherkällä liittymävälillä voidaan lisäksi sijoit-
taa ns. referenssipiste liittymien puoliväliin. 
Eritasoliittymässä saadaan 6 mittauspisteellä mitattua kattavasti ohittava, 
poistuva ja saapuva liikenne. Ohittavasta liikenteestä mitataan koostumuk
-sen  lisäksi liikennemäärä ja nopeus. Poistuvasta ja saapuvasta liikenteestä 
riittää liikennemäärä ja mandollisuuksien mukaan varausaste, jonka avulla 
voidaan arvioida rampin ruuhkaisuutta. 
Kaikki saman liittymän mittauspisteet kytketään samaan mittausasemaan 
 vaikka ne kuuluisivat eri  seurantalinkille. Tiedot yhdistetään keskusjärjestel-
mässä. Silmukkailmaisimiin perustuvassa järjestelmässä mittauspisteiden 
sijoittelua rajoittaa mittauslaitteeseen kytkettävissä  olevien ilmaisimien mak
-simimäärä  ja mittauslaitteen anturin etäisyys mittausasemasta. Suomessa 
nykyisin käytössä olevissa silmukkailmaisimiin perustuvissa mittauslaitteissa 
(DSL4) maksimi ilmaisinmäärä on 12 ilmaisinta I mittausyksikkö. Markkinoilla 
 on  kuitenkin laitteita, joihin voidaan kytkeä 16 silmukkailmaisinta (8 kaistaa)
 DSL4—laitteesta on tulossa markkinoille 16 silmukan malli. Silmukkail-
maisimien yhdyskaapelipituuden maksimi on valmistajasta riippuen 100-200 
 metriä.  DSL4-mittausasemassa yhdyskaapelipituuden  sallittu maksimi on
100 metriä. Markkinoilla on mittausasemia, joissa sallitaan 200 metrin kaa-
pelipituuksia. Useissa eritasoliittymissä erityisesti kaupunkiseutujen ulko-
puolella erkanevan ja saapuvan rampin nokkapisteiden etäisyys on yli 500 
 metriä, jolloin  mittauspisteitä ei yleensä voida kytketä samaan mittausase
-maan.  
I 
Lii kenne- 
maarâ 
kasvaa 
+ 
// Qm 
Vrk 
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Kuvassa 16 on esitetty moottoriväylän pisteseurannan  maksimi- ja perusrat-
kaisu. Maksimiratkaisussa mittauspisteet  sijaitsevat jokaisella rampilla ja 
 risteyssillan  kohdalla. Ratkaisu saattaa liittymän laajuudesta riippuen vaatia
kaksi mittausasemaa. Perusratkaisussa  riittää yksi mittausasema ja se kä-
sittää 4 mittauspistettä: päätien mittaus tapahtuu risteyssillan kohdalla ja li-
säksi mitataan liikenne kasvavan liikenteen suuntaan saapuvalla rampilla ja 
 kasvavan liikenteen suunnasta  erkanevalla rampilla. 
"Maksinivarustus" 	 "Perusratkaisu" 
Seuranta- 	 Yhdyskaapelin 	Seuranta- 
	
linkki pituus (L) enintäan 	Iinkki 
N 	 100 (DSL4)...200m N 
Sanuvn liikp.ntpn (Os 	 I 
J(rn j-- 
J I -- i1u 
Pitkällä 
liittymävälillä 
mitta uspiste 
liittymien 
puoliväliin 
tai lähemmäs 
liikenteellisesti 
merkittävämpää 
liittymää 
Mittaus- 
asema 
 N 
Seuranta-  HHH  linkki 	I N+1 .1. 	.. 
Seuranta- 
linkki 
N+2 
Mittaus- I /t± 
I asema 
N+2 	\\ 
Seuranta- 
linkki 
 N+3  
Vm ii --r UU / 
Qs u 
J 
•i • // 
mäaä ja mandollinen 
ruuhkautuminen sekä 
 sen  aiheuttama paätien 
sujuvuuden aleneminen (Vm) 
Poistuvan liikenteen (Qu) 
määrä ja mandollinen 
ruuhkautuminen 
pitkä jono rampilla) 
sekä sen aiheuttama 
riski päätien sujuvuuden 
alenemiselle 
Kuva 16. Mittausasemien periaatteellinen sijoitus moottori va ylillä. 
Moottoriteiden seurannan toteutuskustannukset on laskettu perusratkaisun 
 pohjalta eli yksi  mittausasema liittymää kohden.  
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Seurantapisteen sijoitus muilla teillä 
Kaupunkiseuduilla seurantapiste sijoitetaan seurantalinkille seuraavilla peri-
aatteilla: 
• 	alle 3 kilometrin linkillä piste linkin puoliväliin ei kuitenkaan liittymän 
kohdalle 
• 	yli 3 kilometrin linkillä piste 500 metriä ennen liikenteellisesti merkittä- 
vää liittymää kuitenkin vähintään 300 metriä ennen alenevaa nopeus
-rajoitusta 
Kaupunkiseutujen ulkopuolella seurantapiste sijoitetaan seurantalinkille seu-
raavilla periaatteilla:  
• 	alle 10 kilometrin linkillä piste linkin puoliväliin  
• 	yli 10 kilometrin linkillä piste linkin 1/3-pisteeseen lähemmäksi ajo- 
suunnassa liikenteellisesti merkittävämpää liittymää  
Kaupunkiseuduilla  
Li <3 km 
___J1L_• 	-- J3L 
lI2xLl 	 ir 
Inkenteellisesti merkittavampr  
Li > 3 km 	 ajosuunta, jossa sujuvuusongelmal 
todennäkbsempiä 
500...800m*)  
Jt  j- 	JL 	J 3 L 
	
ir 	ir *)  kuitenkin vähintaan 300 metria ennen alenevaa riopeusrajoitusta 
Kaupunkiseutujen ulkopuolella 
L1<lOkm 	 L2<iOkm 	
_______ __JL___ ____   I2 • 3   1 r 	i/2xLi 1/2xL2 	1 r 
Li>_10 km 	_____ 
__iL 	 JL 
1 	 2 __ 
1 r 	 i/3xLl 	1 r 
Kuva 17. Pistemittausaseman periaatteellinen sijoitus 2-I 4-kaistaisella tiellä. 
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Seurantapisteen liikennetiedot edustavat koko seurantalinkin liikennetilan-
netta. Tästä syystä seurantapiste sijoitetaan paikkaan, joka mandollisimman 
hyvin kuvaa koko linkin (so. tieosan I liittymävälin) liikennetilannetta. Jos 
seurantalinkki on pitkä ja sillä on erityiskohde, jolle muodostuu usein ruuh-
kaa tai jossa nopeustaso laskee oleellisesti esim. vähäisten ohitusmandolli-
suuksien tai muun syyn takia, erotetaan kohde ja sen vaikutusalue omaksi 
seurantalinkiksi. Tällä linkillä seurantapiste sijoitetaan linkin alkuun liiken-
teellisesti merkittävämpään ajosuuntaan katsottuna. 
Seurantapistettä ei sijoiteta: 
• liittymän kohdalle tai sen välittömään läheisyyteen 
• ylä- tai alamäkeen eikä mäen alle tai päälle 
• jyrkkään kaarteeseen tai sen vaikutusalueelle 
• pistenopeusrajoituksen vaikutusalueelle 
• ohituskaistan kohdalle 
Kun 1+1 kaistaisella tiellä on ohituskaistat molemmissa suunnissa, sijoite-
taan seurantapiste selkeästi ennen ohituskaistan alkamiskohtaa (merkitse-
vämmässä ajosuunnassa). Jatkuvalla ohituskaistatiellä  piste sijoitetaan 1-
kaistaisen osuuden loppuun (kuva 18). Ennen ohituskaistan alkamista lii-
kennevirran ominaisuudet ovat homogeenisempia kuin ohituskaistan koh-
dalla (nopeuserot) tai sen päättymiskohdalla (haitariliike). Lisäksi ohitus- 
kaistan alussa siirtymäkiilan pituus  on hyvin lyhyt (alle 100 m), jolloin silmu-
koiden tai vastaavien mitta-antureiden yhdyskaapelin pituus ei muodostu 
ongelmaksi.  
Kuva 18. Seurantapisteen periaatteellinen sijoitus jatkuvalla ohituskaistatiellä. 
Leveäkaistatiellä ajoneuvojen paikka kaistalla vaihtelee paljon. Tästä syystä 
liikennemäärää ei saada mitattua yhtä tarkasti kuin tavallisella  2-kaistaisella 
tai 4-kaistaisella tiellä. Tarkkuuden lisäämiseksi on mandollista asentaa 
kumpaankin ajosuuntaan kaksi silmukkailmaisinparia rinnakkain; toinen 
esim. 0,5 metrin etäisyydelle kaistan reunaviivasta  ja toinen 0,5 etäisyydelle 
ajoradan keskilinjasta. 
Seurantapisteiden määrä 
Suunnitelman tieverkolla pisteseurantapisteiden (mittauspisteiden) määrä 
tavoitetasossa on yhteensä noin 530. Näistä noin 120 on nykyisiä LAM - 
 pisteitä. Loput  410 ovat täysin uusia pisteitä tai vanhojen LAM —pisteiden
saneerauksia. Taulukossa 22 on esitetty mittauspisteiden jakautuminen eri 
toimintaympäristöihin ja laatutasoihin. Liitteessä 8 on esitetty seurantapistei
-den  määrä eri tiejaksoilla. Seurantapisteiden sijoitus tiejaksoilla on esitetty 
erillisessä taustaraportissa. 
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Taulukko 22. Seuranta pisteiden (pisteseuranta) jakautuminen eri toiminta ympäris-
töihin ja laatutasoihin. Sisältää nykyiset (N) ja uudet pisteet (U) sekä 
niiden kokonaismäärän (YJ. 
Seurantapisteiden määrä (kpl) ______________ ______________ 
Laatutaso  Ka upu nkiseu- 
dut 
Moottoriväylät  Muu runko- 
 verkko  
Yhteensä 
__ iiiiiiii1Ii 
la 25 63 88 1 17 18 - 3 3 26 83 109 
lb 4 26 30 23 105 128 11 14 25 38 145 183 
2a - - - 6 15 21 23 68 91 29 83 112 
2b - 2 2 1 3 4 11 58 69 12 63 75 
3 - - - - - - 14 32 46 14 32 46 
Yhteensä [29 91 120 31 0 171 59 175 234 119[406 525 
7.3 Järjestelmän tiedonsiirto 
Tiedonsiirtoketju ja soveltuvat tiedonsiirtomenetelmät 
Kohdassa 3.5 on esitetty mandolliset tiedonsiirtomenetelmät ja periaatteelli-
nen tiedonsiirtoketju anturilta valtakunnalliseen keskusjärjestelmään asti. 
 Mittausanturien  ja mittauslaitteiden välinen tiedonsiirto määräytyy yleensä
valitun mittalaitteen mukaan, jolloin siihen ei yleensä päästä erikseen vai-
kuttamaan. Samoin siirron mandollisesta alueellisesta järjestelmästä  (esim. 
liikennekeskus- tai tiepiirikohtainen) Tiehallinnon keskusjärjestelmään  voi-
daan olettaa sujuvan olemassa olevia  tietoverkkoja käyttäen. Käytännössä 
periaatteellisen ketjun ääripäät voidaan olettaa ratkaistuiksi, jolloin kriittinen 
tarkasteltava siirtoketju rajautuu kahteen vaihtoehtoon: 
• tiedot kerätään tienvarren mittalaitteista ensin paikalliseen keruuase
-maan, josta ne välitetään eteenpäin  tai 
• tiedot välitetään mittalaitteilta suoraan keskusjärjestelmään. 
A2vaItakunflaiIinen  
järjestelmä 
Siirtotapa A 
Mittalaite  
reineen 	
Alueellinen tai  i valtakunnallinen 
keskus - 
Siirtotapa B 	
järjestelmä 
Kuva 19. Käytännön vaihtoehtoiset tiedonsiirtoketjut. 
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Siirtovaihtoehtoihin A ja B sopivia tiedonsiirtomenetelmiä ovat: 
• GPRS 
• Radiomodeemi 
• Analoginen puhelinhinja 
• ISDN 
• ADSL 
• Valokuituyhteys 
• TETRA- I VIRVE -verkko 
Tavallisen analogisen puhelinlinjan ja ISDN -yhteyden, joiden veloitus pe-
rustuu normaalisti yhteyden avausten lukumäärään  ja käytettyyn yhteysai-
kaan, käyttäminen ajantasaisessa tiheän päivitysvälin seurannassa aiheut-
taa erittäin suuret käyttökustannukset ellei operaattorien kanssa voida sol-
mia erikoissopimuksia. Menetelmät on kuitenkin pidetty tarkastelussa muka-
na, koska ne ovat käytössä suurimmassa osassa nykyisistä  LAM -pisteistä. 
Operaattoreiden kanssa on mandollista sopia ISDN- ja analogipuhelinliitty-
mun rajoitettu veloitussopimus (ks. kohtaa analoginen  ja ISDN-puhelin yhte-
ys jäljempänä), jossa tietty kiinteä yhteysaika (esimerkiksi 3 h tai 12 h / vrk) 
 sisältyy normaalia korkeampaan kuukausimaksuun. Operaattorit ovat tähän 
saakka edellyttäneet, että em. yhteys avataan tienvarsilaitteesta eikä kes-
kusjärjestelmästä. 
Langattomien yhteyksien etuina langallisiin yhteyksiin voidaan pitää helpom-
paa sijoitettavuutta ja siirrettävyyttä erityisesti, jos mittauspisteen sähkön- 
syöttö pystytään toteuttamaan akuilla. Langallisilla yhteyksillä taas päästään 
suurempiin siirtonopeuksiin, eikä niiden kohdalla ole niin suurta pelkoa muun 
liikenteen aiheuttamasta siirtokaistan ruuhkautumisesta. Langallisilla yhteyk
-sillä kaapelikatkokset  tosin voivat estää tiedonsiirron. 
Nykyiset Suomessa käytössä olevat liikenteenseurantalaitteet perustuvat 
pääasiassa siihen, että keskusjärjestelmä avaa yhteyden  ja kerää tiedot 
tienvarsilaitteilta, joissa on melko niukasti tiedonkäsittelyominaisuuksia.  On 
 kuitenkin  varsin todennäköistä, että tienvarsilaitteiden tiedonkäsittelyominai-
suudet paranevat tulevaisuudessa, mikä mandollistaa tehokkaampien ja 
kustannustehokkaampien järjestelmien kehittämisen. 
Edellä mainittujen tiedonsiirtomenetelmien käyttöesimerkkejä ja ominaisuuk-
sia on tarkasteltu seuraavassa. Siirtovaihtoehtojen toteutus- ja käyttökustan-
nuksia tarkastellaan tarkemmin kohdassa 9. 
GPRS 
GPRS (General Packet Radio Service) on nykyisen GSM-verkon laajennus, 
joka mandollistaa pakettikytkentäisen tiedonsiirron. Pakettikytkentäisessä 
tiedonsiirrossa yhteyttä ei tarvitse luoda kerta kerran jälkeen uudelleen, vaan 
yhteys ja tiedonsiirtopalvelut ovat jatkuvasti käytössä. Tässä mielessä 
GPRS-yhteys vastaa kiinteää kaapeliyhteyttä. GPRS-yhteydessä veloitus 
tapahtuu siirretyn datan määrän mukaan eikä päällä olleen yhteysajan mu-
kaan. 
GPRS-verkossa on mandollisuus käyttää 115 kbitls siirtonopeutta. Nykyiset 
päätelaitteet käyttävät noin 20-50 kbit/s nopeuksia. Tiedonsiirrossa käyte-
tään Best effort -periaatetta eli tiedonsiirto voi hetkellisesti keskeytyä jatku-
akseen jälleen automaattisesti. 
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GSM-verkossa puhelut on priorisoitu GPRS-tietoliikenteen edelle. Verkon 
tukiaseman ruuhkautuessa ylikysyntätilanteessa, saattaa tietoliikenne tila-
päisesti estyä. GPRS-verkossa on myös muiden käyttäjien liikennettä. Tä-
män takia vilkkailla seuduilla tärkeissä kohteissa GPRS-yhteyden käyttö on 
 syytä arvioida tapauskohtaisesti. 
GPRS:ssä käytetty pakettikytkentäinen tiedonsiirtomenetelmä säilyy toden-
näköisesti myös uusissa nopeissa kehitteillä olevissa langattomissa tiedon-
siirtomenetelmissä, kuten EDGE:ssä  ja UMTS:ssa.  
Kaukana tukiasemista liikennöintinopeus  on pienempi kuin lähellä tukiase-
maa. Kaukana tukiasemista voidaan joutua käyttämään lisäantennia. GPRS 
käyttää ns. kanavakoodausluokkia, jotka riippuvat mm. kentänvoimakkuu-
desta. Hitaimman kanavakoodausluokan nopeus (CS-i) on 9,05 kbit/s yh-
delle siirtoaikavälille. Yhdellä yhteydellä voi olla käytössään useita aikavälejä 
(teoreettinen maksimi 8 kpl, käytännössä yhdellä yhteydellä enintään 3-4 
kpl), jolloin siirtonopeus kasvaa. Liikenteen seurannan tietomäärille tämäkin 
nopeus on riittävä. 
GPRS-tiedonsiirtoa on kokeiltu Tiehallinnossa tiesääasemien tiedonkeruus
-sa ja  tulokset ovat alkuhankaluuksien jälkeen olleet lupaavia. 
Keskusjärjestelmästä (Tiehallinnon sisäverkon  kautta) GPRS —yhteyden 
(linja auki koko ajan) avulla LAM pyydetään lähettämään esim. edellisen 5 
 minuutin liikennetiedot. Ainakin  LAM —mittauslaite voidaan ohjata GPRS:n
avulla ns. reaaliaikamoodiin, jolloin  se lähettää GPRS —yhteyttä pitkin jokai-
sen yksittäisen ajoneuvon tiedot erikseen. GPRS-modeemin liittämiseksi 
mittauslaitteen sarjaporttiin on Kaakkois-Suomen tiepiirissä kehitetty muun-
nm, jonka koekäyttö on alkanut syksyllä 2002. 
Käytettäessä vanhoja LAM-laitteita (esimerkiksi DSL-4:ää), joudutaan LAM- 
laitteisiin kytkemään lisämoduli, jolla GPRS-modeemi voidaan sovittaa lait-
teeseen. Esimerkiksi tiesääasemien yhteydessä  on käytetty sovitinta, joka 
koostuu linux-PC:stä ja GPRS-modemista. Tällaisen sovittimen ansiosta 
saadaan myös vanhoihin mittauslaitteisiin lisättyä tiedonkäsittelyominaisuuk
-sia,  jolloin älyä saadaan hajautettua keskusjärjestelmästä tienvarsilaitteisiin. 
Kuvassa 20 on esitetty GPRS:n käyttäminen liikenteen mittausaseman  tie-
donsiirrossa. 
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GPRS 	 GPRS 
GPRS = GPRS kortti tai -moduli 
Mandollinen esimerkkitoteutus (tummalla merkityt osat ovat 
 tukiasema 	miminivarustus). 
Kukin mittauspiste lähettää omalla GPRS-kortilla tar -modulilla 
mittaustiedot Tiehallinnon keskusjärjestelmään.  
r 	Minimivarustus (yksi etäasema) 
I LAM 
Trehallinto 	 GPRS-kortti tai -moduli 
• 	mandollinen GPRS-kortin sovitin LAM -laitteeseen 
(tarvitaan esim. DSL -4 laitteeseen) 
Mittausasema tarvitsee sähkönsyötön, joko sähköverkosta, tai 
 akku+aurinkokenno  järjestelmästä.  
Kuva 20. Tiedonsiirto GPRS-tekniikalla. 
Radiomodeemi 
Radiomodeemeilla voidaan luoda langaton yhteys kanden pisteen välille.  Se 
on käyttökelpoinen ratkaisu, kun toimitaan operaattorien verkkojen peittoalu-
een ulkopuolella tai kun halutaan käyttää omaa tiedonsiirtoyhteyttä.  Radio
-modeemien  etuna on se, ettei tiedonsiirrosta (lähetetystä datasta eikä käy -
tetystä yhteysajasta) aiheudu kustannuksia. 
Radiomodeemit, joiden siirtonopeudet ovat yleensä 9,6-19,2 kbit/s, käyttä-
vät lisenssivapaata taajuuskaistaa  (400-470 MHZ). Kantomatka esim. 0,5-
1 W:n lähetysteholla on 2-30 km maasto-olosuhteiden mukaan. Parhaim-
missa tapauksissa lisäantenneja käyttämällä  on mandollista päästä jopa 50 
 km:n siirtoetäisyyksiin. 
Pitkillä välimatkoilla, joissa laitteiden välillä ei ole "näköyhteyttä", voidaan 
joutua käyttämään lisäantennia tai toistinasemia. Älykkäillä radiomodee-
meilla voidaan rakentaa ketjutettuja verkkoja, jossa kauimmaisten asemien 
tiedot siirtyvät väliasemien toistintoiminnon ansiosta eteenpäin. Valtatiellä  1 
 Turun tiepiirissä käytetään radiomodeemeja muuttuvien liikennemerkkien 
ohjauksessa. 
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LAM = mittausyksikkö 	j_ 	_____ :s:_____.* ii RM = Radioniodeenli 
Mandollinen esimerkkitoteutus (tummalla merkityt  osat ovat miminivarustus( 
Tien alkupättsstt on ADSL- tai ISDN-kelpoinen puhelinlinja  (voi olla myös tavallinen 
modeemiyhteys( Ensimmttineo mittauspiste  ort kytketty suoraan keruuaseman PC:hen tai 
dataloggeriin Kahta seuraavaa mittauspistetttt varten ei haluta  I kannata vetätt omia 
puhelinyhteyksitt. joten sa vttt,ttävttt radiomodemilla  tietonsa keruu-PC Ile, josta ne surretdän 
ISDN-yhteydelltt keskusjttrjestelmttärr 
Alykkeat radiomodemit pystyvdt toimimaan samanaikaisesti myös toistinasemina, jotloin  LAM 2- 
asema voi vttlitttt LAM 3-aseman tiedot keruuasemalle (LAM 1( josta tiedot ltthtevttt eteenpttin 
MikSIi mittausyksikkö  on riittttvttn alykas se voi toimia myOs keruuyksikköntt. jolloin erillisttt kenju-
PC:ta /dataloggena ei tarsita 
Minimivarustus (yksi etttasema * keruvasema) 
• LAM 
• 2 kpl radiomodemeja 
• PC tai ttlyktts dataloggev (mikttli mittausyksikkö  ei pysty hoitamaan keruuta usealta asemalta 
esim DSL-4 ei pysty toimimaan keruuasemaria( 
• ADSL-sovitin TAI ISDN-sovitin TAt modemi 
• ADSL-yhteys TAI ISDN-yhteys TAI tavallinen puhelinlinja 
Mittausasema(t) tarvitsee sahkönsyöton. joko stthköverkosta.  tai akku*aunnkokenno 
järjestelmästtt  
Kuva 21. Tiedonslirto radiomodeemilla,  
Mikäli useita mittauspisteitä  on ketjutettu samaan keruuasemaan, joka välit-
tää tiedot esimerkiksi ADSL-yhteydella keskusjärjestelmään,  on laatutason 1 
tiejaksoilla syytä varmistaa tiedonsiirto myös ADSL-yhteyden vioittumisen 
varalla varustamalla keruuasema myös GPRS-yhteydellä. GPRS-yhteys 
ohjelmoidaan kytkeytymään automaattisesti käyttöön ADSL-yhteyden kat-
ketessa. 
Analoginen ja ISDN -puhelinyhteys 
Analogista puhelinlinjaa voidaan käyttää datan siirtoon kytkemällä siihen 
modeemi. Modeemin paras puoli on se, että sen avulla tietokone voidaan 
yhdistää internetiin kaikkien perinteisten puhelinliittymien kautta. Maantie-
teellisiä rajoituksia ei ole; modeemi toimii kaikkialla missä lankapuhelimetkin. 
Nykyisten modeemien siirtonopeudet ovat 56 kbit/s. Käytännössä tehollinen 
tiedonsiirtonopeus jää hieman alle tämän nopeuden. 
ISON eli digitaalinen monipalveluverkko  on tekniikka, jonka avulla käyttäjät 
voivat hyödyntää digitaalisen puhelinverkon palveluja. Tiedonsiirtonopeus  on 
64 kbit/s. Käyttämällä kahta kanavaa yhtäaikaa saavutetaan yhteensä 128 
kbitls nopeus. Olemassa olevan perinteisen puhelinyhteyden muuntaminen 
ISDN:lle sopivaksi suorittaa paikallinen puhelinyhtiö. ISDN-liittymä vaatii  di-
gitalisoidun puhelinverkon, ja syrjäisillä seuduilla analogista puhelinyhteyttä 
ei välttämättä voida muuntaa ISDN-yhteydeksi. Kaapeliyhteyden rakentami-
nen seurantapisteeseen ISDN-yhteyttä varten  on kallista. 
Analogisen ja ISON-puhelinyhteyden suurimpana ongelmana ajantasaisessa 
tiedonsiirrossa on suuret käyttökustannukset. Molemmissa yhteystavoissa 
veloitetaan normaalisti yhteysajan lisäksi puhelunaloitus. Operaattoreiden 
kanssa on mandollista sopia ISON- ja analogipuhelinliittymiin rajoitettu ye-
loitussopimus, jossa tietty kiinteä yhteysaika (esimerkiksi 3 h tai 12 h I vrk) 
 sisältyy normaalia korkeampaan kuukausimaksuun. Tällöin yhteys pitää 
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kuitenkin avata tienvarsilaitteesta. Tämä ei ole mandollista nykyisillä DSL-4 
 laitteilla ilman  sovitinta. Tällainen sovitin voi olla esimerkiksi GPRS-ratkaisun 
yhteydessä mainittu linux-PC tai radiomodemi -ratkaisun yhteydessä mainittu 
älykäs dataloggeri tai tavallinen PC. 
puhelin- 	 ISDN = ISDN-sovitin  
keskus ISDN-lirija 
	 LAM = mittausyksikkö 
Tiehallinto 
Mandollinen esirnerkkitoteutus (tummalla merkityt osat ovat 
rniminivarustus) 
LAM -pisteelle vedetään ISDN-kelpoinen puhelinhinja (voi olla 
myös tavallinen analoginen puhelinhinja).  
LAM -laitteeseen kytketään ISDN-sovitin (tai analoginen 
 moderni), jota  käyttäen tiedot siirretään  
ISDN- (tai modemi)yhteydella keskusjäestelrnaän. 
Minimivarustus (yksi etäasema). 
• LAM 
• ISDN-sovitin (tai modeemi) 
• ISDN -yhteys tai tavallinen puhelinlinja 
Mittausasema tarvitsee sähkönsyötdn, joko sähköverkosta, tai 
 akku+aurinkokenno  järjestelmästä 
Kuva 22. Tiedonsiirto ISDN.'n /analogisen puhelinyhteyden avulla.  
ADSL 
ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) eli epäsymmetrinen digitaalinen 
tilaajajohto tarjoaa laajakaistaisen tietoliikenneyhteyden perinteisellä yksipa-
risella puhelinjohdolla. Tällä hetkellä tarjolla olevien liittymien nopeus vaih-
telee välillä 256kbit/s - 4 Mbit!s. ADSL:n suurin etu on kiinteä siirrettävästä 
 datanmäärästä  riippumaton veloitus ja suuri tiedonsiirtonopeus. ADSL: heik-
kous on tällä hetkellä (syksy 2002) yhteyksien heikko saatavuus kaupunki- 
seutujen ulkopuolella. 
Mikäli ADSL -kaapeli joudutaan rakentamaan erikseen mittauspaikalle ai-
heutuu siitä yleensä erittäin suuret investointikustannukset.  
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puhelin- 	
ADSL = ADSL-sovitin  
keskus ADSL-Iinja 	
LAM = mittausyksikko 
Mandollinen esimerkkitoteutus (tummalla merkityt osat ovat miminivarustus) 
LAM-pisteelle on vedetty ADSL-kelpoinen puhelinhinja.  
LAM-laitteeseen on kytketty ADSL-sovitin, jota käyttaen tiedot surretaän 
keskusjarjestelmaan  
Erona ISDN- / analogiseen puhelinhinjayhteyteen on se etta ADSL-yhteys on jatkuvasti 
auki ilman lisäkustannuksia. 
jolloin tiedonsiirtoa voidaan tehda jatkuvasti 
Minimivarustus (yksi etãasema) 
• LAM 
• ADSL-sovitin 
• mandollinen ADSL-kortin sovitin LAM-laitteelle. (Esim. DSL-4 tarvitsee tallaisen( 
• ADSL-yhteys 
M ittausasema tarvitsee sahkönsyötön, joko sähköverkosta, (tai akku+aurinkokenno 
jarjestelmastä) 
Kuva 23. Tiedonsiirto ADSL-yhteydellä. 
Va Joku itu 
Valokuituyhteys perustuu tekniikkaan, jossa tieto lähetetään laserilla tuotet-
tuina valopulsseina erittäin ohuissa kuiduissa. Valokuidun siirtokapasiteetti 
 on  erittäin suuri, useita satoja megatavuja sekunnissa. Siirrossa käytetään
esim. ATM (Asynchronous Transfer Mode)  -tekniikkaa. 
Valokuidun tiedonsiirtokapasiteettia voidaan myös hyödyntää useiden mui-
den järjestelmien kesken. Mikäli Tiehallinto rakentaa oman valokuituyhtey
-den,  voidaan osa ko. kaapelien kapasiteetista  vuokrata ulos esim. operaatto-
reille tai muille tiedonsiirtoyhteyksien tarvitsijoille. Myös Tiehallinnon muita 
omia yhteyksiä voidaan siirtää omaan valokuituverkkoon, esimerkiksi toimi- 
paikkojen välistä liikennettä. 
Koska valokuitusovittimet ovat melko kalliita, kannattaa läheisten eri järjes-
telmien tiedot siirtää ensin kupariyhteydellä yhteiselle valokuitusovittimelle. 
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ku 
VS = Verkkosovitin  
LAM = mittausyksikkö 
Mandollinen esimerkkitoteutus (tummalla merkityt osat Ovat nhiminivarustus) 
Tien alkupäassa" on tietoverkkoyhteydeljinen keruukone,  joka keraa omaan 
valokuituverkkoon kytketty- 
jen mittauspisteiden tiedot ja valittä ne edelleen reaaliaikaisesti Tiehallinnon 
internet/ 	 keskusjärjestelmn  
oma verkko 
Minirnivarustus (yksi etaaserna + keruuaserna) 
• valokuitu tienvarteen 
• LAM 
• verkkosovitin miftausyksikkddn 
• verkkosovitin keruukoneelle 
_________ 	 • PC tai muu keruukone 
• tietoverkkoyhteys Tiehallintoon 
Mittausasema tarvitsee sähkönsyötön, joko sähköverkosta. tai akku*aurinkokenno 
jarjestelmasta 
Kuva 24. Tiedonsiirto valokuitua  pitkin. 
TETRA I VIRVE 
TETRA (Terrestrial Trunked Radio) on ammattikäyttöön tarkoitettu  digitaali-
nen radioverkko, joka tarjoaa organisaatioiden  ja viranomaisten viestiliiken-
teessaän tarvitsemat erityisominaisuudet, kuten tehokkaat ryhmäpuhelut, 
puheluiden priorisoinnin ja hätäpuhelut. Verkko perustuu ETSI:n (European 
Telecommunications Standards Institute) TETRA-standardiin.  
Tällä hetkellä Suomessa toimii kaksi TETRA-verkkoa: viranomaisten tie-
donsiirtoon tarkoitettu valtakunnallinen VIRVE ja Helsingin alueella Helsingin 
 Energian  verkko mm. yritysasiakkaille. Viranomaisverkon perusosa  kattaa
 koko  Suomen. Vuoden 2003 alussa verkon mandollisia katvealueita selvite-
taän mittauksin. Täydennysrakentamiseen eli peiton parantamiseen niin ul
-ko-  kuin sisätiloihin paneudutaan seuraavien vuosien aikana mikäli  lisära-
hoitusta verkon investoinneille myönnetään.  
Viranomaisverkkoa käytetään 380-400 MHz:n taajuusalueella.  Verkon ra-
kentamiseen liittyvissä ratkaisuissa  on sovellettu poikkeusolojen edellyttämiä 
vaatimuksia. VIRVE:ssä voidaan käyttää tiedonsiirtoon ip-pakettidata
-palvelua  WAR 2.0 protokollaa käyttäen. 
Verkko on ensisijaisesti tarkoitettu turvallisuus-, pelastus- tai vastaavaan 
toiminnan käyttöön; esimerkiksi kriittisen tiedon välitykseen  ja varoituksiin. 
 Tiehallinnolle  on periaatteessa myönnetty oikeus käyttää  VIRVE-verkkoa.
Lopullista linjanvetoa ei ole tehty esim. sen suhteen, voidaanko liikenteen 
 mittaustietoja  tai muita liikenteen hallinnan tietoja siirtää VIRVE-verkossa.
 Käyttölupaa  on anottava sisäasiainministeriössä toimivalta VIRVE-
johtokunnalta. Myös Ilmatieteenlaitos ja Säteilyturvakeskus ovat tiedustelleet 
 verkon käyttöä omien  mittaustietojensa välitykseen. 
Verkko on mitoitettu 50 000 päätteelle. Tällä hetkellä päätelaitteiden määrä 
verkossa on vielä melko pieni. VIRVE organisaatiolla onkin vuoden 2003 ta-
voitteena saada lisää käyttäjiä verkkoon. Verkon  käyttömaksuperusteet da-
taliikenteelle ovat tätä kirjoitettaessa vielä vahvistamatta.  
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VIRVE- 
tukiasernu VS = Virvesovitin / päatelaite 
LAM 	mittausyksikko 
Mandollinen esimerkkitoteutus (tummalla merkityt osat ovat rniminivarustus) 
VIRVE LAM-mittauspisteeseen kytketaan VIRVE-sovitin tai paatelaite. joka lahettäd 
keskus tiedot V1RVE-tuleasemari kautta VIRVE-keskukseen Vitt Vtt -keskuksesta tiedot 
siirretään joko internet-yhteydella TAI operaattonen verkon kautta Tuehallinnon 
I keskuskoneelle Mikäli Tiehallinruolle myönnetään lupa VIR Vtt-verkon kayttoön 
I ________________ määntelläaru siinä yhteydessä VIR Vtt -keskuksen la Tiehallinrton vIirten surtoyhteys. 
Internet TAI Munumivarustus (yksi etaasen,a + keruuasema( 
-4 opeu-aattonen VIRVE-sovitin I päätelaite LAM -asemaan 
verkko LAM 
tietoverkkoyhteys Tiehallintoon 
Mittausasema tarvitsee sähkönsyotön. joko sähköverkosla, tai akku*aunnkokenuto 
jarjeslelmastä 
Kuva 25. Tiedonsiirto VIRVE-verkon kautta.  
8 VAIKUTUKSET  
8.1 Seurantajärjestelmän merkitys tiedottamisen kannalta 
Lähtökohdat 
Liikenteen seurannan hyödyt realisoituvat pääosin tiedon hyödyntämisestä 
erilaisissa tienkäyttäjille suunnatuissa palveluissa. liman liikenteen auto-
maattista seurantaa liikennetiedotus perustuu tienkäyttäjien  tai viranomais-
ten ilmoituksiin liikennetilanteesta tai häiriöistä. Seurantajärjestelmällä ke-
rättävät tiedot mandollistavat tiedottamisen kehittämisen entistä ajantasai-
semmaksi ja luotettavammaksi. Ruuhkautumisalttiilla tiejaksolla tieosaseu
-ranta  antaa harvaa pistekohtaista seurantaa paremmat mandollisuudet
tuottaa hyvä arvio tiejakson liikenteen sujuvuudesta. Tiedottamisen laadun 
paraneminen lisää tiedottamisen kysyntää ja sen vaikuttavuutta tienkäyttäji-
en päätöksenteossa. Tiedonkeruun ja käsittelyn automatisointi mandollistaa 
lisäksi tietojen hyödyntämisen mitä erilaisimmissa, osaksi myös kaupallisissa 
palveluissa. 
Sujuvuustiedotus 
VALTALIISE-järjestelmällä saadaan tietoa liikenteen mandollisesta ruuh-
kautumisesta sekä sään ja kelin vaikutuksista liikenteen sujuvuuteen tai no
-peuteen.  Tiedottaminen vaikuttaa ihmisten matkaa koskevaan päätöksente-
koon, kuten reitin ja lähtöajankohdan valintaan. Sujuvuustieto lisää myös 
matkustusmukavuutta, joten sillä on arvoa sinänsä, vaikka se ei vaikuttaisi-
kaan kuljettajien päätöksentekoon. 
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Häiriötiedotus 
Liikennehäiriöitä kuten onnettomuuksia ei havaita suunniteltavalla seuranta- 
järjestelmällä vaan häiriöiden havainnointi tapahtuu edelleen poliisin, muiden 
viranomaisten ja tienkäyttäjien ilmoitusten kautta  ja ainoastaan erityiskoh-
teissa (tunnelit) automaattisten häiriön havainnointijärjestelmien avulla. 
Suunniteltavasta seurantajärjestelmästä  on kuitenkin hyötyä myös häiriöti-
lanteissa, koska sen avulla saadaan tieto vallitsevasta liikennetilanteesta (lii-
kennemäärä, nopeustaso) ja tietoa häiriön vaikutuksesta liikenteen suju-
vuuteen esimerkiksi matka-aikoihin. Tämä tosin edellyttää, että häiriölinkillä 
 on tieosaseuranta tai  tiheä pisteseuranta. Häiriön vaikutusta matka-aikaan
voi olla hankalaa selvittää tarkasti paikan päältä. Lisäksi sujuvuusongelma 
saattaa kestää vielä pitkäänkin esimerkiksi suijetun kaistan avaamisen jäl-
keen, jos kertynyt jono on hyvin pitkä.  
8.2 Vaikutusten arviointimenetelmä 
Lilkennemalli 
Työssä on käytetty EMME/2-liikennemalliin pohjautuvaa arviointimenetelmää 
sekä ylikysynnästä johtuvien ruuhkatilanteiden että häiriötilanteiden vaiku-
tusten arviointiin. EMME/2-malli sisältää valtakunnallisen tieverkon kuvauk-
sen valta-, kanta-, seutu- ja tärkeimpien yhdysteiden osalta. Malliverkon yh-
teispituus on hieman yli 50 000 km. Liikennekysyntä kevyelle ja raskaalle lii-
kenteelle on saatu viimeaikaisista määräpaikkatutkimuksista. Tarkastelut  on 
 tehty tuntiliikenteen sijoitteluina. 
Mallitarkastelujen tuloksia laajentamalla on saatu tuotettua arvioita järjestel-
män hyödyistä vuositasolla jokaisen yhteysvälin osalta. Tuloksien laajenta-
misessa on tehty oletuksia useiden keskeisten muuttujien suhteen, joten tu-
loksiin on syytä suhtautua suuntaa-antavina. Lisäksi liikennemallin tuloksiin 
liittyy epävarmuutta kaupunkijaksojen osalta, koska kysyntämatriisit eivät si-
sällä kuntien sisäistä liikennettä,  ja toisaalta malliverkko ei sisällä kaupunki-
en katuverkkoa. 
Ruuhkatilanteiden mallinnus 
Ruuhkatilanteet mallinnettiin vertaamalla linkkikohtaisesti matka-aikoja, kun 
verkolle sijoitellaan "normaali" päiväliikenne  ja ruuhkatilanteen liikenne. 
Ruuhkatilanteita mallinnettiin vakavuudeltaan  2 erilaista: 
vakava ruuhka: tuntillikenne  20% KVL:stä, joka vastaa arviolta vuoden 
 1-5.  vilkkainta huipputuntia. 
lievä ruuhka: tuntiliikenne  15% KVL:stä, joka vastaa arviolta vuoden 
 10-30.  vilkkainta huipputuntia. 
Ruuhkatilanteiden määrittelyssä käytettiin apuna tuntijärjestyskäyriä Suomen 
päätieverkolta. Ruuhkien esiintymistiheyttä ei kuitenkaan arvioitu yhteysvälin 
tarkkuudella, vaan oletettiin, että vakavampia ruuhkia esiintyy jokaisella yh-
teysvälillä 1-5 kpl/vuosi ja lievempiä ruuhkia 10-30 kpl/vuosi. Tulokset on 
 esitetty herkkyystarkasteluna hyötyjen esiintymistiheyden suhteen. 
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Ruuhkien aiheuttamat aikakustannukset verrattuna normaaliin liikennetilan-
teeseen laskettiin yhteen yhteysväleittäin erikseen kevyelle ja raskaalle lii-
kenteelle. Nämä tulokset laajennettiin vuositasolle. Hyöty laskettiin oletta-
maIla, että suunniteltavalla järjestelmällä ruuhkien aikakustannuksia voidaan 
alentaa 20%. Tämän oletuksen taustalla ovat kokemukset Keski-Euroopasta 
(esim. Roine ja Kulmala 2002). 
Kaupunkijaksojen osalta menetelmän ongelmana oli sisäisen liikenteen 
puuttuminen kysyntämatriiseista, mikä pienensi jaksojen liikennemääriä  ja 
ruuhkahaittoja. Tästä syystä kaupunkijaksojen hyötyjä skaalattiin uudelleen 
perustuen Pääkaupunkiseudun ruuhkaselvitykseen (Laine ja Pesonen 
 2002).  Selvityksen avulla tarkistettiin, kuinka paljon yleissuunnitelmatyön tu-
lokset eroavat ruuhkaselvityksen tuloksista ruuhkakustannusten osalta tar
-kasteltavilla  pääkaupunkiseudun tiejaksoilla. Lisäksi tarkastettiin, kuinka suu-
ren virheen sisäisen liikenteen puuttuminen aiheuttaa kaupunkijaksojen lii-
kennemääriin. Näin pystyttiin laskemaan arvio siitä, kuinka paljon puuttuva 
liikennemäärä on vähentänyt ruuhkakustannuksia. Tämän jälkeen ruuhka- 
kustannukset skaalattiin uudelleen kaikille kaupunkijaksoille, joilta liikennettä 
puuttui. 
Häiriötilanteiden mallinnus  
24 yhteysvälille mallinnettiin  tunnin mittainen häiriö, jonka matka-aikaa lisää-
vä vaikutus oli 30 min/ajoneuvo. Tiedotettuja kuljettajia, jotka vastaanottavat 
tiedotusta ja hyödyntävät sitä reitinvalinnassaan, oletettiin olevan 30% ras-
kaasta liikenteestä, 25% pitkämatkaisesta henkilöautoliikenteestä ja 10% ly-
hytmatkaisesta henkilöautoliikenteestä. Tiedottamattomat  kuljettajat sijoitel
-tim  normaalille reitilleen. Reitinvalinnan kriteereinä käytettiin  75%:n painoar
volla matka-aikaa ja 25%:n painoarvolla reitin pituutta. 
Järjestelmän hyöty laskettiin vertaamalla häiriön aiheuttamia yhteiskuntata-
loudellisia kustannuksia (aika-, ajoneuvo-  ja onnettomuuskustannukset)  ti-
lanteessa ilman tiedottamista ja tiedotuksen kanssa. 
Häiriötilanteissa saatava hyöty riippuu oleellisesti siitä, mihin verkon pistee-
seen häiriö on mallinnettu. Tästä syystä case-tarkastelujen tuloksista lasket-
tiin keskimääräinen hyöty/ajoneuvo kussakin toimintaympäristössä. Häiriöti-
lanteissa saatavien hyötyjen laajentaminen vuositasolle kullekin yhteysvälille 
tapahtui olettamalla karkeasti, että jokainen henkilövahinko-onnettomuus ai-
heuttaa tunnin aikana keskimäärin 30 min viivytyksen/ajoneuvo. Onnetto-
muuksien määrät yhteysväleittäin saatiin VTT:n pääteiden liikenneturvalli-
suusaineistosta. 
Koska järjestelmää ei suunnitella automaattiseen häiriötilanteiden havain-
nointiin, ei häiriötilanteissa tiedottamalla saavutettavia hyötyjä voida laskea 
kokonaisuudessaan järjestelmän hyväksi. Hyötylaskelmissa häiriötilanteiden 
hyödyistä 20 % on laskettu seurantajärjestelmän hyväksi laatutason la ja 1 b 
 tiejaksoilla.  Tämä perustui olettamukseen, että tieosaseuranta toteutetaan 
kaikilla 42:lla laatutason la ja lb tiejaksolla. Suunnitelmassa tieosaseuran-
taa on esitetty vain 7 tiejaksolle nykytekniikan kalleudesta johtuen. 
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/ 	 TIEDOTE1TUJEN KYSYNTÄ 
I - 30 % RASKAISTA I - 25 % PITKÄMATKAISES - 10 % LYHYTMAIKAISESTA __________________ 	 TIE DOTTAMAUOM lE N 
EMME/2-MALLINNUS 	 KYSYNTÄ 
LIEVÄ 	VAKAVA 
15°/0KJL 	20%KVL 
Vllvytys (keviet + raskaat) 
laskeffu yhteen jaksoittain 	 22 CASE -TARKASTELUA  
_____________________ - - 30 min tisaviiwtys 
AIKAKUSTANNUKSET - 
LIEVA 	VAKAVA 	 EMME!2-MALLINNUS 
RUUHKA RUUHKA - aika-, ajoneuvo- ja 
	
_____________________ onneifomuuskustan. 
Vuosilaajennus 
Verrataan tilanteeseen lievia 10-30 kpliv  
vakavia 1-5 kp/v 	 ilman tiedottamista 
RUUHKAKUSTANNUKSET HYÖTy' TOIMINTAYMPÄRISTÖITIÄIN 
€IHÄJRIÖ/AJON. 
Telem atiikka alentaa 	 Laajennus Jakson 
kustannuksia 20 % Itkennemaardilö  
HYÖTY' IUUHKATILANTEISSA 	 HYO1Y HÄIRIÖTILANTEISSA 
€/H,AJRIO 
VuosiIaajennus jakson 
 nenkilbvahinko-onnetlo- 
muudet 
SEURANNAN JA TIEDOTIAMISEN 
HYÖDYI €N 
Kuva 26. Vaikutusten arviointimenetelmä.  
8.3 Järjestelmän hyödyt 
Aika- ja ajoneuvokustannushyödyt  
Tiedottamisen suoriksi aika- ja ajoneuvokustannushyödyiksi ruuhkatilanteis
-sa  saatiin yhteensä 158 000-546 000 euroa vuodessa. Häiriötilanteiden 
 hyödyistä  seurantajärjestelmälle laskettavia hyötyjä  kertyi 90 000 euroa.
 Järjestelmän yhteenlaskettu hyöty oli siis vuositasolla  250 000-640 000 eu
-roa.  Hyötyjen jakautuminen toimintaympäristöittäin  on esitetty taulukossa 23  
Taulukko 23. Seura ntajä rjestelmälle lasketta  vat hyödyt vuositasolla eri toiminta ym 
paristöissä. 
Ruuhkahyöty (€Jv)  1-läiriöhyöty (€/v) Yhteensä (€/v) 
Kaupunkijaksot  102 000 - 351 000 46 500 148 000 - 397 000 
IVbottoritiejaksot  19 000 - 66 000 42 700 62 000 - 109 000 
Muu runkoverkko  37 000 - 129 000 1 500 39 000 - 130 000  
YHTEENSÄ 158000-546000 90700 249000-636000 

76 	 Valtakunnallinen liikenteen seurannan yleissuunnitelma 
VAIKUTUKSET 
Herkkyystarkastelut ja epävarmuustekijät 
Herkkyystarkasteluna tutkittiin, miten häiriöhyödyt muuttuvat jos tiedotettujen 
 osuus muuttuu. Muutoksen todettiin olevan lineaarinen, eli  jos tiedotettujen
 määrä  puolittuu, myös hyödyt puolittuvat. Vastaavasti, jos tiedotettujen
 osuus nousee, myös  hyödyt nousevat samassa suhteessa. Tämä edellyttää, 
että vaihtoehtoisilla reiteillä on riittävästi kapasiteettia. 
Työssä tarkastellut häiriöt olivat melko  lyhytkestoisia. Suomessa tapahtuu 
vuosittain kymmeniä useita tunteja kestäviä häiriötilanteita, joissa osassa 
 koko  tie joudutaan sulkemaan liikenteeltä. Tällaisissa tapauksissa liikenteen 
tiedottamisella on hyvin keskeinen rooli haittavaikutusten minimoinnissa. ViI-
kasliikenteisillä teillä hyödyt voivat olla suuruusluokaltaan 5-lo 000 euroa 
 häiriötä kohti.  
Herkkyystarkastelut osoittavat, että laskelmat ovat hyvin herkkiä tehdyille 
oletuksille. Lisäksi oletusten vaikutus kertaantuu arviointiprosessissa. Epä
-suorat sekä laadulliset vaikutukset ovat myös hyvin merkittäviä. Näistä syistä 
tuloksiin tulee suhtautua vain suuntaa -antavina. 
Tarkasteltaessa tuloksia yksittäisen jakson osalta  on lisäksi huomioitava, 
että mallinnusmenetelmä ottaa huomioon ainoastaan tieverkon ominaisuu-
det. Tästä syystä erityiskohteissa, kuten raja-asemilla esiintyviä ongelmia ei 
ole tarkasteluissa voitu huomioida. Samaan tapaan todellisuudessa esimer-
kiksi lentoasemayhteyksien sujuvuustieto arvotetaan keskimääräistä korke-
ammalle.  
Liikennetiedotuksen hyötyjä voidaan lähestyä myös maksuhalukkuuden nä-
kökulmasta. Tiehallinnon teettämän haastattelututkimuksen (Penttinen  1996) 
 mukaan  36 % kuljettajista on valmiita maksamaan GSM-tekstiviesteillä to
-teutettavasta tiedotuksesta  keskimäärin lähes 9 €Ikk. Tämä kuvaa toisaalta
 liikennetiedottamiseen  kohdistuvia suuria odotuksia, mutta myös sellaisten
hyvinvointia lisäävien tekijöiden olemassaoloa,  jota ei voida yksinkertaisella 
matemaattisella mallilla hallita.  
8.4 Lyhyen aikavälin ennustemenetelmät 
Seurantajärjestelmällä kerättävät  tiedot mandollistavat matka-ajan ennusta-
misen lyhyen aikavälin ennustemenetelmien avulla erityisesti niillä jaksoilla, 
 joilla  on toteutettu linkkiseurantaa. Lyhyen aikavälin ennustemenetelmien
 avulla  dynaamiset liikenteen ohjaus- ja tiedotusjärjestelmät voivat sopeuttaa
strategiansa ajoissa muuttuvaan  liikennetilanteeseen. Nykytilanteen tunte-
miseksi on laadittava ennuste, koska liikennetiedot saadaan käyttöön aina 
pienellä viiveellä (Innamaa ym. 2002). 
Lyhyen aikavälin ennustamisesta on hankittu kokemuksia VT 4:ltä väliltä 
 Lahti-Heinola, jossa rekisterikilpien tunnistuksen avulla kerätään ajantasaista
 tietoa  linkkien matka-ajoista. Kokeilujen perusteella on todettu, että matka
-aikatietojen  lisäksi olisi hyödyllistä saada liikennemäärätietoa kaikista mer
kittävistä sisääntulo- ja ulosmenovirroista. Tämä mandollistaisi sujuvuuson-
gelmien nopeamman identifioinnin sekä ylikysyntä- että häiriötilanteissa. Jos 
 liikennemääristä  ei ole mitään tietoa, on vaikeaa sanoa, johtuuko matka-ajan
kasvu ylikysynnästä, häiriöstä vaiko kenties tekniikan pettämisestä. (Inna-
maa ym. 2002) 
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9.1 Kustannusten perusteet 
Järjestelmän rakentamiskustannukset sekä käyttö- ja ylläpitokustannukset 
 on  eritelty yhteysväleittäin neljään osaan:  
• pistemittausasemat 
• tieosamittausasemat 
• tiedonsiirto 
• sähkönsyöttö  
Kunkin osan kustannuksiin vaikuttavat sovellettava tekniikka esim. pisteseu-
rantalaitteen tyyppi (silmukka, infrapuna, tutka, videokamera), tiedonsiirto
-menetelmä (oma  kaapeliyhteys, yleinen puhelinverkko, langaton) jne.  
Tiedonsiirron ja sähkönsyötön osalta on selvitetty erilaisten toteuttamisrat-
kaisujen vaikutus kustannuksiin.  
Rakentamiskustannuksia laskettaessa on oletettu, että noin 120 olemassa 
olevaa LAM —pistettä voidaan käyttää ajantasaiseen seurantaan. Tiedonsiir-
ron investointi- ja käyttökustannuksissa voidaan säästää merkittäviä summia 
lisäämällä eri järjestelmien (keliseuranta, ohjausjärjestelmät,  kamerat) tie
-donsiirtoyhteyksien.  Tässä suunnitelmassa yhteiskäyttöä ei ole kuitenkaan 
ollut mandollista selvittää yksityiskohtaisesti vaan on oletettu uusien seu-
rantapisteiden sijoittuvan siten, että vanhojen LAM —pisteiden ja olemassa 
olevien kelin seurantapisteiden tiedonsiirrosta  ja sähkönsyötöstä voidaan 
hyödyntää noin 30%. 
Kustannuslaskelmissa käytetyt yksikkökustannukset on esitetty liitteessä 7 
9.2 Seurantalaitteet  
Piste- ja tieosamittausaseman rakentamiskustannuksiin  sisältyy mittausyk-
sikkö kaappeineen ja asennuksineen sekä ajoneuvoilmaisimet ja niiden kaa-
pelointi mittausyksikölle. Pisteseuranta  on oletettu toteutettavan silmukkail-
maisintekniikalla, koska se on yleisimmin Suomessa ja maailmalla käytössä 
oleva luotettava mittaustekniikka. Tieosaseuranta on oletettu toteutettavan 
 rekisteritunnistusmenetelmällä,  jossa infrapunakamerakuvasta tunnistetaan
ajoneuvon rekisteritunnus kandessa pisteessä. Matkapuhelinpaikannuksen 
 ensimmäisestä  pilotista on saatu hyviä kokemuksia eikä menetelmää tule 
unohtaa seurantajärjestelmän  toteutuksessa.  
Seurantalaitteiden käyttö- ja ylläpitokustannuksiin sisältyy laitteiden korjaus 
 ja  uusiminen. Kustannusten on oletettu säilyvän nykyisellä tasollaan. Esi-
merkiksi silmukkailmaisimien uusimistarpeeksi on oletettu 6 - 7 %:ssa, mikä 
tarkoittaa noin 450 € - 800 € mittausasemaa kohti kaistamäärästä riippuen. 
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9.3 Tiedonsiirto 
Tiedonsiirtokustannuksien laskennassa on käytetty vuoden 2002 lopun kes-
kimääräisiä hintatietoja. Tulevaisuudessa erityisesti uusien tiedonsiirtome-
netelmien investointi- ja käyttökustannukset todennäköisesti alenevat. 
Tiedonsiirron rakentamiskustannukset sisältävät tiedonsiirtoyhteyden pe-
rustamiskustannukset ja päätelaitteet (modeemit, sovittimet, valokuidun hit
-tymislaitteet) kaapelointi-  ja asennustöineen. Kaapeliyhteyttä edellyttävän
tiedonsiirtomenetelmän rakentamiskustannukset ovat huomattavasti suu-
remmat kuin langattoman. Kaupunkiseuduilla  ja suurten kaupunkien välisillä 
valtateillä on muita tiejaksoja kattavammin ja pienemmin kustannuksin saa-
tavissa teleoperaattoreiden tiedonsiirtopalveluita.  On todennäköistä, että 
muutaman vuoden sisällä nopeat kiinteät yhteydet ovat laajemmin saatavis-
sa mutta samalla myös nopeat langattomat tiedonsiirtomenetelmät  (EDGE, 
 UMTS)  laajenevat yleiseen käyttöön. Edellä mainituista syistä kustannus- 
vertailussa on lähdetty siitä, että kaapehiyhteyteen perustuvaa tiedonsiirtoa 
käytetään vain seurannan laatutason 1 tiejaksoilla ja muilla tiejaksoilla käy-
tetään langatonta tiedonsiirtoa (esim. GPRS  tai radiomodeemi). 
Tiedonsiirtokustannuksia on vertailtu viidellä tiedonslirtoratkaisulla:  
1. kaikissa uusissa pisteissä GPRS —tiedonsiirto  
2. laatutasossa 1 kiinteä ADSL (ISDN) -tiedonsiirto ja muualla GPRS  
3. laatutasossa 1 kiinteä ADSL (ISDN) -tiedonsiirto ja muualla radiomo-
deemi 
4. laatutasossa 1 vuokrattu valokaapeliyhteys, laatutasossa 2 radiomo-
deemi ja muualla GPRS  
5. laatutasossa 1 oma valokaapehiyhteys, laatutasossa 2 radiomodeemi 
 ja  muualla GPRS 
Ajantasaisen seurannan piiriin jäävissä noin 120:ssa nykyisessä LAM - 
pisteessä suurimassa osassa tiedonsiirto tapahtuu tavallisen analogisen pu-
hehinyhteyden ja soittomodeemin avulla. Jos kaikissa uusissakin seuranta- 
pisteissä tiedonsiirto tapahtuisi analogisella soittoyhteydehlä, nousisivat näi-
den pisteiden vuosittaiset tiedonsiirtokustannukset ajantasaisen seurannan 
vaatiman tiheän päivitysvähin ja aikaveloituksen myötä yli 2 miljoonaan eu-
roon. Näin ollen analogisen soittoyhteyden käyttö ei ole taloudellisesti järke-
vää ajantasaisessa seurannassa. Tämä tarkoittaa sitä, että useimmissa ny-
kyisistä LAM -pisteistä käyttökustannuksiltaan kallis analoginen tiedonsiirto
-yhteys  on syytä korvata kustannustehokkaammalla tiedonsiirrolla. 
Tiedonsiirron käyttö- ja ylläpitokustannuksiln sisältyvät liittymän kuukausi- 
maksut ja muuttuvat liikennöintimaksut sekä tiedonsiirtolaitteiden korjaus ja 
 uusiminen. Nykyisten käyttöön jäävien mittausasemien tiedonsiirtokustan-
nuksina käytettiin 100 €Ikk. Tämän summan arvioitiin keskimäärin vastaavan 
yhden seurantapisteen tiedonsiirtokustannuksia erilaisilla tiedonsiirtoratkai-
suilla (ISDN, ADSL, GPRS). Käyttö- ja yhläpitokustannuksiin vaikuttaa jois-
sakin tiedonsiirtoratkaisuissa merkittävästi tietojen päivitysvähi eli tiedon tuo-
reusvaatimus. Laskelmat on tehty luvussa 6.5 määritetyillä päivitysväleillä. 
 Edellä kuvatuilla periaatteilla lasketut uusien seurantapisteiden tiedonsiirto-
kustannukset on esitetty taulukossa 24. 
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Taulukko 24. Uusien seura ntapisteiden tiedonsiirtoratkaisujen kustannukset i/man 
keskusjärjestelmäkustannuksia, 
Raken- 
Tiedonsiirtoratkaisu tammen Käyttö 
________________________________________  [1000€] [1000 €/v] 
1 kaikissa uusissa pisteissä  GPRS-tiedonsiirto 210 90 
2 laatutason 1 tiejaksoilla kiinteä ADSL (ISDN), muualla 790 200 GPRS 
laatutasossa 1 ADSL (ISDN)-tiedonsHrto  ja muualla ra- 950 200 diomodeemT 
laatutasossa 1 vuokrattu valokaapeliyhteys, laatutasos-  790 220 sa 2 radiomodeemi ja muualla GPRS 
laatutasossa 1 oma valokaapeliyhteys, laatutasossa 2 2 310 120 radiomodeemi ja muualla GPRS 
Taulukon 24 lukuihin ei sisälly tiedonkeruun vaatiman keskusjärjestelmän 
rakentamis- ja käyttökustannuksia, joiden on oletettu olevan suunnilleen sa-
mansuuruiset eri ratkaisuissa. Rakentamiskustannusten on oletettu olevan 
 250 000 €  ja käyttökustannusten noin 24 000 € vuodessa. 
Selkeästi alhaisimmat rakentamiskustannukset  saavutetaan GPRS —tiedon- 
siirrolla. Pienimmät käyttökustannukset saavutetaan GPRS -ratkaisulla. Myös 
omalla valokaapeliyhteydellä sekä radiomodeemin ja GPRS:n sekaratkai-
sulla päästään lähes yhtä alhaisiin käyttökustannuksiin. 
Valokaapelin vuokrahinnat ovat melko korkeat, mikä aiheuttaa suuret vuo-
sittaiset käyttökustannukset. Valokaapeliyhteyden rakentaminen tai vuokra-
us ei ole taloudellisesti järkevää pelkästään liikenteen seurantaa varten. 
 Valokaapeliyhteyden  kilpailukyky ja kustannustehokkuus paranee, ios sen
 käyttö voidaan jakaa usean järjestelmän kesken (liikenteen  ja kelin seuranta,
muuttuva ohjaus, liikennekamerat). Tästä syystä uusilla rakennettavilla 
moottoritieosuuksilla, johon tulee useita tiedonsiirtoa vaativia järjestelmiä, 
oman valokaapelin rakentaminen muodostuu kokonaiskustannuksiltaan 
 edullisimmaksi.  
GPRS vastaa kiinteää yhteyttä siinä mielessä, että yhteys voi olla  koko ajan 
auki, koska veloitus perustuu siirrettävän tiedon määrään eikä aikaan. 
 GPRS-yhteyden käyttökustannukset määräytyvät mittauspisteen liikenne-
määrän perusteella eikä päivitysvälillä ole merkitystä kustannuksiin. GPRS
-ratkaisun käyttökustannukset ovat  ADSL-ratkaisua pienemmät aina
 40 000... 50 000  ajoneuvon vuorokausiliikenteeseen saakka. GPRS:n luo-
tettavuus on jo nykyisin verraten korkea ja se paranee koko ajan, joten sen 
 käyttö järjestelmän  tiedonsiirrossa on suositeltavaa.  
ADSL-tiedonsiirto kiinteällä kuukausihinnalla on toimiva ja käyttökustannuk
-siltaan edullinen vaihtoehto mikäli  se on käytettävissä. ADSL:n perustamis
kustannukset ovat kuitenkin selkeästi suuremmat kuin  GPRS -yhteyden. 
 Kaupunkiseutujen  ulkopuolella ADSL -yhteyden perustamiskustannukset voi-
vat nousta hyvinkin suuriksi,  jos keskus sijaitsee kaukana mittausasemasta. 
ADSL:n etuna on luotettavuus ja ettei päivitysväli käytännössä vaikuta käyt-
tökustannuksiin. ISDN -yhteys on myös varteenotettava vaihtoehto edellyttä-
en, että operaattorin kanssa saadaan neuvoteltua kiinteä kuukausiveloitus. 
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Tällä hetkellä muutamilla operaattoreilla on tarjolla palvelumuoto, jossa kuu
-kausimaksuun  sisältyy jokaiselle päivälle 3 tuntia tai 12 tuntia yhteysaikaa 
 kiinteällä  kuukausimaksulla. Palvelun ehtona on, että yhteys avataan tien-
varren mittauslaitteesta eikä keskusjärjestelmästä. Nykyisin suurimmassa 
osassa mittausasemia yhteyden avaa tiedot keräävä keskusjärjestelmä. 
 Yhteyden avaus  mittausasemasta ei ole suoraan mandollista nykyisin käy-
tössä olevilla laitteilla vaan vaatii niissä  mm. tiedonkäsittelykapasiteetin li-
säämistä ja tiedonsiirtolaitteiden muutoksia. 
9.4 Sähkänsyöttö 
Sähkönsyötön kustannukset on laskettu kandella ratkaisuvaihtoehdolla:  
1. kaikki mittausasemat liitetään yleiseen sähköverkkoon  
2. laatutason 2b ja 3 tiejaksojen mittauslaitteet ovat akkukäyttöisiä. 
Kiinteän verkon kustannukset sisältävät sähköverkkoon liittymisen  kustan-
nukset, joihin vaikuttaa oleellisesti etäisyys lähimpään olemassa olevaan 
 sähkönjakelupisteeseen (esim. sähkökeskus, tievalaistuskeskus).  Tästä
syystä kustannukset on porrastettu tiejakson seurannan laatutason perus-
teella siten, että luokassa 1 kustannukset ovat alhaisimmat ja luokassa 3 
 korkeimmat. Luokkaan  3 kuuluvat tiejaksot sijaitsevat kaukana asutuskes-
kuksista ja etäisyys sähkönjakelupisteeseen on suuri, mikä nostaa sähköliit-
tymän perustamiskustannuksia. Tieosaseuranta-asemille ei ole laskettu erik-
seen sähkösyötön kustannuksia, koska niiden  on oletettu sijoittuvan pää-
sääntöisesti pisteseuranta-asemien yhteyteen. 
Sähköverkon käyttökustannukset sisältävät sähköyhtiön kuukausi- ja kulu
-tusmaksut. Akkukäyttöisten  laitteiden käyttökustannukset sisältävät  akun ja 
aurinkokennon huoltokustannukset. 
Taulukko 25. Sähkönsyöttöratkaisujen kustannukset. 
Raken- 
Sähkänsyöttöratkaisu  tammen Käyttö 
_________________________________________________  [1000 C] [1000 €/v] 
1 Kaikki mittausasemat liitetään yleiseen sähköverkkoon 1 240 60 
2 Laatutasossa 2b ja 3 mittauslaitteet ovat akkukäyttöisiä 960 60 
Kiinteään sähköverkkoon liityttäessä rakentamiskustannukset  ovat noin 30% 
 suuremmat kuin  akkukäyttöisellä järjestelmällä. Käyttökustannusten osalta
kiinteän sähköverkon laitteilla (kk-maksut ja kulutus) ja akkukäyttöisillä lait-
teilla (huolto ja uusiminen) ei ole merkittävää eroa.  Rakentamiskustannusten 
 ero  akkukäytön eduksi voi paikallisesti olla huomattava, jolloin akkukäyttö on
 perusteltua. Kiinteä  sähköverkko on suuremmista perustamiskustannuksista
 huolimatta perusteltua erityisesti silloin, kun liikenteen  mittausaseman lähei-
syydessä on keliseurannan tai muuttuvan ohjauksen laitteita, jolloin yhteis
-käyttö alentaa  järjestelmäkohtaisia kustannuksia.  
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9.5 Järjestelmän kokonaiskustannukset 
Järjestelmän rakentamiskustannukset ovat tiedonsiirto - ja sähkönsyöttörat-
kaisusta riippuen 5,9. .8,2 miljoonaa euroa ja vuosittaiset käyttökustannuk-
set välillä 0,7... 0,8 miljoonaa euroa sisältäen nykyisten asemien käyttökus-
tannukset (kuva 27). Eri ratkaisujen keskinäisten kustannuserojen merkittä-
vin selittäjä on tiedonsiirtoratkaisu.  
1 = GPRS kaikissa uusissa pisteissä 
Investointikustan nukset  
9 000 
8 000 
7 000 
6 000 
 ©  5000
CD 
0 4000 
3 000 
2 000 
1 000 
0 
Tiedonsiirlojytys (1 
 • Keskusjarjestelmä 
• Tiedonsiirto 
Sähkön sottö 
• Tieosamittaus 
• Pisteriittaus 
1.1 	1.2 	2.1 	2.2 	3.1 	32 	4.1 	4.2 	5.1 	52 
Ratkaisuvaihtoehto 
Käyttö- ja ylläpitokustannukset 
11 	1.2 	2.1 	2.2 	3.1 	32 	4 1 	4.2 	5.1 	5.2 
Ratkaisuvaihtoehto 
2 = ADSL kaikissa laatutason 1 pisteissä; muualla GPRS 
3 = ADSL kaikissa laatutason 1 pisteissä; muualla radiomodeemi 
4 = Vuokrattu valokaapeli laatutasossa  1; laatutasossa 2 radiomodeemi ja laatutasossa 3 GPRS 
5 = Oma valokaapeli laatutasossa  1; laatutasossa 2 radiomodeemi ja laatutasossa 3 GPRS 
x.1 sähkönsyöttö verkosta 
x.2 = akkukayttö 
huom. 1) seurannalle kohdistettu rakentamiskustannuksista 35% ja ylläpitokustannuksista 20% 
Kuva 27. Seurantajärjestelmän rakentamiskustannuksetja vuosittaiset käyttö-ja yl-
läpitokustannukset eri ratkaisuvaihtoehdoilla. 
Seurannan kustannukset tiejaksoittain on esitetty liitteessä 9. 
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Rakentamiskustannuksista mittausasemien  osuus on 60... 75 %, sähkön- 
syötön 15.20 % ja tiedonsiirron 3... 18 % ja keskusjärjestelmän 3.. .4 %. 
Mittausasemien osuus rakentamiskustannuksista  on hyvin suuri, joten laite- 
hankintojen kilpailuttamisella voidaan saavuttaa suuriakin säästöjä. 
Käyttö- ja ylläpitokustannuksista mittausasemien ja —laitteiden (mm. il-
maisimien) ylläpidon osuus on noin 50.60 %, sähkönsyötön noin 10 % ja 
tiedonsiirron noin 20.. .40 %. Mittauslaitteiden osuus käyttökustannuksista on 
 suuri. Kustannuksia voidaan alentaa käyttämällä  ilmaisinratkaisuja, joiden
kestävyys on hyvä ja uusimistarve pieni. Silmukkailmaisimen kestävyyttä 
voidaan parantaa huolellisella asennustyöllä. Esimerkiksi silmukka -anturin 
 asentaminen  kulutuskerroksen alle ennen uuden päällysteen laskemista vä-
hentää silmukan rikkoutumisriskiä päällysteen kulumisen ja halkeilun sekä 
myöhemmin tehtävien päällystystöiden takia. 
Taulukko 26. Seurantajärjestelmän rakentamis-  ja käyttökustann ukset erilaisilla tie-
donsiirto- ja sähkönsyöttöratkaisuilla.  
o Yhteensä(* Rakentaminen Uusien pisteiden käyttö- 
[1000 €] [1000 	J ja ylläpito [1000 €] (nø ____ ____ ___ _____ ___ ____ ____ _____ _______ 
Raken- Käyt to- ja . Piste- Tieosa- . . Tiedon- Sähkön- Piste- ITieosa- I 
___ 
Tiedon- 
___ 
Sähkön- 
tammen ylläpito mittaus mittaus siirto syöttö mittaus Imittaus I siirto syöttö 
1.1 6 100 700 
3 500 920 
210 
1 240 
230 60 
90 
60 
1.2 5800 700 960 60 
2.1 6700 810 
790 
1240 
200 
60 
2.2 6400 810 960 60 
3.1 6 900 810 
950 
1 240 
200 
60 
3.2 6600 810 960 60 
4.1 6 700 830 
670** 
1 240 
220** 
60 
4.2 6 400 830 960 60 
5.1 8 200 730 
1 200** 
1 240 
120** 60 
5.2 7 900 730 960 60 
1 = GPRS kaikissa uusissa pisteissä  
2 = ADSL kaikissa laatutason  1 pisteissä; muualla GPRS 
3 = ADSL kaikissa laatutason  1 pisteissä; muualla radiomodeemi  
4 = Vuokrattu valokaapeli laatutasossa 1; laatutasossa 2 radiomodeemi ja laatutasossa 3 GPRS 
5 = Oma valokaapeli laatutasossa 1; laatutasossa 2 radiomodeemi ja laatutasossa 3 GPRS 
x. 1 = sähkönsyöttö verkosta 
x.2 = akkukäyttö 
*)  Sisältää myös nykyisten pisteiden käyttö-  ja ylläpitokustannukset 
**)  Liikenteen seurannalle kohdistettu rakentamiskustannuksia  35% ja käyttö- ja ylläpitokustannuksia 20% 
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 10.1  Priorisoinnin periaatteet  
Yhteysvälien ja tiejaksojen liikenteen seurannan toteuttaminen on jaettu 
kolmeen toteutuskoriin / -vaiheeseen: 
• Vaihe 1: Vuosina 2003-2005 toteutettavat yhteysvälit / tiejaksot 
• Vaihe 2: Vuosina 2006-2007 toteutettavat yhteysvälit / tiejaksot 
• Vaihe 3: Vuoden 2007 jälkeen toteutettavat yhteysvälit I tiejaksot 
Kunkin tiejakson seuranta toteutetaan suoraan tavoitteelliseen laatutasoon. 
Tavoitteena on muodostaa tiejaksoista pidempiä yhtenäisiä yhteysvälejä. 
Pitkällä yhteysvälillä seuranta voidaan kuitenkin toteuttaa tiejaksoittain siten, 
että esim. yhteysvälin päissä olevien kaupunkiseutujen jaksot voidaan to-
teuttaa aikaisemmin kuin niiden välillä olevat jaksot. 
Priorisoinnin lähtökohtina ovat olleet laatutasotavoitteita määriteltäessä 
käytetyt seurannan tarvetta kuvaavat tunnusluvut, seurannalla saavutettavat 
hyödyt sekä seurantajärjestelmän investointi- ja ylläpitokustannukset sekä 
työn aikana järjestetyissä työpajoissa korostetut tekijät. Yhteysvälit on jär-
jestetty ensin näiden tekijöiden suhteen kunkin toimintaympäristön sisällä.  
Ensin jaksot järjestettiin seurannan tarvetta kuvaavien tunnuslukujen luokka- 
arvojen suhteen siten, että kaikilla tekijöillä  on sama paino (taulukko 9). Tä-
män jälkeen jaksot ryhmiteltiin kunkin toimintaympäristön sisällä viiteen yhtä 
suureen ryhmään (1-5). 
Investointikustannusten, yhden vuoden ylläpitokustannusten sekä jaksoille 
määritettyjen ruuhkatilanteissa saavutettavien aika- ja ajoneuvokustannus-
hyötyjen perusteella on laskettu yhden vuoden tuottoaste. Tuottoasteen las-
kennassa ei ole käytetty häiriötilanteissa saavutettavia hyötyjä, koska häiri-
öiden havaitseminen tapahtuu ensisijaisesti muiden järjestelmien kautta. 
Jaksot on järjestetty toimintaympäristön sisällä yhden vuoden tuottoasteen 
mukaan ja luokiteltu viiteen yhtä suureen ryhmään. 
Työn aikana järjestetyssä työpajassa korostettiin lisäksi erityisesti raskaan 
liikenteen ja kansainvälisten yhteyksien tarpeita. Tästä syystä jaksot on toi-
mintaympäristön sisällä jaettu viiteen yhtä suureen ryhmään raskaan liiken-
teen määrän mukaan. Kansainväliset yhteydet on otettu huomioon siten, että 
 TERN-verkkoon kuuluville jaksoille on annettu luokka-arvo 1 ja siihen kuu-
lumattomille 3. 
Näistä neljästä tekijästä on laskettu keskiarvo kullekin jaksolle ja jaksot on 
 järjestetty keskiarvon mukaiseen järjestykseen toimintaympäristön sisällä 
(taulukot 27 ja 28). 
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Taulukko 27. Priorisointiteksjöiden keskiarvot, uusien seurantapisteiden määrä ja 
 seurannan toteutusvaiheet moottoriväylien  ja kaupunkiseutujen tie
-jaksoilla.  
SEURANTA 
JAKSO no. TIE MISTA 
5 	 ..-____ 
I- 
	
- 	Z 	Z 	 CI 
- 	 - 	 - .q 	w 
TIEJAKSON  
MIHIN 	 ERFIYISPIIRTEET 
Éiientaso(kt50) 	14 	1 	1 	1 	1 	1 	Tieosaseuranta 	la 	2 	1 - - 10101 Hipalandentle 
0101 - HelslnkLhoiraj_ 	-- Vantaaneritaso(ktSO) 
Vantaa, Käärmepodii (ktSO)  
- 1 
1 
1 
1 
- -- 
.25 
la 	4_ 
la 	2 0101 Helsinki, Koskelan eritaso 
0702 17 Oulu Haukipudas  1 ______ 1 .25 MO-ben rinnakkalstie b 
0301 Tampere E (vt 9) Pltkäniemi (Vt 12) IlL .5 ______________ - - 
0301 Tampere E (Vt 3) Tampere MO-lien loppu (Vt 12) . 	9 	3 	5 
Lieto, tieosan 4 alku 	 13 	4 	4 	-- 
Teiskonlien loppu (Vt 9) 12 3 - 
1 .5 _____________ a - - 
00101 0 Turku, hoitorala - .5 __________ b - - 
20201 2 Tampere (kt 65) .5 
.5 
.5 
___________ 
Kehä Ill 
Ruuhkavar.järj. 
a 
a 
a 
- 
6 
- 
1 
- 
)101 Kirkkonummi (kt 51) HelsInki (mt 170) L 3 
10101 1 Helsinki, Ruoliolahti ktSO 2 - 3 - 
0701 Liminka, Haaransilta (Vt 8) Haukipudas, MO-lien loppu 6 - - .75 Muuttuvat nop.raj. a - 
0101 Turku (Alakyläntitihrilähteent)  Raisio (kt4O) .75 ______________ lb - - 
50101 	65 YlöjäM Elovainlo (Vt3)  Tampere (Vt12) .75 ______________ a_ - - 
10501 	1 Turku (kt4O) Turku, MO-ben loppu (Suntionlie) 4 Turun satama  b 0_ - 
120202 	12 Telskontlen loppu (Vt 9) Kangasala  
- 
- ___________ a_ - 
OO10120 Oulu Kilminki 9 - - ______________ b - - 
30302 - Pitkänlemi (Vt 12) YlöJärvi Elovainie (kt 65) - .25 - - 
90101 
220101 	22 
400101 	0 
120101 	12 
Turku,hoitora LietoAs,MO-tienpää 	13 
Madekoski 	 10 
- - .25 
______________ 
_______ - - - 
Oulu hoitoraja - 
- 
- 
- 
- 
- 
.25 
.25 
.5 
_____________ 
Naantalin satama  
_______________ 
- 
- 
1_ 
- 
- 
- Satarnakatu (189) Kinsmäen rlstsilta (Vt 1) 	29 
Nokia, MO-lien alku Tampere (kt 65) 	 12 
Olulu,Aimärautio/Satama 	3 
Oulunsalo, Lentoasema 8 
Kempele (Vt 4) 	 11 
Heinola, Lusi (Vt 5) 43 - 
Turku (kt 40) 	 49 
Kujju - 	150 
Heinola 	 40 
155O1O1 	8155 
p150101 	815 
Oulu(vt22) 4 
5 
5 
- - .25 Oulun satama  - - - 
Oulu (Vt4) - - .5 Lentoasema - - - 
4701O1 7 Oulu - .5 MO-lien hnnakkaislie - - - 
40301 Lahti, Jouärvi (Vt 12) 1 - - - .75 Tieosaseuranta - 
______ Muurla, tuleva MO-ben pää 1_ - - - Muuttuvat nopaj. - - 
p0201 Vantaan eritaso (kt5O) I - - - ______________ b 3 - 
40302 40 Lahti i 1 
- 
1 
I - 
1 
'3 - 
MO-lien rinnakkaistie  
_______________  
b 
b_ 6 - 70201 Helsinki, Tattarlhallu (Vt4) Koskenkylä, MO-lien loppu (Vt 6) 	61 
Loijanharju, MO-lien loppu 	24 
TampereE (Vt9) 	 8 
Hamina (Vt26) 23 
Jky,Aholafla(Vt4) 	11 
1 
10201 Espoon erltaso (kt 50) 3 - 
3 
2 
I I .5 _______________  b_ - 
,.. p0202 - Kuiju - - ? .5 ______________ la_ - - 
0401 Kotka (MO-lien länsipää) - '3 .5 Muuttuvat nop.raj. b_ - - 
050l - Jyväskylä,MO-tienalku - - 
- 
- 
- 
.5 
.75 
-______ 
__________ b_ 
- 
9 
- 
- 40201 - Vantaa,Käärmeportti(ktSO) Lahll,Jouärvi(Vt12) 88 - 
50301 
p 	I050l 
41 
- 
- 
I 
Vetimasmäki 
Vaajakoski, Kanavuonl(Vt9) 
Kemi, MO-ben alku (Vt 4) 
Siilln,vi, MO-lien loppu 
Jyväskylä, MO-lien 4-kaist. loppu 
TornIo, Miukki enitaso (E8) 
47 
12 
8 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
I 
3 
I 
.75 
.25 
.25 
Muuttuvat nop.mj.  
_________  
Muuttuvat nop.raj. 
a 
a 
0 
1 
- 
- 
- 
40401 - lmaba, Mansikkala, MO-lien alku hiiatra, Kaukopää, MO-ben loppu 12 - - - '3 .75 _________ b - 
30501 - Vaasa, MO-ben alku Vaasa, hoftoraja 10 - - - - __________  b - - 
0 
uj 
> 
 0 
z 
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Taulukko 28. Priorisointitekijöiden kesk/arvot,  uusien seurantapisteiden määrä ja 
 toteutusvaiheet  muun runkoverkon tiejaksoilla.  
SEURANTA 
U) w w 
c 	w 
0 o • 
w (I) 
U) 	i- 	U) < 	U) 
U) w > 
Cd) U) I- 
I- I- 
TIEOSAN ERITYIS. 	 I- I MIHIN 	 I 	- PIIRTEET 	 w 	0 (fl - 
1 0301 
90401 
60302 
1 
j Tampere, MO-tien loppu (Vt 12) 
viiituIeva MO-en paa 9 1 
1 
1 	1 
1 	1 
2 	1 
3 	1 
1 
2 	J 
1  4 1 	1 
4 	1 
1 	1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
2 
1 
1 
1 25 
1.5 
1 .5 
.5 
1.5 
1.75 
1.75 
.75 
biOOx 
Osa leveäkaistafie  
Kaupunkiliikennettä 
Leveäkalstatie  
1 b 
2a 
1 b 
lb 
2a 
a 
2a 
b 
a 
a 
3 
2 
3 
3 
1 
1 
1 
4 
4 
2 
1 
2 
1 
Orivesi 
Selkäharlu  Imatra, Manslkkala, MO-tien alku 7 
o1o1 jätvi(vt1) KarkIcila 
O2O1 Kaihu eritaso (Mikkeli vt 13) Juva 
j70301 . Koskenkylä, MO-tien loppu (vt6) Kotka, MO-ben Iänsiä 
Ii 	1 2 LahtI, Saakangas 
Kailddla 
Joutjärvi (LahtI itä vt 4) 
LJMIa 70 i9_ 	2 
i_ 	6 __ 
9o4_q_ 	9 __ 
Koskenkylä (vt7) Kouvola, KeItti (vt 12) 
Jämsä (vt 24) 4yylä, MO-tien alku 7 
40801 4 idas, MO-lien kippu Kemi, MO-tien a'ku a 2 
50101 5 _ Heinola,Luslneritaso(vt4) Kaihueritaso(Mikkelivtl3)  b 2 2 
6pqi_ __ uni Setkäliarju a 1 2 
__p_i. 8 Raio (kt 40 Laitila (kt 43) _____ a 4 2 
8 LaitlIa (Id 43) Pori, Rauhanpuisto (vt 2) _______ b 4 2 
0401 3 - Ylöjärvi Ebvauiio (kt 65) Vaasa, MO-lien alku 6_ - - .25 ______________b 9 2 
40401 4 Heinola, Lusin eritaso (Vt 5) Vaajakoski, Kanavuon (Vt 9) 6 - - - .25 _______________2a 6 1 
40902 4 Rovaniemi, Oijuslie Lentokentänlie (951) - .25 Kaupunkiliikennettä 2a 2 3 
80401 8 Vaasa (vt 3) Kokkola (vi 28) 36 - - .25 ______________  2a 15 3 
90201 9 Lieto As, MO-lien pää Konho (Vt 9 pääte (Vt 3) 09 - - - .25 ________ 2b 2 2 
90402 9 Oilvesi Jämsä (Vt 24) - - - - .25 ____________  2b 2 2 
40901 - Keminmaa(vt2l) Rovaniemi 3 Oijustie 105 - - - .5 ________ b 2 2 
50203 Jominen Vehmasmäki (Kuopio vt9) 4 - - - .5 _______________  a 3 2 - 
60501 Imatra, Kaukopää, MO-lien loppu Joensuu (Vt 17) 187 _______ .5 _______________  b_4 3 
60601 
70502 
80301 
130201 
Joensuu (Vt17 Konliolahti (kl 73) 16 1 
1 
4 
.__. .5 _______________  a_ 1 
Hamina Itä Valtakunnan raja, Vaallmaa 1 14 
1 2 
1 
Raja-asema b_ 
- P 	,Rauhanputo(vt2)  Vaasa (vt3) 181 2.5 b_ 
- keli (viS) Ostolahti 7 .5 ___________- b 
130202 - Ostolahti Lappeenranta, Selkähaiju  (Vt 6) 2 1 .5 - 
150101 - ouvola, Valkeala (vt 6) Kotka (Vt 7) 
Hoitoraja TIELIP0tI Mänt)luoto  
Aänekoski 
Sodankylä (vI 4) 
tJtti 	 - 
Lahti, Saakangas  
Kouvola, Keith (Vt 6) 
Ylistaro, Pelmaa (Vt 1) 
JänneVirta 
ajaanl(vt5) 
amine itä 
Raahe 
otkansaan  
Joensuu, Käpykangas (vt 6) 
iminka, Haaransilta (Vt 8) 
Valtakunnan raja, Utsjokl 
vt23 
stonmäki(maskylay9)  
Joroinen 
Kajaani, Sotkamontie 
aaransilta (vt 8) 
uopio, Vehmasmäki (Vt 5) 
astola,MOL-tienloppu  
Valtakunnanp, Nuijamaa 
SeinäkI 
Valtakunnan raja, Kilpisjärvi 
Pitkäjärveneritaso(MikkeIiVt5 
Muhos 
Valtakunnan raja,Salta 
Valtakunnan raja, Niirala 
Valtakunnan raja, Vartius 
Rytivaara (Kontiomäki Vt 5) 
5 	4 
j 
40 	_1 
496 	4 
9 	2 
66 
36 
29 	5 
7 	3 
213 	5 - 
6 	4 
1104 
5 
6 
270 
447 	4 
93 	$ 
192 
32 	3 
J 	____ 
3 	45 
115 	4 
163 
O 	______ 
2 
67 	_____ 
89 	______ 
j3 
_118 5 
34 
_103 5 	- 
_127 
3 
3 
23 
1 
4 
3 
5 
4 jf11 
5 
2 
2 
1 
5 
5 
1 	2 	.5 	_______________ b 	- 
1 	- 	.75 	Porin satama 	a 	4 	- 
2 75 	Muuttuvatnop.raj.lb 	4 
1 	2.75 3 
[ 
.75 	- 	2a 
[ 	p.75 	_________ 	2b 
2.75 _______ 	2a 	1 
3 	2 	75 	________ 2b 	J) 
3 	1 	2.75 2b 	3 	- - 
1 	3 	3 	- 	 5 
1 	2 	J 	Haminan keskusta - la 
	
3 ________ 	2b 
1 - 4 	3 	Kotkansatama 	2a 
3 	1 	3 	- 	Kaupunkliuikennettä 2a 	5 
3 	5 	325 2b 	5 
1 	4 	.25 	 3 	4 
1 	.25 3 	1 
25 	 3 	4 
3.5 2b 	1 
3.5 	 ________ 
1 	4 	3.5 	1 Ra 
3 	5 	3.5 	Muuttuvat nop.raj. 2b 
3 	35 	______________2a __________ 
p 	3.5 	Raja-asema lb 	_1 
J 	3.5 -. 	2b 	0 
3.5 	 3 	12 
- 3 	3.75 	_________ 	3 	3 
4 	3.75 2a 	2 
1 	4 	75 	Raja-asema 	3 	2 
1 	5 	4 	Raja-asema 	3 	1 
15 	4 	Raja-asema 	3 	- 1 
4_4.25 
- 
- 
- 
2 - 
3 
3 
3 
- 
- 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
p0103 - Mia______________ 
40601 Jäskylä,MO-tienloppu 
50501 - Ka ani,Sotkamontie  
50201 - vote, KettU (Vt 12) 
tPP2O1 .12 ttelmalan et (Il-linna vi 3) 
120401 - stola, MOL-tien loppu 
160101 - a kko. (Vt 3) 
170101 7 jo, Vuorela (Vt 5) 
50602 - tiolahti(kt73) 
70501 Hmina  länsi (Vt 26) 
50402 Kokkola (vt28) 
11 50102 15 Kotka(vt7) 
17 - vt 23 
4 AäneIski - 
4 
1170102 	17 
j2 	18 
Lentokentäntie (RoVaniemi 951) 
Jännevirta 
Selnapkl 
Juva 
SlihinjäM, MO-lien loppu 
Raahe 
5 - 
0401 	5 
80403 	8 	- 
90601 	9 
12030112 
Vaajakoskl,Kanavuori (vi 4) 
JouäM(LahtiItävt4) 
130301 
180101 
210201 
130101 
13 Lappeenranta, Mälkiä (Vt6) . 
18 Pelmaa(YIistaroVtl6) 
1 Tornio, Miukid eritaso (E4) 
13 Lievestuore(Vt9) 
R2O20l 2 Madekosld _____________ 
820101 2 Vikajärvl (Vt 4) 
t700101 0 Onkamo(Vt6) 
590101 9 Jokimäki (Vtfl) 
20202 2 Muhos 
JAKSO no. TIE MISTA 
b 
86 	 Valtakunnallinen liikenteen seurannan yleissuunnitelma 
PRIORISOINTI JA VAIHEI1TAIN RAKENTAMINEN 
10.2 Toteutusvaiheet 
Taulukossa 9 esitettyä järjestystä toimintaympäristön sisällä  on käytetty hy-
väksi toteutusvaiheita määritettäessä. Lähtökohtana on, että seurantajär-
jestelmä toteutetaan koko pääteiden runkoverkolla. Joidenkin tiejaksojen lii-
kenteen seuranta on jo nykyisin lähellä tavoitetasoa ja sen saavuttaminen 
saattaa vaatia vain pieniä investointeja Tätä ei kuitenkaan ole painotettu 
toteutusvaiheita määritettäessä, vaan pääpaino on ollut eri vaiheissa muo-
dostuvissa yhtenäisissä palvelukokonaisuuksissa. Lisäksi toteutusvaiheisiin 
ovat vaikuttaneet seuraavassa luetellut seikat: 
• Toteutuskorit on pyritty muodostamaan siten, että kunkin toteutusko-
nfl hankkeet muodostavat kokonaisuuksia, joilla seurantajärjestel-
mällä kerättävän tiedon loppukäyttäjälle kyetään takaamaan tasa-
laatuinen palvelu tietyllä kaupunkiseudulla  tai yksittäistä yhteysväliä 
pidemmällä tieyhteydellä. 
• 	Erityiskohteista priorisoinnissa on otettu huomioon merkittävimmät 
satamat ja tärkeimmät Kaakkois-Suomen  raja-asemat. 
• 	Kaupunkiseuduilla on mandollista saavuttaa järjestelmällä suurem- 
mat hyödyt kuin muulla tieverkolla, koska niillä  on runsaasti aika-
tauluihin sidottua liikennettä (työmatkaliikennettä) ja yleensä myös 
vaihtoehtoisia reittejä. 
• 	Suurten kaupunkiseutujen väliset yhteydet  on sijoitettu 1. ja 2. to - 
teutusvaiheeseen laajan ja yhtenäisen tiedotuspalvelun mandollis
-tam  iseksi. 
• 	Vilkasliikenteisillä moottoriteillä saadaan nopeammin potentiaalisia 
uusia käyttäjiä mandollisten järjestelmän avulla toteutettavien lisäar-
vopalveluiden piiriin. Moottoriteillä myös käyttäjien odotukset palve-
lun laatutasoa ja tasalaatuisuutta kohtaan ovat suuremmat kuin 
muulla runkoverkolla. 
Taulukossa 29 sekä kuvissa 28 ja 29 on esitetty priorisoinnin pohjalta ehdo-
tus liikenteen seurantajärjestelmän toteuttamisvaiheista. 
Ensimmäisessä vaiheessa suunnitelman mukainen seuranta esitetään to-
teutettavaksi Helsingin, Turun,  Tampereen ja Oulun kaupunkiseuduilla sekä 
Helsingistä lähtevillä tärkeimmillä säteittäisillä valtatieyhteyksillä: Helsinki- 
Turku, Helsinki-Tampere, Helsinki —Jyväskylä sekä Helsinki—Vaalimaa. 
Moottoriteiden toteutuksen yhteydessä myös rinnakkaistien liikenteen seu-
ranta on syytä toteuttaa riittävään laatutasoon. 
Toisessa vaiheessa vuosina  2006 - 2007 seurantaa laajennetaan liikenteel-
lisesti merkityksellisimmille muille valtatieyhteyksille. Kolmannessa vaihees-
sa vuoden 2007 jälkeen seuranta täydennetään kattamaan koko tarkasteltu 
päätieverkko. 
Taulukossa 28 on esitetty toteutusvaiheiden kustannukset ja arvioidut seu-
rannalla saavutettavat hyödyt sekä niiden perusteella laskettu ensimmäisen 
vuoden tuottoaste. Yhden vuoden tuottoasteen perusteella kustannustehok-
kuudeltaan parhaat yhteysvälit ja tiejaksot sisältyvät vaiheeseen  1 ja hei-
koimmat vaiheeseen 3. Hyötyjen euromääräisessä arvioinnissa ei ole huo-
mioitu kaikkia positiivisia vaikutuksia, kuten parantunutta matkustusmuka-
vuutta ja liikenneturvallisuutta tai myöhästymiskustannusten vähenemistä. 
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Tulokset ovat kuitenkin herkkiä tehdyille oletuksille, joten esitettyjä tuottoas-
teita ei saa painottaa liikaa järjestelmän kannattavuutta arvioitaessa. Luvut 
antavat kuitenkin oikean kuvan eri toteutusvaiheiden (toteutuskorien) kan-
nattavuuden keskinäisestä suhteesta. 
Osalla tiejaksoista tavoitetila on saavutettavissa verrattain pienellä panos
-tuksella  esimerkiksi muutaman seurantapisteen rakentamisella. Tällaisten 
 tiejaksojen  seurannan toteuttamista voidaan aikaistaa, jos se on perusteltua
esimerkiksi tiedotuspalvelun tuottamisen kannalta. 
Taulukko 29. Ehdotettujen toteutusvaiheiden hyödyt, kustannukset ja ensimmäisen 
vuoden tuottoaste. 
Vertailutekijä I tunnusluku  Vaihe I Vaihe Il Vaihe Yhteensä (2003-05) (2006-07) (2008-) 
Kaupunkiväylät km 300 30 0 330 
Moottoriväylät km 470 97 0 567 
Muu runkoverkko km 301 1 961 3 447 5 709 
Pituus yhteensä  km 1 071 2 087 3 447 6 605 
Uusien pisteseurantapistei- kpl 217 113 76 406 den määrä 
Uusien tieosaseurantapis- kpl 22 0 0 22 teiden määrä 
Kaikki hyodyt kaupunki- 1000€/v 146.393 2...5 0 148.398 
väyliltä __________ __________ __________ _________ _________ 
Kaikki hyodyt moottori- 1000 €/v 60... 103 2...6 0 62... 109 
väyliltä __________ __________ __________ _________ _________ 
Kaikki hyodyt muulta runko- 1000 €Iv 9...28 22.73 8...29 39... 130 verkolta 
Kaikki hyödytyhteensä  1000€/v 215.523 26...84 8...29 249.636 
Ruuhkahyodytkaupunki-  1000€/v 100.347 1.3 0 102.351 
väyliltä __________ __________ __________ _________ _________ 
Ruuhkahyödytmoottori- 1000€/v 18.61 2...6 0 19.66 
väyliltä __________ __________ __________ __________ __________ 
Ruuhkahyödytmuultarun- 1000€/v 8...27 21.73 8...29 37.129 koverkolta 
Ruuhkahyodyt yhteensä 1000€/v 126.435 24...82 8...29 158.546 (ilman tieosaseurantaa) 
Kustannukset sisältäen tie- M€ 3,5 	4,2 1,5 	.1,6 0,9... 1,0 6,0. 	6,7 osaseurannan 	(1). (2) ________ 
Kustannukset ilman tieosa- M€ 2,5 	3,2 1,5. 	.1,6 0,9 	.1,0 5,0. 	5,7 seurantaa 
Yhden vuoden tuottoaste 5.15% 2...6% 1.3% 4.11% 
Yhden vuoden tuottoaste 4 .17% 2. .6% 1.. 3% 3 	11% (ilman tieosaseu rantaa) _________ _________ _________ _________ 
(1) Kokonaiskustannusten kannalta eduiiisimman (GPRS) ratkaisun  optimistisen (yksikkökustannukset 
 hieman keskimääräistä pienemmät)  ja varovaisen (yksikkökustannukset arvioitua suuremmat)  
(2) Sisältää rakentamiskustannukset  ja yhden vuoden käyttökustannukset 
.  
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Kuva 28. Liikenteen seurannan toteutusvaiheet. 
Vaiheet 
Vaihe 1 (2003-2005) 
 Vaihe  2 (2006-2007)
 Vaihe  3 (2008-) 
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Kuva 29. Seurannan toteutusvaiheet kaupunkiseutujen tiejaksoilla. 
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11 YHTEENVETO JA JATKOTOIMENPITEET  
Suunnitelman lähtökohdat ja tavoitteet 
Liikenteen seurannan valtakunnallisen  yleissuunnitelman tavoitteena oli 
• määrittää liikenteen seurantajärjestelmä päätoimintoineen,  joiden 
avulla tuotetut liikennetiedot mandollistavat entistä ajantasaisemmat 
 ja laadukkaammat  liikenteen tiedotuspalvelut normaaleissa liikenneti-
lanteissa ja muilla keinoilla havaittujen liikennehäiriöiden yhteydessä,  
• luoda hyväksyttävä pääteiden runkoverkon yhteysvälien priorisointi
-menetelmä  seurantajärjestelmän rakentamiselle,  
• suunnitella liikenteen seurantajärjestelmän vaiheittain rakentaminen 
 käsittäen seurantamenetelmät,  tarvittavat laitteet ja niiden sijoittumi-
nen tieverkolle, 
• tuottaa kokonaiskustannusarvio tarvittavan seurantajärjestelmän to-
teuttamisesta pääteiden runkoverkolle liikenteen hallinnan perus
-palveluiden vaatimaan  laatutasoon ja 
• arvioida sujuvuustiedottamisen hyötyjä, jotka voidaan saavuttaa yleis- 
suunnitelman mukaisella liikenteen  seurannalla. 
Yleissuunnitelmassa esitetty ajantasainen automaattinen liikenteen seuran
-tajärjestelmä (työnimi VALTALIISE)  palvelee ensisijaisesti liikennetilannetie-
dottamista (sujuvuus), joka on keli- ja häiriötiedottamisen ohella tärkein lii-
kennetiedottajien työkalu ja tienkäyttäjien tärkeäksi kokema palvelu. Lisäksi 
 ajantasainen  seuranta tukee merkittävässä määrin liikennekeskuksissa ta-
pahtuvaa alueellista liikenteen hallintaa.  Yleissuunnitelman ulkopuolelle on 
 rajattu automaattisten  ohjausjärjestelmien (muuttuvat nopeusrajoitukset, va-
roitukset, kaistaohjaus jne.) edellyttämä liikenteen seuranta. 
Tieverkko ja sen tiejaksot 
Suunnitelma kohdistuu  pääteiden runkoverkolle sekä Helsingin, Tampereen, 
 Turun  ja Oulun kaupunkiseutujen pääväylille. Tarkastellun tieverkon yhteis
-pituus  on noin 6 600 km, josta moottoriväyliä oli 607 km, em. kaupunkiseu
tujen kehä- ja säteittäisteitä 351 km ja MOL- ja sekaliikenneteitä kaupunki- 
seutujen ulkopuolella 5718 km. 
Tieverkko jaettiin liikenteen  hallinnan toimintaympäristöluokittelun  (moottori- 
väylät - kaupunkiseudut - muu runkoverkko) sekä runkoverkon yhteysväli
-ja linkkijaon  perusteella noin 100 tiejaksoon. Pitkät (yli 100 km) yhteysvälit, 
 joilla  on liikenteellisesti toisistaan poikkeavia osuuksia, jaettiin useampaan 
 tiejaksoon.  Tällä pyrittiin siihen, että kukin tiejakso olisi liikenteellisesti mah-
dollisimman tasalaatuinen.  
Kullekin tiejaksolle määritettiin liikenteen seurannan laatutaso  5-portaisella 
luokituksella. Tätä varten tiejaksot luokiteltiin liikenteellisen merkityksen ja 
liikenteellisten ongelmien perusteella. Liikenteellinen merkitys arvioitiin kaik-
kien ajoneuvojen ja raskaiden ajoneuvojen keskimääräisen vuorokausilii-
kenteen sekä pitkämatkaisen (yli 100 km matkat) liikenteen määrän perus-
teella. Liikenteellisten ongelmien laajuus ja vakavuus arvioitiin ruuhkautuvan 
tiepituuden ja henkilövahinko -onnettomuustiheyden perusteella.  
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Liikenteen seurannan laatutaso  ja seurantajärjestelmän vaatimukset  
VALTALI ISE-järjestelmän vaatimukset  on johdettu liikenteen hallinnan toi-
mintojen ja tietoja hyödyntävien käyttäjien tarpeista sekä seurannan laatu
-tasovaatimuksista.  
Suunnitelmassa on esitetty 5-portainen liikenteen seurannan laatu
-tasoluokitus  (la, ib, 2a, 2b, 3). Se asettaa vaatimukset seurantalinkkien pi-
tuudelle (so. seurantapisteiden keskimääräinen etäisyys) sekä tiedon tuo
-reudelle,  saatavuudelle, luotettavuudelle ja mittaustarkkuudelle. Luokitus pe-
rustuu Liikenteen seurannan valtakunnallisessa esiselvityksessä (Tiehallinto 
 2001 b)  tehtyyn sujuvuustietojen laatutasotekijöiden luokitteluun. 
Seurantalinkillä ymmärretään tiejaksoa, jolle voidaan kohdistaa yhden  piste-
seuranta-aseman tai yhden tieosaseurantajakson liikennetiedot  ja niistä 
edelleen liikennetilanne. Seurantalinkin alku- ja loppupiste ovat liikenteelli-
sesti merkittäviä liittymiä. Kaupunkiseuduilla ja runkoverkolla tämä tarkoittaa 
 liittymiä,  joilla on liikenteellistä merkitystä eli joissa sivutien liikennemäärä on
 kohtuullinen  tai merkittävä (esim. 10-20%) koko liittymän liikennemäärästä. 
Moottoriväylillä seurantalinkki on eritasoliittymäväli ja pitkillä yli 10 kilometrin 
 liittymäväleillä  noin puolet liittymävälistä. Matalassa laatutasossa vähälii-
kenteisellä runkoverkolla seurantalinkki on pääteiden liittymäväli, jolla tar-
koitetaan lähinnä valta- ja kantateiden tai liikenteellisesti merkittävien 
maanteiden liittymäväliä. Seurantalinkin pituudelle on asetettu tavoitteellinen 
 maksimi, joka  laatutasossa la ja 2a on noin 5 km (ruuhkautuva tiejakso) ja
 15 km  (ei ruuhkautuva tiejakso) ja laatutasossa 1 b ja 2b vastaavasti noin 20
 ja  40 km. 
Tiedon tuoreus kuvaa kuinka nopeasti  seurantalaitteella kerätty tieto on hyö-
dynnettävissä liikenteen hallinnan toiminnoissa. Kokonaisviipeeseen vaikut-
tavat tiedon päivitysväli sekä tiedon käsittelyssä ja siirrossa syntyvät viipeet. 
 Laatutason  1 tiedon tuoreusvaatimus 1-5 minuuttia merkitsee, että seuran
-talaitteelta  tiedot on siirrettävä noin 1-3 minuutin välein keskusjärjestelmään 
jatkokäsittelyä varten. Laatutasossa 2 tuoreusvaatimus on 5-15 minuuttia ja 
 laatutasossa  3 se on 15-30 minuuttia. Yöaikana sallitaan pidemmät tiedon
 päivitysvälit.  
Saatavuus kuvaa, kuinka suuri osuus (%) järjestelmän tai yksittäisen anturin 
 tiettynä ajanjaksona keräämistä  seurantatiedoista on keskimäärin käytettä-
vissä. Korkea saatavuus takaa tiedon ajantasaisuuden. Saatavuuteen vai-
kuttaa mm. mittauslaitteiden ja tiedonsiirtoyhteyden vikaherkkyys ja huollon 
tehokkuus. Tarkasteltaessa vuositasolla yhtä mittauspistettä saatavuus 98% 
 tarkoittaa, että  mittauspiste voi olla pois toiminnasta yhteensä noin yhden 
viikon ajan. Laatutasossa 1 mittauslaitteet, tietoliikenneyhteydet ja huolto on 
 järjestettävä siten, että saatavuus säilyy kaikissa tilanteissa korkeana  (>  98
%). Laatutasossa 2 edellytetään hyvää (95-98%) saatavuutta ja laatutasossa 
 tyydyttävää  (80-95%), jolloin voidaan sallia esimerkiksi huollolle hieman pi-
dempiä vasteaikoja kuin laatutasossa 1. 
Yksittäisen tiejakson seurannan laatutason määrittämisessä on painotettu 
 tiejakson liikennemäärää  ja häiriöherkkyyttä (ruuhkan esiintyminen, HEVA
-tiheys). Lisäksi periaatteena  on ollut, että tärkeillä pitkillä  valtatiejaksoilla 
(esim. E18, vt3, vt4, vt5) peräkkäisten yhteysvälien  seurannan laatutaso saa  
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poiketa korkeintaan kaksi luokkaa. Esimerkiksi luokan lb yhteysvälin vierei
-sillä yhteysväleillä  seurannan luokka on vähintään 2b. 
Taulukko 30. Tiejaksojen jakautuminen eri seurannan laatuluokkiin. 
Laatutaso 
Kaupunki- 
seudut 
Moottori- 
väylät 
Muu runko- 
 verkko  
Yhteensä 
_______ k km kpl km kpl km kpl km 
la 15 232 2 20 1 6 18 258 
lb 8 98 10 500 6 227 24 824 
2a - - 2 75 22 995 24 1 070 
2b 1 21 1 12 19 1 899 21 1 932 
3 - - - - 13 2597 13 2597 
Yhteensä 24 351 15 607 61 5718 100 6680 
VALTALIISE-järjestelmän asetetut vaatimukset voidaan tiivistää seuraavasti: 
Järjestelmän avulla kerättävien ja muokattavien liikennetietojen pohjalta on 
 voitava välittää liikkujalle tieto paatien liikenteen vallitsevasta sujuvuudesta 
tiejaksoittain (pääliittymäväleittäin) liikennetilanneluokan avulla. Korkeim-
massa laatutasossa moottoriväylillä ja kaupunkiseuduilla seurantapisteiden 
 keskimääräinen etäisyys  on noin 5 km (ruuhkautuva tiejakso) tai 15 km (ei
ruuhkautuva tiejakso) ja tieto saa olla enintään 5 minuuttia (yöllä 15 min). 
Matalimmassa laatutasossa vähäliikenteisellä runkoverkolla tieto saa olla 
enintään 20 minuuttia (yöllä 60 min) vanhaa mutta seurantapisteiden keski-
määräinen etäisyys voi olla jopa yli 50 km. Tuoreusvaatimus voi vaihdella 
saman toimintaympäristön sisällä yhteysvälin liikenteellisen merkityksen  ja 
liikenteellisten ongelmien perusteella. Lisäksi järjestelmän tuottaminen tie-
tojen pohjalta on voitava esittää liikenteen sujuvuus tiejakso- tai liittymäväli-
kohtaisesti värikoodattuna liikennetilannekarttana  ja liikennetilanne- tai mat-
ka-aikatiedotteena. 
Järjestelmäratkaisu ja tiedonsiirto  
Liikenteen seurantamenetelmien  ja tiedonsiirtoratkaisujen kustannusvertai-
lun pohjalta VALTALIISE-järjestelmä ehdotetaan toteutettavaksi pääosin 
pisteseurantana, jolla voidaan mitata  mm. liikennemääriä, liikennevirran kes-
kinopeutta ja aikavälejä. Kaupunkiseuduilla ja tärkeim millä pääyhteysväleillä, 
 joissa  on tarjolla vaihtoehtoisia reittejä, pisteseurantaa voidaan täydentää
tieosaseurannalla siten, että matka-aikoja voidaan tuottaa pääliittymäväleit
-tä in. 
Ajantasaisen seurannan vaatimat liikennetiedot tienvarren mittauspisteestä 
voidaan siirtää I kerätä keskusjärjestelmään kustannustehokkaasti  vain sur-
rettävän datan määrään perustuvilla tiedonsiirtoyhteyksillä. Kaupunkiseu-
duilla tiedonsiirtoon on käytettävissä kustannustehokkaita kiinteitä digitaali
-sen  puhelinverkon kaapeliyhteyksiä kuten ADSL:ää. ISDN-yhteyttä voidaan
käyttää silloin, kun veloitus tapahtuu kiinteällä aikaveloituksella (yhteysaikaa 
hlvrk tai hlkk). Kaupunkiseutujen ulkopuolella paras ratkaisu on nopea Ian-
gaton tiedonsiirto ensisijaisesti GPRS, mutta myös radiomodeemeja voidaan 
käyttää. 
Valtakunnallinen liikenteen seurannan yleissuunnitelma 	 93 
YHTEENVETO JA JATKOTOIMENPITEET 
Nykyisistä LAM —pisteistä voidaan hyödyntää  120 uusimman laitteistosuku
-polven  mittauspistettä. Useimmissa näistäkin pisteistä käyttökustannuksil-
taan kallis analoginen tiedonsiirtoyhteys joudutaan uusimaan. Seurannan 
vaatima tiedonsiirto kannattaa pyrkiä yhdistämään muiden tienvarsijärjes-
telmien (tiesääasemat, kelikamerat, väyläohjausjärjestelmät) tiedonsiirtoon 
investointi- ja käyttökustannusten pienentämiseksi. 
Mittauspisteen sähkönsyöttö  tapahtuu ensisijaisesti kiinteästä sähköverkosta 
 tai  vaihtoehtoisesti aurinkokennolla ladattavilla akuilla silloin, kun etäisyys 
kiinteän sähköverkon sähkönsyöttöpisteeseen on hyvin suuri. 
Toteutuskustannukset  
Järjestelmän rakentamiskustannuksia sekä käyttö-  ja ylläpitokustannuksia 
 tarkasteltiin tiejaksoittain neljässä osassa: pisteseuranta-asemat, tieosaseu
-ranta-asemat, tiedonsiirto ja sähkönsyöttö. Kunkin osan kustannuksiin vai-
kuttavat sovellettava tekniikka esim. pisteseurantalaitteen tyyppi (silmukka, 
infrapuna, tutka, videokamera), tiedonsiirtomenetelmä (oma kaapeliyhteys, 
yleinen puhelinverkko, langaton), sähkönsyötön toteuttaminen jne. 
Pisteseurannan kustannukset laskettiin silmukkailmaisimia käyttävien  ja tie
-osaseuranta rekisteritunnistusmenetelmää  käyttävien mittauslaitteiden kus-
tannustietojen pohjalta. Seurantalaitteiden käyttö- ja ylläpitokustannuksiin si-
sältyy laitteiden korjaus ja uusiminen. Tiedonsiirron investointi-  ja käyttö- 
kustannuksissa voidaan säästää merkittäviä summia lisäämällä eri järjestel-
mien (keliseuranta, ohjausjärjestelmät, kamerat) tiedonsiirtoyhteyksien. Täs-
sä suunnitelmassa yhteiskäyttöä ei kuitenkaan ollut mandollista selvittää yk-
sityiskohtaisesti vaan oletettiin uusien seurantapisteiden sijoittuvan siten, 
että vanhojen LAM —pisteiden ja olemassa olevien kelin seurantapisteiden 
tiedonsiirrosta ja sähkönsyötöstä voidaan hyödyntää noin  30%. 
Tiedonsiirron käyttö- ja ylläpitokustannuksiin sisältyvät kuukausimaksut  ja 
 muuttuvat liikennöintimaksut sekä laitteiden korjaus  ja uusiminen. Tiedon- 
siirtokustannuksia vertailtiin viidellä tiedonsiirtoratkaisulla 
1. kaikissa uusissa pisteissä GPRS —tiedonsiirto  
2. laatutasossa 1 kiinteä ADSL -tiedonsiirto ja muualla GPRS  
3. laatutasossa 1 kiinteä ADSL —tiedonsiirto  ja muualla radiomodeemi  
4. laatutasossa 1 vuokrattu valokaapeliyhteys, laatutasossa  2 radiomo-
deemi ja muualla GPRS  
5. laatutasossa 1 oma valokaapeliyhteys, laatutasossa 2 radiomodeemi 
 ja  muualla GPRS  
Analogisen puhelinliittymän soittoyhteydellä (modeemiyhteys aikaveloituk-
sella) VALTALIISE -järjestelmän vuosittaiset käyttökustannukset nousisivat 
puhelukustannusten myötä yli  2 miljoonaan euroon, joten  sen käyttö uusissa 
seurantapisteissä ei ole taloudellisesti järkevää. Ajantasaisen seurannan pii-
riin jäävissä nykyisissä  LAM -pisteissä (n. 120 kpl) on suurimmassa osassa 
analoginen yhteys, joka on korvattava jollakin kustannustehokkaammalla 
yhteydellä. Kustannuslaskelmissa nykyisten käyttöön jäävien mittausasemi
-en  tiedonsiirtokustannuksina käytettiin 100 €Ikk. Tämän summan arvioitiin 
vastaavan keskimäärin yhden pisteen tiedonsiirrosta aiheutuvia kustannuk-
sia erilaisilla tiedonsiirtoratkaisuilla. 
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Toteuttamiskustannusten arvioitiin olevan 5,5-6,5 miljoonaa euroa ja vuo-
sittaisten käyttökustannusten noin 680 000-790 000 euroa. Kustannuserojen 
 suurin selittäjä  on tiedonsiirtoratkaisu. Omiin valokaapeliyhteyksiin (kaupun-
kiseuduilla ja moottoriteillä) perustuvan järjestelmän toteuttamiskustannukset 
olisivat lähes 8 miljoonaa euroa, vaikka kaikkia kustannuksia ei kohdistettai-
sikaan liikenteen seurannalle (kuva 30). Vuokratun valokaapeliyhteyden 
 käyttöön perustuvan järjestelmän käyttökustannukset olisivat noin  1,2 mil-
joonaa euroa. Valokuituyhteyttä ei ole taloudellisesti järkevä rakentaa tai 
 vuokrata pelkästään liikenteen seurantaa varten. 
Investointikustannukset  
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Ratkaisuvaihtoehto 
1 = GPRS kaikissa uusissa pisteissä  
2 = ADSL kaikissa laatutason 1 pisteissä, muualla GPRS 
3 = ADSL kaikissa laatutason 1 pisteissä; muualla radiomodeemi 
4 = Vuokrattu valokaapeli laatutasossa I; laatutasossa 2 radiomodeemi ja laatutasossa 3 GPRS 
5 = Oma valokaapeli laatutasossa 1 laatutasossa 2 radiomodeemi ja laatutasossa 3 GPRS 
 x. 1  = sähkönsyöttö verkosta 
x.2 = akkukäyttö 
huom. 1) liikenteen seurannan osuus investointikustannuksista 35% ja käyttökustannuksista 20% 
Kuva 30. Seurantajärjestelmän investointi —ja käyttökustannukset tarkastelluilla rat-
kaisuvaihtoehdoilla.  
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Rakentamiskustannuksista mittausasemien  osuus on 60... 75 %, sähkön- 
syötön 15.20 % ja tiedonsiirron 3.18 % ja keskusjärjestelmän 3.4 %. 
Käyttö- ja ylläpitokustannuksista mittausasemien ja —laitteiden (mm. il
-maisimien)  ylläpidon osuus on noin 50.60 %, sähkönsyötön noin 10 % ja 
 tiedonsiirron  noin 20.. .40 %. 
Mittausasemien osuus rakentamis- ja käyttökustannuksista on merkittävä. 
 Laitehankintojen kilpailuttamisella  voidaan saavuttaa suuriakin säästöjä.
 Käyttökustannuksia  voidaan alentaa suosimalla ilmaisinratkaisuja, joiden
kestävyys on hyvä ja uusimistarve pieni. Esimerkiksi silmukka -anturin asen- 
tammen kulutuskerroksen alle ennen uuden päällysteen laskemista vähen-
tää silmukan rikkoutumisriskiä päällysteen kulumisen ja halkeilun sekä myö-
hemmin tehtävien päällystystöiden takia. 
Seurannan vaikutukset ja hyödyt  
Työssä käytettiin EMME/2-liikennemalliin pohjautuvaa arviointimenetelmää 
 sekä  ylikysynnästä johtuvien ruuhkatilanteiden  että häiriötilanteiden vaiku-
tusten arviointiin. Malliverkko, jonka yhteispituus on hieman yli 50 000 km, 
 sisältää valtakunnallisen tieverkon kuvauksen valta-,  kanta-, seutu- ja tär-
keimpien yhdysteiden osalta. Liikennekysyntä on saatu viimeaikaisista mää
-räpaikkatutkimuksista. Tarkastelut  tehtiin tuntiliikenteen sijoitteluina.  
Järjestelmän hyödyt realisoituvat pääosin tiedon hyödyntämisestä erilaisissa 
 tienkäyttäjille suunnatuissa  palveluissa erityisesti ongelmatilanteissa kuten
ruuhkissa ja häiriöissä. Järjestelmän hyöty laskettiin vertaamalla ruuhkan ja 
 häiriön aiheuttamia yhteiskuntataloudellisia kustannuksia (aika-, ajoneuvo-  ja
 onnettomuuskustannukset)  tilanteessa ilman tiedottamista ja tiedotuksen
kanssa. 
Ruuhkatarkastelussa arvioitiin vaikutukset vakavassa ruuhkassa (tuntiliiken
-ne  20% KVL:stä) ja lievässä ruuhkassa (tuntiliikenne 15% KVL:stä). Ruuhki-
en esiintymistiheydestä oletettiin, että vakavampia ruuhkia esiintyy jokaisella 
 yhteysvälillä  1-5 kpl/vuosi ja lievempiä ruuhkia 10-30 kpl/vuosi. Ruuhkien
aiheuttamat aikakustannukset verrattuna normaaliin liikennetilanteeseen 
 laskettiin  yhteysväleittäin erikseen kevyelle ja raskaalle liikenteelle. Nämä
tulokset laajennettiin vuositasolle. Hyöty laskettiin olettamalla, että suunni-
teltavalla järjestelmällä ruuhkien aikakustannuksia voidaan alentaa 20%. 
 Järjestelmän  mandollistaman ajantasaisen  tiedottamisen suoriksi aika- ja
 ajoneuvokustannushyödyiksi ruuhkatilanteissa  arvioitiin yhteensä 158 000-
546 000 euroa vuodessa. Ruuhkatilanteissa suurimmat hyödyt saadaan kau-
punkijaksoilla ja muutamilla muun runkoverkon jaksoilla, jotka ovat ruuh-
kautumiselle herkimpiä.  
Häiriötilanteen vaikutustarkastelussa 24 yhteysvälille mallinnettiin tunnin 
 mittainen häiriö, jonka matka-aikaa lisäävä vaikutus oli  30 min/ajoneuvo.
Tiedotettuja kuljettajia, jotka vastaanottavat tiedotusta ja hyödyntävät sitä 
 reitinvalinnassaan,  oletettiin olevan 30% raskaasta liikenteestä, 25% pitkä
-matkaisesta henkilöautoliikenteestä  ja 10% lyhytmatkaisesta henkilöautolii-
kenteestä. Reitinvalinnan kriteereinä käytettiin 75%:n painoarvolla matka- 
aikaa ja 25%:n painoarvolla reitin pituutta. Hyöty riippuu oleellisesti siitä, mi-
hin verkon pisteeseen häiriö on mallinnettu. Tästä syystä laskettiin keski-
määräinen hyöty/ajoneuvo kussakin toimintaympäristössä. Häiriötilanteissa 
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saatavien hyötyjen laajennettiin vuositasolle olettamalla, että jokainen  hen
-kilövahinko-onnettomuus aiheuttaa tunnin aikana keskimäärin 30 minuutin 
viivytyksen/ajoneuvo. Koska VALTALIISE-järjestelmää ei toteuteta häiriöti-
lanteiden havainnointiin, ei häiriötilanteissa tiedottamalla saavutettavia hyö-
tyjä voida laskea kokonaisuudessaan järjestelmän hyväksi. Hyötylaskelmat 
tehtiin olettamalla, että seurannan laatutasoluokan  1 tiejaksoilla 20 % häiriö- 
tilanteiden hyödyistä lasketaan seurantajärjestelmän hyödyksi. Häiriötilantei
-den  hyödyistä seurantajärjestelmälle laskettavia hyötyjä kertyi  90 000 euroa. 
Häiriötilanteissa hyödyt ovat suurimmat kaupunkijaksoilla sekä MO- ja MOL- 
teillä, joissa häiriötilanteen sattuessa voidaan hyödyntää rinnakkaista tie- 
verkkoa 
Järjestelmän mandollistavalla nykyistä merkittävästi laadukkaammalla  tie
-dotuksella  saavutetaan myös epäsuoria hyötyjä kuten matkustusmukavuu
-den  parantuminen ja tienkäyttäjien stressin väheneminen sekä teollisuuden 
kuljetusten myöhästymiskustannusten aleneminen. Kaupunkiseuduilla tie-
dottamisella on suuremmat vaikutukset liikkujien päätöksentekoon, koska 
vaihtoehtoja on enemmän tarjolla. Pitkämatkaisessa liikenteessä runkover
-kolla  vaikutukset kohdistuvat etupäässä lähtöajankohdan valintaan, reitinva-
lintaan sekä ajotapaan. Vaikka tiedotus ei vaikuttaisikaan liikkujien päätök-
siin, parantaa tietoisuus liikennetilanteesta matkustusmukavuutta ja lisää 
koettua sujuvuutta. Järjestelmä helpottaa myös matka-ajan ennustettavuut-
ta, mikä lisää kuljetusten luotettavuutta ja saattaa pienentää käytettäviä ai-
kamarginaaleja sekä kuljetuksissa että yksityisillä matkoilla. 
Seurannan toteuttaminen suunnitelmassa ehdotetulla tavalla parantaa mer-
kittävästi Tiehallinnon valmiuksia antaa joukkotiedotusta liikenteen sujuvuu-
desta. Tiedottamisen laadun paraneminen lisää tiedottamisen kysyntää ja 
sen vaikuttavuutta tienkäyttäjien päätöksenteossa. Myös muut tiedotuspal-
veluita tuottavat tahot voivat hyödyntää järjestelmän tuottamaa liikennetietoa 
esim. yksilöllisten tiedotuspalveluiden toteuttamisessa. Näin tienkäyttäjät 
saavat nykyistä ajantasaisempaa ja laadukkaampaa tietoa koko verkolla. 
 Ehdotettu järjestelmä luo nykyistä huomattavasti paremmat edellytykset te-
hokkaaseen alueellinen liikenteen hallintaan, kun liikenneverkon tila  on kat-
tavasti tiedossa liikennekeskuksissa. 
Priorisointi ja toteutusvaiheet 
Lähtökohtana oli, että kunkin tiejakson seuranta toteutetaan suoraan tavoit-
teelliseen laatutasoon. Tiejaksoista muodostettiin pitkiä yhtenäisiä yhteys- 
välejä. Pitkällä yhteysvälillä seuranta voidaan toteuttaa tiejaksoittain siten, 
että esim. yhteysvälin päissä olevien kaupunkiseutujen jaksot voidaan to-
teuttaa aikaisemmin kuin niiden välillä olevat jaksot. 
Priorisoinnin lähtökohtina olivat laatutasotavoitteita määriteltäessä käytetyt 
seurannan tarvetta kuvaavat tunnusluvut, seurannalla saavutettavat hyödyt 
sekä seurantajärjestelmän investointi- ja ylläpitokustannukset sekä työn ai-
kana järjestetyissä työpajoissa korostetut tekijät. 
Tiejaksot järjestettiin ensin seurannan tarvetta kuvaavien tunnuslukujen 
luokka-arvojen suhteen siten, että kaikilla tekijöillä  on sama paino. Kunkin 
toimintaympäristön sisällä jaksot ryhmiteltiin viiteen yhtä suureen ryhmään. 
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Investointikustannusten, yhden vuoden ylläpitokustannusten sekä jaksoille 
määritettyjen ruuhkatilanteissa saavutettavien  aika- ja ajoneuvokustannus-
hyötyjen perusteella laskettiin yhden vuoden tuottoaste. Tuottoasteen las-
kennassa ei käytetty häiriötilanteissa saavutettavia hyötyjä,  koska häiriöiden 
havaitseminen tapahtuu ensisijaisesti muiden järjestelmien kautta. Jaksot 
järjestettiin toimintaympäristön sisällä yhden vuoden tuottoasteen mukaan ja 
 luokiteltiin viiteen yhtä suureen ryhmään. 
Työn aikana järjestetyssä työpajassa korostettiin erityisesti raskaan liiken-
teen ja kansainvälisten yhteyksien tarpeita. Tästä syystä jaksot jaettiin toi
-mintaympäristön  sisällä viiteen yhtä suureen ryhmään raskaan liikenteen 
määrän mukaan. Kansainväliset yhteydet otettiin huomioon siten, että 
 TERN-verkkoon kuuluville jaksoille annettiin luokka-arvo 1 ja siihen kuulu
-mattomille  3. 
Em. neljästä tekijästä laskettiin keskiarvo kullekin  tiejaksolle ja jaksot järjes-
tettiin keskiarvon mukaiseen järjestykseen toimintaympäristön sisällä. 
VALTALIISE—järjestelmän toteutus ehdotetaan  aloitettavan vuonna 2003 ja 
 toteutettavan kolmessa vaiheessa. Toteutuksen  vaiheistuksessa on paino-
tettu erityisesti sitä, että verrattain nopeasti  ja kustannustehokkaasti luotai-
siin edellytykset laajan ja yhtenäisen tiedotuspalvelun mandollistamiksi tär-
keimmillä päätieyhteyksillä. Vaiheisiin 1 ja 2 sijoittuvat yhden vuoden tuotto- 
asteen perusteella hyöty-kustannukseltaan parhaat yhteysvälit sekä tavara-
liikenteen ja kansainvälisten yhteyksien kannalta merkittävät  tiejaksot. 
Tarkastellun tieverkon saattaminen ajantasaisen seurannan piiriin edellyttää 
noin 410 uuden seurantapisteen rakentamista. Ensimmäisessä toteutusvai-
heessa vuosina 2003-2005 esitetään toteutettavaksi yhteensä noin  220 
uutta seurantapistettä Helsingin, Turun, Tampereen ja Oulun kaupunkiseu-
duilla sekä Helsingistä lähtevillä tärkeimmillä säteittäisillä valtatieyhteyksillä: 
 Helsinki-Turku, Helsinki-Tampere, Helsinki—Jyväskylä ja Helsinki—Vaalimaa.
Moottoriteiden seurannan toteutuksen yhteydessä suositellaan toteuttavaksi 
 myös  rinnakkaistien liikenteen seuranta riittävään laatutasoon. Toisessa vai-
heessa vuosina 2006-2007 järjestelmää laajennetaan noin 110 uudella seu-
rantapisteellä liikenteellisesti merkityksellisimmille  muille valtatieyhteyksille. 
 Loput noin  80 pistettä toteutettaisiin vuoden  2007 jälkeen. Nykyisin vain noin 
2 % pääteiden runkoverkon tiepituudesta on laatutasotavoitteen mukaisen 
seurannan piirissä. Suunnitelmassa esitetyn  1. toteutusvaiheen lopussa 
osuus olisi noin 20 %, 2. toteutusvaiheen lopussa noin 50 % ja 3. toteutus- 
vaiheen valmistuessa 100 %. 
Ehdotettujen toteutusvaiheiden kustannukset ovat 
 •  vaihe I: 3,5-4 miljoonaa € 
• vaihe II: 1,4-1,6 miljoonaa € 
• vaihe III: 0,7-0,9 miljoonaa €. 
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Tarvittavat jatkotoimenpiteet 
Yleissuunnitelma antaa valmiudet laatia ajantasaisen liikenteen seuranta- 
järjestelmän rakennussuunnittelu. Ennen laajamittaisen rakennussuunnitte-
lun aloittamista ehdotetaan vuonna 2003 suoritettavaksi: 
• GPRS-tekniikan kokeilu liikennetietojen keruussa LAM -asemilta ja sii-
nä vaadittavien tiedonsiirtolaitteiden  kehittely 
• selvitys ADSL-yhteyksien tarjonnasta eri kaupunkiseuduilla 
Tiejakson seurannan rakennussuunnitelmassa määritetään: 
• seurantapisteiden yksityiskohtaiset paikat, 
• mittauslaitteet paikallisine kaapelointeineen, 
• tiedonsiirtoratkaisu ao. tiejaksolla  käytettävissä olevien yhteysvaih-
toehtojen ja olemassa olevien muiden järjestelmien  tiedonsiirtoyhte
-yksien kartoituksen pohjalta sekä  
• tiedonsiirto- ja sähkönsyöttöyhteyden kaapelointi ja niiden vaatima 
 suoj aputkitus.  
Järjestelmän toteuttaminen edellyttää myös järjestelmän toimintojen kuten 
tiedon keruun ja tiedon hallinnan yksityiskohtaisempaa suunnittelua  mm. tie-
don tietokantojen ja järjestelmän hallintatoimintojen osalta. 
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MÄÄRITELMIÄ 
Seuraavassa on esitetty käytetyt oleelliset määritelmät Pohjoismaiden  tie- 
teknisen liiton jaosto 53:n (PTL 53) julkaiseman telematiikkasanaston mu-
kaisesti 
Ajoneuvon identifiointi  
Fordonsidentifiering  
Vehicle identification 
Ajoneuvon (ominaisuuksien) 
tunnistaminen 
Fordonsigenkänn ing 
Vehicle recognition 
Häiriönhallinta 
Trafikstörningshantering 
 Incident management  
Häiriön havaitseminen 
Störningsdetektering 
 Incident detection 
Häiriätiedot  
Störningsinformation 
 Incident information  
Ajoneuvon yksiselitteinen tunnistaminen 
Yksittäisen ajoneuvon tiettyjen 
ominaispiirteiden määrittäminen ajoneuvon 
tunnistamiseksi tien eri kohdissa 
Liikennehäiriön havaitseminen ja 
 tunnistaminen, tarvittaviin toimenpiteisiin 
ryhtyminen ja liikenteen ohjaaminen 
normaalien lUkenneolojen palautumiseen 
saakka 
Epätavallisen liikennetilanteen 
havaitseminen ja tunnistaminen, 
mukaanlukien onnettomuus 
Tiedot liikenteen häiriöistä 
Häiriätietojen tuottaminen, häiriän Häiriön ominaispiirteitä koskevan määrä- 
raportointi 	 muotoisen tiedon tuottaminen erilaisten 
Störningsrapportering 	 liikenteen hallinnan (osa)toimintojen käyttöön 
Incident reporting  
Liikenteen tai muiden ominaisuuksien 
seuranta käyttäen kiinteitä 
tiedonkeruuyksiköitä 
Poikkeuksellinen liikennetilanne, joka 
vaikuttaa haitallisesti normaaliin 
liikenteeseen (myös onnettomuus) 
Paikkaan ja aikaan liittyvien liikenteen omi-
naisuustietojen, kuten liikennemäärän, no-
peuden ja käyttöasteen ja niiden muutoksien, 
kerääminen 
Kiinteä seuranta  
Fixed monitoring 
Liikennehäiriö 
Trafikstörning 
 Traffic incident 
Liikennetietojen kerääminen 
Insamling av trafikdata  
Traffic data collection 
Liiken netilannetiedot 	Tiedot vallitsevasta Iiikennetilanteesta  
Information om aktuell trafiksituation 
Traffic status information 
Liikennevaroitus 	 Tiedot vallitsevista tai enn ustetu ista  
Trafikvarning 	 liikenteen häiriöistä  
Traffic warning 
Lute 1 (2/2) 	 Valtakunnallinen liikenteen seurannan yleissuunnitelma 
LIITTEET 
Liikenneympäristön olosuhteiden Tieliikenteelle olenna isen ajantasaisen sää 
seuranta; Sää-, keli- ja ympäristö- 	ja ympäristötiedon kerääminen ja tilanteen 
olojen seuranta 	 arviointi 
Övervakning av omgivningsför- 
hållanden 
Ambient condition monitoring 
Liikenteenhallinta 	 Liikennevirtojen (ihmis-,  ajoneuvo- ja tavara- 
Vägtrafikledning virtojen) hallinta kysynnän hallinnan toimen- 
Traffic management 	 piteillä, liikennetiedolla, liikenteenohjauksella 
ja muilla keinoilla liikennejärjestelmän pitä-
miseksi käytettävissä, ruuhkautumattomana 
 ja  turvallisena, tavoitteena saastumisen mi-
nimointi sekä liikenteen sujuvuuden  ja mat-
kustajien mukavuuden parantaminen 
Liikenteen seuranta 	 Ajantasaisen liikennetilannetta koskevan tie- 
Trafikövervakning don kerääminen ja tilanteen arviointi  
Traffic monitoring 
Liikenteen telematiikka 	 Tietojenkäsittelytekniikkaa ja tietoliikenne- 
Vägtransporttelematik, väginformatik tekniikkaa ajoneuvoissa ja infrastruktuurissa 
 Transport telematics 	 hyödyntävät menetelmät, jotka tukevat tai 
toteuttavat liikenteen hallinnan palveluja 
Liikkuva seuranta  
Mobile monitoring, dynamic 
monitoring 
Onnettomuustietojen  
tuottaminen, onnettomuuden rapor-
tointi 
Olycksrapportering  
Accident reporting 
Pistekohtainen seuranta  
Point monitoring 
Ruuhkavaroitus, jonovaroitus  
Kövarning 
Queue warning, Congestion warning 
Stateginen liikenteenhallinta  
Strategic traffic management  
Taktinen liikenteenhallinta  
Tactical traffic management 
Tien tilan seuranta 
Vägförhå I landeövervakn ing 
 Road status monitoring 
Tieosakohtainen seuranta 
Section monitoring 
Yhteysväli 
Yleisätapahtuma 
Evenemang 
Event 
Liikenteen tai muiden ominaisuuksien 
seuranta käyttäen liikkuvia 
tiedonkeruuyksiköitä, automaattista 
paikannusta jne. 
Onnettomuuden ominaispiirteitä koskevan 
määrämuotoisen tiedon tuottaminen 
erilaisten liikenteen hallinnan 
(osa)toimintojen käyttöön 
Liikenteen tai muiden ominaisuuksien 
seuranta määritellyssä pisteessä 
Kuljettajien varoittaminen havaitusta  tai 
ennustetusta ruuhkasta tietyllä tiestön osalla 
Toimet, joilla hoidetaan mandolliset tulevat 
tilanteet liikenneverkolla 
Toimet, joilla hoidetaan senhetkiset tilanteet 
lilkenneverkolla  
Tien pintaa ja tieympäristön laitteiden tilaa 
koskevan tiedon kerääminen  ja tilanteen 
arviointi 
Liikenteen tai muiden ominaisuuksien 
seuranta määritellyllä tieosalla 
Kanden määritellyn paikkakunnan välinen 
liikenneyhteys 
Ennalta tiedossa oleva tilaisuus, kuten 
urheilutapahtuma, yleisöesitys, 
mielenosoitus ja juhla 
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TYÖPAJOIHIN OSALLISTUNEET 
Nimi Organisaatio Työ- lyö- 
paja 1 paja 2 
Kristian Appel Traficon Oy X 
Pekka Grönroos Tampereen kaupunki X 
Jorma Helin Tiehallinto X 
Eini Hirvenoja Tiehallinto  X 
Antti Jortikka Hämeen tiepiiri X 
Mervi Karhula Tiehallinto  X 
Timo Karhumäki Tiehallinto X X 
Markku Ketonen Tiehallinto  X 
Kari Korpela Hämeen tiepiiri X 
Arto Laikari VTT Tietotekniikka X X 
Tomi Laine Strafica Oy X X 
Sami Luoma Tiehallinto  X X 
Pasi Montonen  Autoliitto X X 
Jyri Mustonen Uudenmaan tiepiiri X 
Miikka Niinikoski Strafica Oy X X 
Jari Oinas Iraficon Oy X X 
Pekka Ovaska Tiehallinto  X 
Juha Penger Savo-Karjalan tiepiiri X X 
Hannu Pesonen Strafica Oy X X 
Pertti Pietikäinen SKAL X X 
Yrjö Pilli-Sihvola Kaakkois-Suomen tiepiiri X 
Jarkko Pirinen Oulun tiepilri X 
Petteri Portaankorva Tiehallinto X 
Ulla Priha Tiehallinto  X X 
Keijo Pulkkinen Oulun tiepiiri X 
Mauri Pyykönen Uudenmaan tiepiiri X X 
Kari Sane Helsingin kaupunki  X 
Jukka Talvi Oulun kaupunki X 
Hannu Tolonen Oulun tiepiiri X 
Pia Tuupanen Tampereen kaupunki X 
Jyri Vilhunen Tiehallinto X X 
Armi Vilkman-Vartia Tiehallinto  X X 
Veijo Voutilainen Vaasan tiepiiri X 
Juha Ylikorpi Turun tiepiiri X X 
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LI ITTEET 
(Lähde: Liikennetelematiikan kansallinen järjestelmäarkkitehtuuri, Liikenne-
ministeriö 2000). Kursivoidut toiminnot sisältyvät Te/emArk-arkkitehtuuriin 
 raja pinto/na. 
I. Liikenteen tie- Sisältä Traffic 
dotustoimin-  information 
_____ not _______________________________ ______________  
TI Tiedotus kul- Tiedot vaihtoehtoisista kulkumuo- Information on  
kumandolli- doista, niiden reiteista, aikatauluista ja alternative 
suuksista tariffeista transport 
______ ________________ _____________________________________  possibilities 
T2 Tiedotus lii- Tiedottaminen tie-ja katuverkon vallit-  Information on  
kenteen suju- sevasta ja ennustetusta sujuvuudesta, level of service, 
vuudesta, häiri- häiriöistä ja tietöistä incidents and 
öistä ja tietöistä  road works 
T3 Tiedotus säästä Tiedottaminen tie- ja katuverkon vallit- Information on  
ja kelistä sevasta ja ennustetusta säästä ja ke- weather and road  
______ ______________ listä conditions 
T4 Tiedotus rel- Tiedot nähtävyyksistä ja muista reitin  Information on  
teistä, matkailu- matkustajaa klinnostavista kohteista, routes, travel and 
ja oheispalve- majoittumismandollisuuksista sekä tourist services 
Juista muista matkailupalveluista ja —koh- 
teista. Matkan suunnittelua sekä va- 
______ _______________ rauksia tukevat tiedot ________________ 
T5 Tiedotus pysä- Tiedottaminen vallitsevasta  ja ennus- Real-time 
köintitarjon- tetusta pysäköintitilanteesta parking  
______ nasta _____________________________________  information 
T6 Tiedotus jouk- Tiedot joukkoliikenteen kayttajille py-  Passenger 
koliikennemat- säkeillä, terminaaleissa ja ajoneuvois- information  
______ kustajille sa _________________  
2. Kysynnän Sisältä Demand 
ohjauksen  management 
______ toiminnot  _________________________________ _______________ 
KYSI Liityntä- Liityntäpysäköinti ja toimenpiteet, jolla  Park and ride 
pysäköinti  se tehdään helppokäyttöisemmäksi, 
esim. tosiaikainen tiedotus, paikanva- 
______ _______________ raus ja integroitu maksunperintä ________________ 
KYS2 Kutsujoukkolli- Joukkoliikennepalvelujen tuottaminen  Demand 
kenne matkustajien yksilöllisiä tarpeita (läh- responsive public 
tö- ja määräpaikka. aika jne.) vastaa- transport 
______ _______________ vasti tilauskeskuksen avulla ________________ 
KYS3 Matkojen yh- Suurasiakkaiden (suurten matka -ja 
distäminen matkalippumaarien maksajat kuten 
kunnat, läänit, LM, KELA, oppilaitok- 
set jne.) matkojen ja matkaketjujen  
optimointi eri liikennevälineitä hyö- 
______ _______________ dyntämäl lä. ________________ 
KYS5 Tienkäyttömak- Erilaisia keinoja penã poliittisiin pää- Road pricing  
sut töksiin perustuva maksu tien käytöstä  
(esim. verotus, ruuhka-ja aluemaksut, 
______ ______________  tie-, silta-ja tunnelitullit jne.) ________________ 
KYS7 Pääsyn säätely Henkilöiden tai ajoneuvojen tietylle Access control 
alueelle tai tiettyihin paikkoihin pääsyn 
säätely automaattisen tunnistuksen ja 
______ _______________ pääsyoikeuksien tarkistuksen avulla ________________ 
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HÄH2 Liikenteen häi- Liikennehäiriön havaitseminen ja tun- Incident 
riötilanteiden nistaminen, tarvittaviin toimenpiteisiin management 
hoitaminen ryhtyminen ja liikenteen ohjaaminen 
normaalien lilkenneolojen palautumi- 
______ ______________  seen saakka 
HÄH3 Joukkoliiken- Joukkoliikennepalvelun hälriötilanteen  Public transport 
teen häiriö- havaitseminen ja tunnistaminen disturbance  
tilanteiden ha- detection 
______ vaitseminen 
HÄH4 Joukkoliiken- Joukkoliikennepalvelun häiriötilanteen Public transport 
teen häiriöti- havaitseminen ja tunnistaminen, tar- disturbance  
lanteiden hoi- vittavien toimenpiteiden toteutus management  
_____ tammen (esim. tiedotus, kaluston ohjaus jne.) _______________ 
6. Kuljettajan tu- Sisältä Advanced 
kijärjestelmät  driver 
______ ______________ _________________________________  assistance 
Dynaaminen Muuttuva ajonopeuden säätö, joka pe- Dynamic cruise  
KUU ajonopeuden rustuu tiestä ja ajo-olosuhteista saata- control 
2 säätäminen vim 	tietoihin. 
Reittiopastus Tiedot valittujen kriteerien mukaisesta Route guidance 
KUU ______________  reitistä määräpaikkaan ________________  
9 Hätäpalvelut Hätätilanteen (onnettomuus, ajoneu- Emergency 
KUU von rikkoontuminen jne.) havaitsemi- services 
lo nen ja tarvittaviin toimenpiteisiin ryh- 
______ ______________ tyminen avun saamiseksi paikalle ________________  
Automaattinen Ajoneuvon automaattinen maksimino-  Automated 
KUU nopeusrajoituk- peuden pakottava säatö vallitsevan speed adaptation  
Il sen pakottami- nopeusrajoituksen mukaan 
nen 
7. Automaattinen Sisältä Enforcement 
_____ valvonta 
VI Automaattinen  Valvontaviranomaisten asettamien Speed 
nopeusvalvonta latteiden avulla tapahtuva toiminta,  enforcement 
joilla pyritään varmistamaan nopeus- 
______ _______________ rajoituksen noudattaminen  ________________ 
V2 Automaattinen  Valvontaviranomaisten asettamien Enforcement of 
risteysvalvonta latteiden avulla tapahtuva toiminta,  red light driving  
(punaista päin joilla pyritään varmistamaan ettei ajeta 
_____ ajo) päin punaista valoa _______________ 
V3 Vaarallisten ai- Valvontaviranomaisten asettamien Hazardous  
neiden kulje- latteiden avulla tapahtuva toiminta,  goods monitoring 
tusten valvonta joilla pyritään varmistamaan, että vaa- 
ralliset kuljetukset noudattavat annet- 
tuja kuljetusehtoja kuten sallittuja 
______ _______________ reittejä ja kuljetusajankohtaa ________________ 
V4 Automaattinen Valvontaviranomaisten asettamien Weigh in motion 
kuijetusten pai- latteiden avulla tapahtuva toiminta,  
non valvonta joilla pyritään varmistamaan että (ras- 
kaat) ajoneuvot eivät yhtä suurimpia 
______ _______________ salhittuja akseli- ja kokonaispainoja  ________________ 
V5 Automaattinen Valvontaviranomaisten asettamien Lane monitoring 
kaistan käytön latteiden avulla tapahtuva toiminta, 
valvonta joilla pyritään varmistamaan ettei tie- 
tyille ajoneuvoille varattua kaistaa 
______ ______________  käytä muut ajoneuvot ________________ 
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Selvityksen I suunnitelman nimi  
Tiehallinnon liikenteen hallinnan toimintalinjat 
Tiehallin non liikenteen hallinnan toimintalinjat - taustaraportti 
 Viking Monitoring State of the Art 
Viking Monitoring Guidelines  
Liikenteen seurannan valtakunnallinen  esiselvitys 
Pääteiden kehittämisen toimintalinjat, väliraportti 2 1.1.2001 
Yhteysvälikohtaiset kehittämisselvitykset, toimintaohje 21 .1 .2002 
Tienvarsiteknolog ian inventointitiedot (Excel-taulukot) 
Kansallinen liikennetelematiikan järjestelmäarkkitehtuuri (TelemArk) 
European ITS Framework Architecture (KAREN)  
Uudenmaan tiepiiri 
Uudenmaan tiepiirin liikenteen seurannan  yleissuunnitelma  
Turun tiepiiri 
Vtl Turku - Helsinki, liikennetelematiikan esiselvitys  
Vt 1 Turku - Muurla liikennetelematiikan rakennussuunnitelma  
Hämeen tiepiiri 
Liikenteen hallinnan toimintalinjat 2010 
Kaakkois-Suomen tiepiiri 
Kaakkois-Suomen tiepiirin  ajantasaisen liikenteen seurannan yleissuunnitelma 
Vt6 Koskenkylä - Kouvola, liikenteen hallinnan yleissuunnitelma 
 Liikenteen  hallinnan rooli tien pidossa 
Vaalimaan matka-ajan mittausjärjestelmä (rakenteilla) 
Savo -Karjalan tiepiiri 
Savo-Karjalan tiepilrin liikenteen telematukkaselvitys 
Vt5 ja vtl 7 muuttuvat nopeusrajoitukset Savo -Karjalan tiepiirissä 
Vaasan tiepiiri 
Vaasan tiepiirin liikenteen telematiikkaselvitys 
Oulun tiepiiri 
Valtatie 4 Kiviniemi - Kello (Oulu) - Muuttuvien opasteiden ohjausperiaatteet 
 Muuttuvat  nopeusrajoitukset ja tapahtumaopastus Oulun seudulla (muistio 
 26.11.2001) 
Vt4 Haaransilta - Kiviniemi: Telematiikan putkitussuunnitelma(1  0.5.2002) 
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Seurannan laatutaso tiejakson ominaisuustietojen perusteella 
Yhteysvälin ja tiejakson liikenteen seurannan laatutaso määriteltiin seuraavi-
en tunnuslukujen perusteella: 
1. KVL 
2. Yli 100 km:n matkojen määrä (ajon/vrk) 
3. Raskaiden ajoneuvojen KVL 
4. HEVA —tiheys  
5. Ruuhkan esiintyminen  
6. Muut erityistekijät (yhteysvälillä erityiskohde, TERN -tie) 
Alla olevassa taulukossa on esitetty kriteerit, joiden perusteella yhteysvälin / 
tiejakson liikenteen seurannan laatutaso määriteltiin. 
Laatu- 
taso Suuret kaupunkiseudut Moottoriväylät Muu runkoverkko 
[KVL on suuri] 
TAI 
[KVL on keskimääräinen] 
JA 
la [ruuhkaa on joskus] Ei käytetä Ei käytetä  JA 
[yhteysvälifiä 	on 	erityiskoh - 
de tai vähintään kaksi tun - 
nusluvuista 2, 3 ja 4 on suu- 
ri tai keskimääräinen]  
[KVL on suuri tai keskimää- 
räinen] 
JA 
[liittyvän 	/ 	seuraavan 	yh- [Viimeinen yhteysvali ennen 
lb [Kun la ehdot eivät toteudu]  teysvälin 	luokka 	on 	la 	tai liikenteellisesti 	merkittavaä 
ruuhkaa on usein] tai ruuhkautuvaa erityiskoh - 
JA detta] 
[muut tunnusluvut ovat suu- 
ria tai keskimääräisiä] 
[Luokan lb ehdot eivät to- [KVL on suuri tai keskimää- 
teudu] räinen] 
JA JA 
2a Ei käytetä [vähintään 	yksi 	tunnuslu-  [ruuhkaa on usein] 
vuista 1 - 5 on keskimääräi-  JA [vähintään 	yksi 	tunnuslu- nen] vuista 2, 3, 4 on suuri] 
[KVL on pieni] 
JA 
2b Ei käytetä [Kaikki 	tunnusluvut 	1 	- [ruuhkaa 	on 	usein 	tai 	vä- ovat pientä] hintään 	yksi tunnusluvuista 
2, 3 ja 4 on suuri] 
3 Ei käytetä Ei käytetä Muulloin 
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Tiedonsiirtoratkaisujen käyttöveloitusperusteita  
Mikäli tiedonsiirtokustannukset halutaan laskea tarkasti, täytyy ottaa huomi-
oon, että tiedonsiirtoyhteyksien tarjoajilla on käytössä useita erilaisia käyttö
-veloitusperusteita  sekä erilaisia liittymäpaketteja, jollaisia ovat mm. normaali  
 liittymät datansiirto-ominaisuuksilla, pelkät dataliittymät, sekä ns. koneliitty
-mät  (machine-to-machine, M2M). Lisäksi on huomattava, että jokaisella pal
velun tarjoajalla on erilaiset hinnastot. Alla olevassa taulukossa on esitetty 
erilaisia käyttöveloitusperusteita valikoiduille tiedonsiirtoratkaisuille. 
Siirtome- Käyttöveloitusperusteita Käyttäkustannus- 
netelmä esimerkkejä  
GPRS - kk-maksu + siirrettävä datamäärä xx - 3-6,7 €Ikk + 2-2,5 € / 
€/Mt Mt 
- kk-maksu + tietty datamäärä (esim. 10 - 16,65-18,30 €/kk (sis. 
Mt) sisältyy kk-maksuun, ylimenevältä esim. 10 Mt— rajaton 
osalta maarästä riippuva veloitus xx määrä liikennettä) 
€/Mt - Ylimenevän datan ye- 
- kk-maksu + xx €/Mt (Mt paketeissa loitus esim. 0,01 € I kt 
ostettavat laajennukset) + yy € / kt yli - 
menevältä osuudelta  
- kk-maksu, joka kattaa myös siirtokulut 
- Siirtolaitteiston sähkönkulutus €/kk ________________________ 
Radiomo- - Lupavapaita taajuuksia käytettäessä, - 0 € I kk 
demi tiedonsiirrosta ei aiheudu siirtokustan- 
nuksia. 
- Siirtolaitteiston sähkönkulutus €/kk ________________________  
GSM data - kk-maksu + yhteydenaloitusmaksu - kk-veloitus: 2,79-7,93 
€/puh. + yhteysaikamaksu xx €/min. € I kk 
Aikaveloitus riippuu käytetystä nopeu- - yhteydenaloitus 0- 
desta (1 tai 2-4 kanavaa) 0,11 €/kpl 
- kk-maksu. + yhteysaikamaksu xx - aikaveloitus: 0,15-0,32 
€/min. Aikaveloitus riippuu käytetystä  € / min 
nopeudesta (1 tai 2-4 kanavaa) - Vastaanottomaksu: 
- HUOM! Puhelun vastaanotosta voi- 0,12 €/min + pvm, jos 
daan myös veloittaa, riippuen soitta- vastaanottajan numero 
vasta verkosta. "vieras" matkapuhelin- 
- Siirtolaitteiston sähkönkulutus €/kk verkko. 
Analogi- - kk-maksu + yhteydenaloitusmaksu - kk-veloitus: 1O-16€/kk 
nen puhe- €/puh. + yhteysmaksu xx €Imin - yhteyden aloitus: 0,1- 
linlinja - kk-maksu. kk-maksuun sisältyy xx min 0,13 €/kpl 
yhteysaikaa vuorokaudenajasta  nip- - aikaveloitus: 0,01 - 0,3 
pumatta, jonka ylimenevältä ajalta ye- € I min 
loitetaan ajasta riippuva maksu.  - Nettitaksa: illat + vii- 
- kk-maksu. kk-maksuun sisältyy  tiettyi- konloput samaan hin- 
nä aikoina (esim. ilta/viikonloppu) 	va- taan: 25,07 €/kk 
paa, yhteysajasta riippumaton käyttö. - 3 tunnin yhteys: (3 h / 
Muina aikoina yhteysajasta riippuva vrk ilman erimaksua): 
veloitus. Tarjotaan yleensä vain yksi- 23,38 € / kk. Vaatii eri - 
tyisasiakkaIle. HUOM! Veloitus riippuu koissopimuksen. 
myös vastaanottavasta puhelinnume- HUOM! Yhteys on 
rosta. (Esim. kaukopuheluihin lisätään avattava tienvarsilait - 
pvm) teesta käsin. 
- Siirtolaitteiston sähkönkulutus €Ikk ________________________ 
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Siirtome- Käyttöveloitusperusteita Käyttökustannus- 
netelmä esimerkkejä 
ISDN - kk-maksu + yhteysajasta riippuva - kk-veloitus: 7-17 €Ikk 
maksu xx €/min - aikaveloitus: 0,01-0,3 
- kk-maksu. kk-maksuun sisältyy  xx min €/min 
yhteysaikaa vuorokaudenajasta nip- - Nettitaksa: illat + vii- 
pumatta, josta ylimenevältä yhteys- konloput samaan hin- 
ajalta veloitetaan ajasta riippuva mak- taan: 25,07 €/kk 
su. - 3 tunnin yhteys: (3 h / 
- kk-maksu. kk-maksuun sisältyy tiettyi- vrk ilman eri maksua):  
nä aikoina (esim. ilta/viikonloppu) va- 33,47 € / kk. Vaatii eri - 
paa, yhteysajasta riippumaton käyttö. koissopimuksen. 
Muina aikoina yhteysajasta riippuva HUOM! Yhteys on 
veloitus. Tarjotaan yleensä vain yksi- avattava tienvarsilait- 
tyisasiakkaille. teesta käsin. 
- Siirtolaitteiston sähkönkulutus €/kk  - 12 tunnin yhteys: (12 h 
I vrk ilman eri mak- 
sua): 101,57€/kk. 
Vaatii erikoissopimuk- 
sen. HUOM! Yhteys on 
avattava tienvarsilait- 
____________ ______________________________________ teesta käsin. 
ADSL - Valitun yhteyden nopeudesta riippuva - kk-veloitus (yhteyden 
kk-maksu kattaa liikenteen. Pienim- nopeus 256 ktls): 50 
mällä nopeudella (256 kbitis) hinnat €/kk 
ovat melko samansuuruiset. Nopeam- - (suuremmilla nopeuk- 
milla yhteyksillä hajonta on suurem- sula, nopeudesta nip - 
paa. puen 60 - 530 €/kk) 
- Siirtolaitteiston sähkönkulutus €/kk  ________________________ 
VIRVE - kk-veloitus + yhteys/datan siirtomaksu - kk-veloitus: ei vielä 
päätetty 
- yhteysmaksu: ei vielä 
____________ ______________________________________  päätetty 
Laskelmissa käytetyt tiedonsiirron yksikkökustannukset 
Seurannan toteuttamiskustannusten laskennassa  on käytetty seuraavaan 
taulukkoon koottuja keskimääräisiä tiedonsiirron yksikkökustannuksia.  On 
 huomattava, että Tiehallinnolla  on suurena asiakkaana mandollisuus tehdä
keskitettyjä erikoissopimuksia tiedonsiirtoyhteyksien tarjoajien kanssa, jolloin 
veloitettavat maksut voivat olla laskennassa käytettyjä pienempiä. 
Tiheällä liikennetietojen päivitysvälillä aikaveloitukseen ja/tai yhteydenotto 
kertoihin perustuva hinnoittelu aiheuttaa kustannusten suuren kasvun. Tihe-
ällä päivitysvälillä kiinteä maksu tai datamäärään perustuva maksu tulee 
edullisemmaksi. Harvalla päivitysvälillä voidaan käyttää myös aika- / yhteys-
kertaveloituksiin perustuvia siirtomenetelmiä. 
Valtakunnallinen liikenteen seurannan yleissuunnitelma 	 Lute 6 (3/3)  
LI ITTEET 
Siirtome- Tiedonsiirron investointi- Käyttäkustannukset 
netelmä kustannukset 
GPRS - päätelaite: 300 - 700 € / kpl - kk-maksu: 4 - 6,5 € / kk 
- tarvikkeetjaasennus: 100€ - datansiirto: 1,8-2, 2€/Mt 
- liittymän avaus: 6 - 9 € / hit- 
___________ tymä _________________________________________________ 
Radiomo- - päätehaite; 700— 1500€ - 0€/kk 
demi -tarvikkeetjaasennus: 100€ 
- keruuasema + ADSL-yhteys: 
1500€ 
- Huom' Yksi keruuasema ke- 
___________ räa_6_modernin_tiedot ______________________________________________  
GSM data - päätelaite: 300 - 700 € / kpl - kk-rnaksu: 3 - 8 € / kk 
- tarvikkeetja asennus: 100€ - yhteydenaloitus: 0— 0,11 €1 aloitus 
- liittyrnän avaus: 8— 10€ - aikaveloitus: 0,15 - 0,32€ / min 
Analogi- - kaapelinveto (ei laskettu ole-  - kk-veloitus: 10— 18€! kk 
nen puhe- tuksena) *) - yhteyden aloitus: 0,1 - 0,13 €/kpl 
linlinja - päätelaite: 50 - 100€! mo- - aikaveloitus: 0,1 —0,3€! min 
demi - 3 tunnin yhteys: (3 h / vrk ilman erimaksua): 23,38 € 
- tarvikkeetja asennus: 70€ / kk. Huom! Vaatii erityissopimuksen operaattorin 
- liittymän avaus: 100— 150€ kanssa. Yhteys on avattava tienvarsilaitteesta käsin. 
ISDN - kaapelinveto (ei laskettu ole-  - kk-veloitus: 7 - 17 €/ kk 
tuksena) **) - yhteydenaloitus: 0,1 —0,13€! kpl 
- päätelaite: 49— 250€! ISDN- - aikaveloitus: 0,1 - 0,3€! min 
sovitin - TAI 
- tarvikkeet ja asennus: 70 € - kk-veloitus: 7 - 17 € / kk 
- liittymän avaus: 100— 150€! - 3 tunnin yhteys: (3 h / vrk ilman erimaksua): 33,47€ 
liittymä / kk. Tarjotaan yleensä vain yksityisasiakkaille 
Huom! Vaatii erityissopimuksen operaattorin kanssa. 
Yhteys on avattava tienvarsilaitteesta käsin. 
- Tarjolla myös vastaava 12 tunnin yhteys samoilla 
ehdoilla. Hintaan sisältyy 12 h yhteysaikaa / vrk. 
__________ _________________________  Hinta 101,57€/kk. 
ADSL - kaapelinveto (ei laskettu ole-  - kk-veloitus (256 kt/s): 50 €/kk - 75 € / kk 
tuksena) ***) 
- päätelaite: 100 - 300 €1 
ADSL-sovitin 
- tarvikkeet + asennus: 70 € 
- liittymän avaus: 100 —250€ _______________________________________________ 
VIRVE - Virallista käyttölu paa ei ole - Virallista käyttölupaa ei ole vielä 
vielä - kk-maksu: ei vielä päätetty  
- kytkentämaksu: ei vielä pää- - tiedonsiirtomaksu (aika- TAI määräveloitus): ei vielä 
___________ tetty päätetty 
*) Liityntäjohtojen ja kaapelien rakentamiskustannukset  vaihtelevat paikasta ja johdon pituudesta. Kaivuu
-ja  maahanlaittokustannusten hin fahaarukka on 3 300 € / km - 34 000 €/km. Uusia puhelinlinjoja ei ole 
laskettu rakennetta viksi. 
**)  ISON yhteys vaatii digitalisoidun puhelin verkon. Kaikkia  analogisia puh elinlinjoja ei välttämättä voida 
vaihtaa ISDN-liittymiksi. ks, myös  *) 
***) ADSL-yhteyksiä ei voida toimittaa syrjäisiin paikkoihin tai kauas puhelinkeskuksista. ks. myös  *) 
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Kustannuslaskelmissa käytetyt yksikköhinnat (euroa) 
Investointikustannus € 	 Ylläpitokustannukset 6/vuosi 
PISTEMITTAUSASEMA 	 1+1 kaistaa 2+2 kaistaa 3+3 kaistaa 1+1 kaistaa 	2+2 kaistaa 	3+3 kaistaa 
LAM-piste 	
7 500 	9 500 	11 500 	450 	650 	800 (induktiosilmukat+mittausyksikko+asennus) 
TIEOSAMITTAUSASEMA  
(sisältää mittausyksikön)  
I 	35000 I I 	42000 I 	50500 I 1 800 2500 I 	3200 	I I I 
KESKUSJÄRJESTELMÄ 
IOhiausksen ja tiedonkeruun keskusjärjestelmä 	 250 000 	 24 000 	 I 
SÄHKÖNSYÖTTÖ 	 Laatutaso 1 	Laatutaso 2 	Lastutaso 3 
Kiinteä (kaapelointi+Iiittyminen verkkoon) 2000 	4 100 	I 	5 900 I 	 170 	 I 
Aurinkoenergia (aurinkokenno+akku+ohjausyksikkö)  1 750 j 100 
Tietoliikennekustannukset 
Investointikustannus € TIETOLIIKENNE 	 min 	 mks 	vksikkn 
IGPRS 	 500 4 6 €/kk 
___________________________________________________________________________  1,8 2,2 /Mt 
IISDN I 	400 10 20 1kk 
________________________________________________________________________________  0,1 0,3 1mm 
IADSL 	 I 400 50 70 /kk 
______________________________________________________________ _________ _________ €/Mt 
Analoginen puhelinlinja 	 200 10 20 /kk 
_______________________________________________________________________________  0,1 0,3 1mm 
ISatelhlftljärjestelmät 	 3 500 10 30 €/kk 
_______________________________________________________________________________  2 7,5 1mm 
IGSM  data 	 500 3 8 /kk 
__________________________________________ _______________________________  0,15 0,3 1mm 
Radiomodeemi  1 350 1 2 1kk 
- yksi tukiasema kuutta mittausasemaa kohti (ketjutus) 1 500 6/min 
Tietoliikennekaapelointikustannukset  
(koskee ISDN-. ADSL- ja analogista liittymää) 2 400 _____________________________________ __________________________________________ 
Investointikustannus € 	 Ylläpitokustannukset 
TIFTOLIIKFNNF VALÖKAAPFI I 
	
PteI2iftept/cennI Ic 	VrInnfI 	 rin 	 nkc 	,kcikk 
Valokaapeli (oma kuituyhteys) 3000 	 3500 50 	I 	100 	6/km/vuosi 
-jyvitysprosentti. loppuosa muille järjestelmille  35% 20% 
Valokaapeli (vuokrattu kumtuyhteys)  1 500 100 	120 	€/km/kk 
- jyvitysprosentti. loppuosa muille järjestelmille  35% 20% 
NYKYISET PISTEMITTAUSASEMAT 	 Käyttökustannukset (tietoliikenne+ylläpito) €/v 
ILAM-plste 	 I 	 1 750 	 I 
NYKYISET TIEOSAMITTAUSASEMAT 
IIR -kamera  + rekisterikilpien tunnistus 	I 	 I 3 350 	 I 
z. 
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401 4 HCISCClk, KOskeaCl erllaso Varlaa, KaärmepoctIi (kl 50) 9 Malka-aikaseuranla (2 kam.) rekisterikilpitunnistuksella otellu käyttöön v. 2002 T!edonsiirto Elisa ADSL la 4 4 2 2 
-— 
1 2 2 
101 1 Huopalairidentie Espoon enlaso )kl 50) MIka-aikaseuranta (2 kam.) rekisterikilpitunnisluksetla otettu käyttöön v. 2002 vatillä Kehä I - Kehä Ill la 	 4 4 2 2 2 2 2 _________________________ 14 Tiedonsiirto ELISA ADSL. — — — — — — — — 
301 3 Helsinki. hontoraja Vantaan eritaso (kl 50) Matka-aikaseurantaa esitetty välille Kehä  I - Kehä (Il U-puns liikenteen seurannan suunnitelmassa  la 	 6 6 2 1 2 ______________________ 9 Tiedonsiirlo ELISA ADSL — — — — — — — — 4 
5101 51 Helsinki, Ro000lahli 6150 Ruoholanden  la Tapiolan välillä muuttuvat oh(aus- ja varoitusjärjesteimät (2 järj.). Tiedonsiirto ___________________________  22 liikennekeskukseen valokuitua pitkin. la 	12 — — 12 — 3 — — — 4 — 4 — 41 4 
5001 50 KrrinkOnurrneni 1kr 51) Helsinki (rent 170) Matka-aikaseurantaa esitelty koko yhteysvälille (10 kaineraa) U -pnrin liikenteen seurannan suunnitelmassa la 	20 20 4 1 4 — 16 7 
1202 
1 -- 12 Tarrrpere (kl 65) ____________ Teiskonhiern loppu )vt 9) ____________ 12 — Vilkas työmatkaliikenteen pääväy(ä, jolla sseita lakennevaloja.  ____________________________________________ la 	 8 — — 8 — 2 — — — 1 6 
2 12 Teiskontierr loppu totS) Kangasala 6 Moollorilukennelie. la 	 1 I 1 — 1 — 1 
6501 65 Yiö1drvi Eiouannio (ut 3) Tampere (vtt2) S Tampereen sisääntulo- (ulosajoväylä.  tulla useita lilkennevaloja. Paljon työmatkatnikennettä. la 	 3 3 — 1 — — — — 3 
903 9 Tarrnpere E (ut  3) Tampere MO-lien loppu )ut 12) 9 Tampereen itäinen ohikulkutie Useita enitasotiittymiä  la 	 6 6 1 5 
901 8 Turku (Atakyiänr/Uhnlahteerni(  Raisio (kl 40) 5 Vilkas kaupungin sisääntuto- I utosajoväylä. Etetäpäässä lukennevaloja.  Paljon työmatkaliikennettä.  lb 	2 2 1 2 =3 
303 
3 Tampere E(ot 9) Prtkaniermni (sI 12) 13 Tampereen läntinen ohikutkutie. Eritasoluttymiä. Tien varrella tentoasema. Parannussuunnitelmat tehty.  la 	 5 5 1 1 — — 2 — 4 
2 3 Pntkarnierrri (st 12) YlOtärvi Eiovainio (kl 65) 8 Tampereen läntinen ohikulkutie. Myös tasotuitlymiä (ei Inkennevaloja). Parannussuunnitelmal tehty.  la 4 4 4 
c Hki - Turku moottoritien (E18) loppopää. Useita eritasoliittymiä. Kaupungin päässä liikennevaloluttymiä.  
105 1 Tumka(k140) Turku. MO-lien loppu (Suntiontie( Mootloritie liittyy pääkatuun, joka  lohtaa kansainvälisen liikenteen kannalta merkittävään satamaan.  lb 	 5 5 10 1 lO 
-- 
___________________________  14 — Rinnakkaistielld (ml 110) useita liikennevaloluttyrniä. 
4001 40 
__________ 
Salarnakalu (189) 
__________ 
Kirnsrmrntern rivi silta (ut I) 
____________________________________ 
Turun ohiku(kutie, joka  oStaa Raision kautta Naantalin satamaan. Useita eritasoliittymniä.  Tien varren 
— 
la 6 _________________________ __________________________  29 maankäyttö lisääntyy voimakkaasti )aotomarketit). — 6 — 3 — — — 2 — 4 — 3 — 
Oulun keskustan kohdalla KVL on yli 30000 aloneuvoa. Välille Kempete - Kivinierni ollaan loteutlamassa 
(J) 1 4 Lirmiinka, Haaransilta  lut  8) Haukipudas. MO-Sen loppu rnuuttuvien opasteiden )nop.raj var.merkit, tiedotus) järjestelmää. Järjestelmää varten on oma la 	 6 6 4 1 3 6 2 407 kaapeliverkko, jota on täydennet(y vookrattavalla valokuituyhteydetlä.  Liikenteen seurantapisteet voidaan 
__________________________  36 liittää valokaapelin välityksellä keskusjärlestelmään. — — — 
2 847 Oulu Haakipudas 21 Vt4:n rinnakkaistie Oulun pohjoispuolella.  213 	 2 2 — 1 — 2 
901 9 Torino hoitoraia LietoAs, MO-ties pää 13 Työrnalkaliikennettä. lb 4 4 — — 1 1 4 
81501 815 Ouiu (014) Oularisalo, Leretoasnma Tie  lohtaa Suomen toiseksi vilkkaimmalle lenloasemalte. TiejaksoUa useita tasoluttymiä, lOi5sa Osassa  
8 lukennevalot. la 	 5 5 1 1 4 
815501 8155 Oulu (uI 22) Oulu, Aumrärautio/Satamna 3 Yhteys valtatieltä 4 Oulun vilkkaaseen tavarasatamaan. i. 	L. .1. — — — — 
1201 12 Nokia. MO-lien alko Tampere (kl 65) Moottoritiejaksolta on 3 erntasotvttyrrtää. Tampereen päässä moottoritie päättyy liikennevaloluttymään.  loka ___________________________  12 on ajoittain ytikuormitlunut. PaUon  tyomatka(iikennellä. 
lb 	 3 — 3 — — 1 3 — 
2001 20 Oulu Kurnieki 19 Paljon työmatkalnkenneltä. Maankäyttö lisääntyy  koko alan lb 	2 	3 3 2 — 1 — 
1001 10 Turku. hontoraja Lieb. lieosa,r4 aiku 13 Pa(lon lyömatkaliikennettä Liedon ja Turun väSPä. Useita lukennevaloliittymiä. lb 	 3 3 1 1 2 
2201 22 Oalu. hoituraja Madnkoski 10 Pa(ton työmatkaliikennettä.  lb 	2 	2 2 1 1 
84701 847 Oulu Kerenpebe (014) 11 Vt4:n rinnakkaistie Oulun eteläpuolella  lb 	 3 3 3 
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Osa kansainvälisesti merkittävää E18 -yhteyttä. Paljon työmatkaliikennettä (Lohja - Hki ja Nummela - Hki) 
102 1 Espoon entaso )kt 50) Loo1autiaqu, MO-ties loppu Usein Inkennehäiriöitä. Hki - Turku välille on suunniteltu telematvkan runkoyhteys, johon myös liikenteen  lb 	4 4 8 2 1 2 6 3 
— ________________________ _________________________ 24 seurantapisteet voidaan luttää. — — — — — — — — — — 
402 4 Vantaa. Käaneepoilti (kl 58) Lahti, Joutiäro (ut  121 Hki - Lahti moottoritie. Pahojen häiriöiden yhteydessä liikennettä ohjataan  rinnakkaistielle (mt 140). lb 11 — ________________________ _________________________ 88 Yhteysvälillä saattaa olla tarjolla teteoperaattoreiden vatokuituyhteyksiä  ja ADSL -yhteyksiä. — 11 — 22 — 3 — 1 — — 4 — 5 — 19 — 5 
Useita eritasoliittymiä. Melko tiukka geornetria (lyhyet luttymävälit), Paljon työmatkaliikennettä a pitkän 
405 4 Vaajakoski, Kanavuon al 9) Jyväskylä. MO-ties 4 -kaist us loppu matkan tavaraliikennettä. Yhteysvälin pohjoisosassa lentoasemaliikennettä. la 	6 6 12 1 1 1 1 11 
— — ________________________ _________________________ 12 Yhteysvälitlä on todennäköisesti tarjolla teleoperaattoreiden valokuitu-  ja ADSL -yhteyksiä. — — — — — — — 
Ongelmana ajoittain olosuhteisiin nähden liian suuret nopeudet. Hämeenlinnan kohdalla huono  geometria. — 
'1 3 Vantaan entoso (kl  50) Kolja Paljon häiriölilanteita (onnettomuuksia). lb 	14 12 26 3 5 8 6 23 
302 -- ___________ ____________ 
___________________________  150 - Yhteysvälillä saattaa olla tarjolla teleoperaattoreiden valokuituyhteyksiä, ___________________________________________ - 
Ongelmana ajoittain olosuhteisiin nähden liian suuret nopeudet. Kuljun kohdalla huono geometria. Paljon 
2 3 KuIlu Tampere E jota) häiriötilanteita (onnettomuuksia).  la 	3 3 6 1 1 1 6 
— __________________________ ___________________________ 8 Yhteysvälillä saattaa olla tarjolla teleoperaattoreiden valokuitu-  ja ADSL-yhteykaiä. — — — — — — — — 
905 9 Jyväskyta, MO-lien alko Jy'uaskylä. Aholaita (04) Keskustan kohdalla (Rantaväylä) 2 vajo -ohjattua lasotiittymää. Yhleysvälilld on todennäköisesti larjolla — _____________________ ______________________  11 teleoperaattoreiden vatokuitu -ja AOSL -yhteyksiä. lb 	5 — 2 7 — — 1 — 1 — — 7 
> 
.01 Nykyisen muuttuvan nopeusrajoitusjärjestelmän  muuttaminen automaattisen keli-  ja liukenneohjauksen 
.? 503 5 Vehmasmäki Sainjarvi, MO-ties loppu pohjalla toimivaksi ja laatennus Pitkälanden suuntaan toteutetaan v. 2003. Runkokaapeliyhteys.  I.- 
o Ongelmana  ssjuvuus eritasoliittymien rarnpeilla työmatkaliikenteen ruuhkahuippujen  aikana. Kallansilto1a 
2a 	2 	8 4 12 2 2 2 10 
______________________  47 joudutaan avaamaan purjehduskaudella n 300 kertaa, 
704 7 Kotka (MO-tier iarisipaä( Huminu (026) Säaohjattu tie, jolla kelin ja liikennetilanteen mukaan muulluvat nopeusrajoituksel. Tiedonsurto omalla — 
23 kaapeliverkolla lb 	5 — — 5 — 10 — 5 — — — 4 1 — 5 — 
Moottorulie avataan syksyllä 2003. Tiejaksolle suunniteltu liikenteen pisteseurantaa eritasoluttymien 
104 1 Muurla, tuleva MO-tier paa Turku jOt 401 puotivalnn ja yli 10km linkeijlä 1/3 pisteisun. tsokylän tunneliin suunniteltu kuvantulkintaan perustuva 
häirioiden havainnounti, Yhteysvälille  on suunrtitejtu telernatiikan runkoyhteys, tohon  myös liikenteen lb 	7 7 14 3 4 2 11 
__________________________ ____________________________ 49 seurantapisteet on tarkoitus liittää. 
702 7 -ieisivki. Tanaritia9u  (041 Koskevkylä, MO-lien loppu (utE) 61 Hirvivaroitusjärjestelmä Sipoon Boom 	kohdalla (lieosa 6). lb 	11 10 21 5 4 9 16 5 
Lukenne ruuhkautuu säännöllisesti, ohituskaistojen lopussa vaaratilanteita ja nopeudet laskevat ruuhkassa. 
403 
1 4 Lahti. Jostlarvi (ut  121 Heisoia, Lusi  (051 Tiejaksolla käytössä matka-ajan seuranta (rekisterikilpitunnistus, 4 kameraa) ja siitä tiedotus. lb 	4 2 6 2 4 2 2 6 
Mlltauspisleiden tiedonsiirto ISON ja merkit GSM Data. 
2 '140 Lahti )nnnakkaislie) Heinola (nnnakkaistie( 40 V14.n rinnakkaustie. jolle pyritään ohjaamaan liikennettä ruuhka- ja häiriötilanteissa, lb 	4 4 1 3 
Sulsvuusongelmia lähinnä huonon kelun aikana. Palvelee lentoaseman liikennettä ja Vaasan satamaan  
305 3 Vaasa, MO-tien alku Vaasa.  rioitorala suuntautiivaa lavaraliikennettä, lb 	2 	5 5 10 1 1 9 
— — ________________________ __________________________  10 Yhteysvälillä on todennäköisesti tarjolla teleoperaattoreuden valokuitu- ja ADSL -yhteyksiä. — — — — — — — — 
2101 21 Kemi, MO-lien alku (04) Tornio. Miukku eritaso)E8) 28 Uusi moottorilie. jolla on kelin ja ISkennetilanteen mukaan muuttuvat nopeusrajoitukset. 2a 	2 	4 3 7 4 I — 4 2 — 5 — 
604 6 Imatra Mansukkala. MO-lien aika imatra, Kaukopää, MO-lien loppu 12 2b 	2 	2 2 4 1 - 1 3 - 
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I 1 5 Kouvola. Valkeala  lvi 6) Kotka  lvi 7) Erittain  paljon raskasta Iiikennetta Huono geometna rajoittaa ohitusrnandojlisuuksia  ja aiheuttaa paikallrsta  
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902 9 LOto As, MO-hen paa Konho lot 9 paate vt  31 109 
- - - - - ______ 
2b 	2 	3 3 1 4 2 2 
304 3 Ylöjarvi Elovainio (lo 65j Vaasa. MO-ben alku Ylöjarven paassa 2 lukennevalot Kurikan ja  Vaasan välillä paikaljisia keliongelmia ja ajoittain paljon _______________________  216 maanvlljelyllikennetta lolka  saattavat aiheuttaa paikallisia sujuvuusongelmia 2b 	2 3 6 3 9 
Paikallmia keliongelmia Vaasan ja Kokkolan paassa paljon työmatkaliAennetta  ja mista aiheutuva 
sujuvuusorigelmia Vaasan ja  Kokkolan paässa useita Ivkennevaloja Ajoittain vilkasta  1 8 Vaasa uI 31 Kokkola (0128) maatalouslvkennetta,  joka aiheuttaa paikaljisia lyhytaikaisia sujuvuusongelmia  2a 	15 15 804 Tiejaksolle on  esitetty (piirin telematokkaselvitys)  kelin ja lukennetilanteen  mukaan muuttuvia 3 4 4 15 
nopeusrajoituksia liejaksolla  on todennäköisesti tarjolla teleoperaattorerden - ________ ________ 136 valokuitu- ja ADSL-yhteyksia 
2 8 Kokkola (ut 28i Raahe 110 
_____________________________ 
Tletaksolla on todennakoisesti  tarjolla teleoperaattoreiden valokuitu-  ja ADSL-yhteyksiö 2b 	4 
- 
3 8 Raahe utoaransilta (uI  81 52 Paljon Raahen  ja  Oulun valistä tyomatkalvkennejja 2a 
4 — 1 - 3 3 - 4 
906 9 Vaajakoski, Karravuori  014) Kuopio, Vehmasmäki (sI 5) Javäskylan ja  Hankasalmen v8lillä muuttuvat riopeusraloitukset, joita Ohjataan manuaalisesti  
6 - 6 1 1 - 2 1 - 5 
_________________________ itS iiikennekovkuksesta (langaton yhteys) 2b 	4 4 — 2 3 4 4 
1203 12 Jout(arv (Lahti la vi 4) Nasiola, MOL-tien loppu 16 
- - - - - — — - — - 
2a 	2 2 — - - — 2 
Lapirilandenja  Iisalmen välillä tapahtunut paljon huonon  kelin onnetto-muuksia v 1998-2000 Siilinjarvenja 
- - - 
504 5 Snhnjarvi, MO-lien  loppu Kajaani, Sotkamvnjre lisa)emn valille on  piirin telemattkkase)vityksessa esitetty muuttuvia nopeusrajoituksia  ja varoitusmertckeja 3 	4 4 ________________________  147 toteutettavaksi ajanjaksolla  2006-2010 1 3 3 1 3 
605 6 mra, Kaokopää, MO-lien loppu Jvensou(ur  171 187 
— 
803 8 Pm) Rauhanpuisto (vi 2) Vaasa (vi 3) 181 
2b 	6 6 2 1 — 3 2 4 
2202-- 
1 22 Madekosk Muhos 25 - 2b 6 6 2 — 7 - 6 - 
2 22 Makes Rykuaara (konliomäk, o15) 125 
__________________________________________ 2a 	2 - 2 - 1 2 
505 5 Kajaani, Soikarnonhe Sodankyla (vi 4) 496 
3 	 3 3 1 1 2 2 - 2 - 
410 4 Lentokenläntie (Rovaniemi  851) Vatakannan raja. Ulsjoki 447 
3 	 6 - 6 3 4 5 4 3 - 
2102 21 Tornio, Miukki erilaso (E4) Valiokunnan ra)a Kriprsjarur  467 Tornion paassä muutamat lukennevalot  
3 5 5 1 2 5 4 4 
1601 16 Laiha kko. (vi 3) Ykstam. Peimaa (uI 18) 29 Seurantapisteiden märä  jo nykyiselläan  laatutason mukainen Tietoliikenneyhteys paivitettava 
3 	6 
2b 2 	1 
- 6 4 1 5 3 2 
1 17 Kuopio, Vuoreia  lut  51 Janneviya Vuorelan - Vartialan välille on  toteutettu muuttuvat nopeusrajoitukset vuonna  2002. Sujuvuusongelmia 
1 1 - - — — - 
_________________________  7 tydmatkalokenteen ruuhkahuippujen  aikana 2b 	3 - - 3 — — — 3 
1701 Paljon onnettomuuksia huonolla ketiliä, vilkkaan liikenteen aikana  ja viikonloppuisin Ongelmien Syyna  
- - - - 
2 17 Jannevirta 0123 ainakin osittain on  alhainen jaatutaso )nakemat, geometria) luttymren kohdalla Viinijarven  ja Ylämyllyn 
välille on suunniteltu muuttuvat nopeusrajoitukset 	Seurannan laatutaso  jo nykyisellään lähellä tavoitteellista 3 	 2 2 I 1 1 1 _________________________  93 laatutasoa ja se saanutetaan  yhden seurantapisteen rakentamiselta  
3 17 0123 Joensuu.Käpykangaslvik)  26 
1 13 Mikkeli (i45( Ostvlahh 27 
2a 	5 - 5 — — — - - 5 
1302 - ________________________ _________________________ 2b 3 3 1 1 1 2 
2 13 Osiolahli Lappeenranta, Selkaha8u  10161 - Seurannan laatutaso  jo  nykyisellään lähello tavoijteel(ista laatutasoa  ja se saavutetaan yhden - 	— — — — — - - — — _______________________  73 seurantapistven rakentamisella 3 1 1 — 1 — 2 1 1 
1801-- 
1 18 Pelmaa (Ylistais  0116) Seina)okr _____________ 22 Seuranlapisteiden maärä  jo nykyiseltäan laatutvson  mukainen Tietolokenneyhteys ______________________________________________ - 
— — - - - 
2 18 Seinajvki Rislonntakr (Jyvaskyia  0191 
-
192 
päivitettavä 2b 	1 - 1 1 
1301 13 Lrevesjvvte (viS) Pilkäjarvev enlaso  (Mikkeli vIS) 89 3 	 5 5 1 1 2 1 4 
606 
1 -- 6 Joensuu  10117 Konsviahli (kf 73) 16 3 3 - 3 1 2 3 
2 6 Kvntivlahti kl 73) 
____________ 
Kajaani (015) 
- 
213 
____________________________________________ 2a 	2 - — 2 1 1 — - 1 - 
7001 70 Onkams  (016) Valtakunnan raja. Nirrala 34 
3 	 5 5 2 3 4 5 
8201 82 Vikajarvi  (014) Valtakunnan raia, Salta 115 
3 	 2 2 1 - 1 1 1 
8901 89 Jvkimaki  10122) Vailakunnan mia, Vanrus 103 
3 	 3 - 3 1 1 - - 2 - 
74 yhteyvvälia 6680 km 
3 	 1 - 1 1 2 — 1 - 
F 	IOU tiejaksoa Yht 527 - - - Yht 406 22 
C) 
Seurannan kustannukset tiejaksoittain 
UUDET 
:0 SEURANTA- Skenaario 1 Skenaario 2 Skenaario 3 Skenaario 4 Skenaario 5 
0 LAIUEET 
z - -- ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 
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TIE ALKUPISTE LOPPUPISTE E. 'a - a - - 
1 < I -J w a, a, - a, >- I- U) U) U) (fl (fl 
• I •- 
O >- Z 2c 6 2 2c :6 2 :6 2c 
I- a, E 	E - '/' U) U) (a 
• > : : : 
— 
___ 
— — 
____________ _____________ 
— (1) ____ ____ ______ > - 
____ 
- - > _______ 
____ 
401 4 Helsinki. Koskelan eritaso Vantaa. Kåärmeportti (kl 50) 9 la 	 2 - 24 000 2 84 28 600 3 021 28 600 3 02 24 050 3 981 36276 1 71 
101 1 Huopalandentie Espooneritaso(kt50)  14 la 	- 	2 2 109 000 927 118 200 9861 118 200 986 109 100 10661 128 313 719 
301 — 3 Helsinki, hoitoraja Vantaan eritaso (kt 50) 9 la 	 4 48000 541 57200 6041 57 200 6041 48 100 5631 61 661 3301 
5101 51 Helsinki, Ruoholahti kl 50 22 Ia 	 4 - 48000 530 57200 6041 57 200 6041 47 050 6 10' 61 773 3 32 
5001 — 50 Kirkkonummi (kl 51) Helsinki (ml 170) 46 la 	 16 7 489 500 41 06 542 400 48 lo: 542 400 48 10 490 075 43 55 557 888 3222 
1 12 Tampere (kl 65) reiskontien loppu (vI 9) 12 la 	 6 72000 758 85800 9061 85800 9061 72 150 7 901 90000 4921 1202 
2 12 Teiskontien loppu (vi 9) Kangasala 6 la 	 1 12000 1 00 14 300 1 	511 14300 1 51 12025 2 37 19900 88 
- 6501 — 65 Ylöjarvi Elovainio (vi 3) Tampere (vtl2) 8 la 	 3 36 000 3 25 42 900 4 531 42 900 453 36 075 4 541 47 753 2 49 
903 9 Tampere E (vt3) rampere MO-lien loppu (vi 12) 9 la 	 5 60000 547 71 500 7551 71 500 7551 60 125 6241 73401 4081 
801 8 Turku (Alakylant./Uhrilahteent) Raisio (kt 40) lb 	 2 24000 214 28600 3021 28600 302 24050 2821 30895 1 651 
1 3 Tampere E (vi 9) Pitkäniemi (vi 12) 13 la 	 4 48000 437 57200 6041 57 200 6041 48 100 659: 66 125 3 35 303 
2 3 Pitkäniemi (vi 12) Yläjárvi Elovainio(kt 65) 8 la 	 4 48000 373 57200 6041 57 200 6041 48 100 527: 60 000 3281 
105 — 1 Turku (kl 40) Turku, MO-tien loppu (Suntiontie) 14 lb 	 10 120 000 10 34 143 000 15 101 143 000 15 101 143 000 15 101 143 000 15 101 
- 4001 40 Satamakatu (189) Kirismaen rist silta (vi 1) 29 la 	 3 36000 305 42900 4531 42 900 453 36075 1009: 73484 2 80 
1 4 Liminka. Haaransilta (vi 8( Haukipudas. MO-tien loppu 36 la 	 2 24000 2 10 28600 3021 28600 302 28600 3021 28600 302 407 
2 847 Oulu Haukipudas 21 2b 	 2 24 200 1 30 24 200 1 301 26 400 1 45 26 400 1 451 26 400 1 45 
C/) 901 — 9 Turku, hoitoraja Lieb 	As. MO-bien  pa 13 lb 	 4 48000 400 57 200 6041 57 200 6041 48 100 667: 66494 336 
81501 815 OuIu(vi4) Oulunsalo, Lentoasenia 8 la 	 4 40000 280 49200 5241 49200 5241 49200 5241 49200 5241 
815501 8155 Oulu (Vt 22) Oulu. Aimarautio/Satama 3 la 	 3 30 000 1 95 36900 3931 36900 393 36 900 3931 36900 393 
1201 — 12 Nokia, MO -tien alku Tampere (kl 65) 12 lb 	 3 36000 301 42900 4531 42900 453' 36075 5401 51 744 254 
2001 - 20 Oulu Kiiminki 19 lb 	2 	1 12 000 97 14300 1 511 14 300 1 	51' 12025 5841 36026 1 07 
1001 — 10 Turku, hoitora(a Lieb. tieosan 4 alku 13 lb 	 2 24 000 1 92 28600 3021 28600 302' 24050 5 14 41 626 1 78 
2201 — 22 Oulu, hoitoraja Madekoski 10 lb 	2 	1 12 000 95 14300 1 511 14 300 1 	51' 14300 1 511 14300 1 	51' 
— 84701 — 847 Oulu Kempele (et 4( ii lb 	 3 36 000 2 55 42 900 4 531 42 900 4 53' 42 900 4 531 42 900 4 53' 
Skenaario 1: kaikissa uusissa pisteissä GPRS -tiedonsiirto 
Skenaario 2: laatutasossa 1 kiinteä ADSL (ISON) -tiedonsiirto ja muualla GPRS 
Skenaario 3: laatutasossa 1 kiinteä ADSL (ISDN) -tiedonsiirto  ja muualla radiomodeemi 
Skenaario 4: laatutasossa 1 vuokrattu valokaapeliyhteys, laatutasossa  2 radiomodeemi ja muualla GPRS 
Skenaario 5: laatutasossa 1 oma valokaapeliyhteys, laatutasossa  2 radiomodeemi ja muualla GPRS 
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102 1 Espoon eritaso (kt 50) Lohlanhaiju, MO-tien loppu 24 lb 6 3 199 500 16 331 220 200 19321 220 200 19321 220 200 19321 220 200 19321 
402 4 Vantaa, Kaarrneportti (kt 50) Lahti. Joutjarvi (vt 12) 88 lb 19 5 440 500 35 851 495 700 45 79: 495 700 45 79 495 700 45 79 495 700 45 79: 
405 4 Vaajakoski, Kanavuon (Vt 9) Jyvaskyla, MO -tien 4 -kaist.os. loppu 12 la 11 132 000 11 911 157 300 16611 157 300 16611 132 275 11 821 152 572 8 861 
302 
1 
-- 
3 Vantaan entaso (kt 50) 
______________ 
KuIlu 
______________ 150 - lb — 23 - - 276 000 ____ 24 54 ____ 328 900 ____ 34 73: ____ 328 900 ____ 34 73. ____ 328 900 ____ 34 73 328 900 34 73: 
2 3 KuIju Tampere 6 (Vt 9) 8 la 6 72 000 6941 85800 9061 85800 9 061 72 150 
____ 
6 85 
____ 
85 100 
____ 
4 861 
905 _9 Jyvaskyla, MO-tien alku yvaskyla. Aholaita(Vt4)  i lb 7 84000 7 47 100 100 10571 100 100 10571 84 175 8 43 101 325 5691 
503 — 5 Vehmasmaki Sulinjãrvi, MO-ben loppu 47 2a 	2 10 141 000 10 28( 141 000 10281 152 000 9 281 138 625 14 111 170 101 8 251 
704 — 7 Kotka (MO-tien lansipaa) Hamina (vt26) 23 lb 5 - 60000 5 13 71 500 7 551 71 500 7 551 60 125 10081 91 234 4291 
104 - 1 Muuria,tulevaMO-tienpaa Turlcu(kt4O) 49 lb 11 132000 1092 157300 16611 157300 16611 157300 16611 157300 16611 
702 - 7 Helsinki. Tattanharju (vt4) Koskenkyla, MO-ben loppu (st 6) 61 lb 16 5 404 500 31 28 452 800 41 26: 452 800 41 26: 452 800 41 26 452 800 41 26: 
403 
1 
-- 
4 Lahti,  Jouttarvi  (Vt 12) _____________ 
Heinola, Lusi (Vt 5) ______________ 43 - lb - 6 72000 ____ 5 961 ____ 85800 ____ 9061 ____ 85 800 ____ 9061 ____ 85800 9061 85 800 9061 
2 140 Lahti )nnnakkaistie)  Heinola (nnnakkaistie  40 lb 3 30 000 1 95 36 900 3 931 36 900 3 93i 
____ 
36 900 
____ 
3 93( 
____ 
36 900 
____ 
3 931 
305 3 Vaasa, MO-lien alku Vaasa,  hoitorata 10 lb 9 108 000 8 82 128 700 13591 128 700 13591 108 225 9741 125 190 7261 
2101 21 Kemi, MO-lien alku (vi 4) Tornio, Miukki entaso (E8) 28 2a 	2 - 5 70 500 4 75 70 500 4 75: 76 000 4 641 76000 4 641 76 000 4 641 
604 6 Imatra, Mansikkala, MO-lien alku Imatra. Kaukopaa. MO-tion loppu 12 2b 	2 3 42 300 2 84 42 300 2 841 45 600 2 78. 42 375 5 55 58 721 2 551 
C) 
a) 
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103 — 1 Lohjanharu. MO-tien loppu Muurla. tuleva MO -tien pää 59 lb 3 30000 2 261 36900 393 36900 393' 36 900 3 93 36 900 3931 
1 2 Palojärvi (Vt 1) Karkkila 29 lb 	2 3 30 000 2 161 36900 3 93 36900 3 93' 36 900 3 93) 36 900 3 93' 
201 2 2 Karkkila Ulvila 170 2b 	2 4 48400 2791 48400 2 79 52800 291: 52 800 2 gi: 52 800 2 91: 
3 2 Ulvula Hoitoraja IIEUPon Mäntyluoto 31 2a 	2 4 - 48400 2 98 48400 298 52800 291: 52 800 2 91 52800 2 91. 
404 4 Heinola, Lusin eritaso (Vt 5) Vaajakoski, Kanavuori (Vt 9) 116 2a 6 72 600 4 171 72 600 4 17 79 200 4 36! 79 200 4 36) 79 200 4 36 
1 4 Jyväskylä, MO-tien loppu Aänekoski 40 lb 4 40 000 3 041 49200 5 241 49 200 5 241 49 200 5241 49 200 5 241 406 
2 4 Aänekoski Liminka, Haaransilta (Vt 8) 270 2b 	2 5 - 60 500 3 36: 60 500 3 36 66000 3 641 66 000 3641 66 000 3641 
1 4 Keminmaa (Vt 21) Rovaniemi. Oitustue  105 2b 	2 2 24 200 1 34 24 200 1 34 26400 1 451 26400 1 45) 26 400 1 45 409 -- ____________ ____________ - - ____ ____ ____ ___ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 
2 4 Rovaniemi, Oitustie Lentokentäntie (951) 9 2 - 24200 1 53 24200 1 53 26400 1 45i 26400 1 45) 26 400 1 451 
1 5 Kaihu eritaso (Mikkeli Vt 13) Juva 40 2a 	2 1 - 12 100 72! 12 100 72 13200 72: 13200 72) 13 200 721 
502 2 5 Juva Joroiruen 32 2b 	2 1 12 100 68: 12100 68 13200 72: 13200 721 13200 72: 
3 5 Joroinen Vehmasmäki (Kuopio vi 9) 64 2a 	2 3 36 300 2 111 36 300 2 111 39 600 2 18 39 600 2 1 8 39 600 2 18' 
501 — 5 Heinola. Lusin entaso (Vt 4) Kaihu eritaso (Mikkeli Vt 13) 82 2b 	2 2 24200 1 41 24200 1 41 26400 1 45i 26400 1 45) 26400 1 451 
0) 601 - 6 Koskenkyla (vi 7) Kouvola, Keltti(vt 12( 60 2a 	2 4 - 48400 2 83! 48400 283 52800 291: 52800 2 gi: 52800 291: 
O 602 — 6 Kouvola, Kettti (vi 12) Utti 9 2a 	2 2 24200 1 48! 24 200 1 48 26400 1 451 26 400 1 45 26400 1 45' 
C 
603 
1 6 Utti Selkäharju 70 — 2a 	2 1 12 100 71 12 100 71 13200 721 13200 72 13200 72: 
2 
-- 
6 
____________ 
Selkahaqu 
____________ 
Imatra. Mansikkala. MO-lien alku 47 
____ 
lb 	2 3 
-- ____ 
30 000 
____ 
2 31 
____ 
36 900 
___ 
3 93 
___ 
36 900 
____ 
3 931 
____ 
36 900 
___ 
393 
____ 
36 900 
____ 
3 931 
703 7 Koskenkyla. MO-lien loppu (Vt 6( Kotka, MO-tien länsipää 48 2a 1 12 100 711 12 100 71 13200 721 13200 72 13200 72: 
1 7 Hamina länsi (Vt 26) Hamina it 6 la 3 30 000 1 951 36 900 3 93 36 900 3 931 36 900 393 36 900 3 931 705 -- ____________ ____________ - — ____ ____ ____ ____ ___ ____ ____ ___ ____ ____ 
2 7 Hamina itä Valtakunnan raja. Vaalimaa 31 lb 0 0 I 0 0 I 0 0 I 
802 
1 -- 8 Raisio (kl 40 ____________ Laitila (kl 43) ____________ 51 - 2a 	2 4 48400 2 941 48400 2 94 52 800 2 91: 52 800 2 91 52 800 2 91: 
2 8 Laitila (kl 43) Pon, Rauhanpuislo (Vt 2) 80 
____ 
2b 	2 
- 
4 - 
____ 
48400 
____ 
2 86 
____ 
48400 
____ 
2 86 
___ 
52 800 
____ 
2 91: 
____ 
52 800 
___ 
2 91 
____ 
52 800 
____ 
2 91: 
1 9 Tampere, MO-lien loppu (st 12) Onvesi 35 2a 2 24200 1 52! 24 200 1 52 26400 1 451 26400 1 45 26 400 1 451 
904 2 9 Onvesi Jämsä (Vt 24) 50 2b - 2 — 24 200 1 37! 24 200 1 37 26 400 1 451 26 400 1 45 26400 1 451 
3 9 Jamsa (st 24) J -askyla. MO-tien alku 48 2a 2 24200 1 451 24 200 1 45 26400 1 451 26 400 1 45 26400 1 451 
1204 - 12 Naslola, MOL-tien loppu Kouvola, KoItti (Vt 6) 36 2a 	2 1 — 12 100 71! 12 100 71 13200 721 13200 72 13200 721 
1303 — 13 Lappeenranta, Malkia (vi 6) Valtakunnan raja, Nuijamaa 20 lb 	2 1 - 10000 65! 12300 1 31 12300 1 311 12300 1 31 12 300 1 	311 
1 10,12 Hattelmalan etl (H -linna 513) Lahti. Salpakangas 66 2 24200 1 42 24200 1 42 26400 1 451 26400 1 45 26400 1 451 1002 — 
12 Lahti, Salpakangas Joutjårvi (Lahti itä vI 4) 13 2a 	2 1 — 12 100 88: 12 100 88 13200 721 13200 72 13200 721 
408 4 Haukipudas, MO-tien loppu Kemi, MO-tien alku 90 2a 	2 2 24 200 1 42: 24 200 1 42 26400 1 451 26400 1 45 26 400 1 451 
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1501 
1 — 15 — Kouvola, Valkeala (vi 6) ______________________ Kotka (vt 7) _______________________ 40 - 2b 2 — - 24 200 1 41( 24 200 1 41 26 400 1 45f 26 400 1 45 26 400 1 451 
2 15 Kotka (vt 7) Kotkansaan 5 2a 2 
_______ 
24200 
_______ 
1 851 
_______ 
24200 
_______ 
1 851 
_______ 
26400 
_______ 
1 451 
_______ 
26400 
_______ 
1 45 
_______ 
26400 
_______ 
1 451 
902 9 Lieto As, MO-ken paa Konho (Vt 9 pääte (vi 3) 109 2b 2 24 200 1 391 24 200 1 39 26400 1 451 26400 1 45 26 400 1 451 
304 3 Ylojarvi Elovainio (kl 65) Vaasa. MO-lien alku 216 2b 2 9 108 900 6 26) 108 900 6 26' 118800 6 55: 118800 655 118800 6 55: 
1 8 Vaasa (vi 3) Kokkola (vi 28) 136 2a 15 181 500 1046: 181 500 1046 198 000 1092: 198 000 1092 198 000 10 92: 
804 2 8 Kokkola (vi 28) Raahe iio 2b 4 - 48400 2 70: 48400 270 52800 291 52800 291 52800 291: 
3 8 Raahe Haaransilta (vi 8) 52 2a 2 5 60 500 3464 60 500 346. 66 000 3 641 66 000 3 641 66 000 3 641 
906 — 9 Vaajakoski, Kanavuori (vi 4) Kuopio, Vehmasrnaki (Vt 5) 115 4 48400 2 741 48400 2 74 52800 291: 52800 291 52800 291: 
1203 - 12 Joutjàrvi (Lahti ta vi 4) Nastola, MOL-tien loppu 16 2a 2 2 - 24200 1 501 24200 1 501 26400 1 451 24250 534 44600 1 41 
504 - 5 Sulinjarvi, MO-lien loppu Kajaani, Sotkamontie 147 3 3 41 700 2 03) 41 700 2 03 41 700 2 03) 41 700 2 03 41 700 2 03t 
605 — 6 Imatra, Kaukopaa, MO-ties loppu Joensuu(vt 17) 187 2b 4 48400 269: 48400 269. 52800 291: 52800 291 52800 291: 
803 8 Pori, Rauhanpuisto (vi 2) Vaasa (vi 3) 181 2b 2 6 72600 400) 72600 4 00' 79200 4 36) 79200 4 36 79200 4 361 
2202 
1 22 Madekoski Muhos 25 2a 2 24 200 1 39: 24 200 1 39 26400 1 451 26400 1 45 26 400 1 451 
2 22 Muhos Rytivaara (kontiomäki viS) 125 3 2 - 27 800 1 301 27 800 1 30' 27 800 1 301 27 800 1 30 27 800 1 301 
505 5 Kajaani, Solkamonjie Sodankyla (vi 4) 496 3 3 41 700 1 95( 41 700 1 95' 41 700 1 951 41 700 1 95 41 700 1 951 
- 410 4 Lentokentantie (Rovaniemi 951) (altakunrian ra)a, Uts)oki 447 3 4 55 600 2 601 55 600 2 601 55600 2 601 55 600 2 601 55 600 2 601 
2 2102 21 Tornio. Miukki eritaso (E4)  Valtakunnan raja, Kilpisjärvi 467 3 2 27 800 1 30( 27800 1 30' 27800 1 301 27 800 1 30 27800 1 30) 
1601 16 Laihia kko. (vi 3) Ylistaro, Pelmaa (vi 18) 29 2b 2 
1 17 Kuopio, Vuorela (viS) Jannevirta 7 2b 3 36 300 2 21 36300 2 21 39600 2 1&i 39600 2 18 39600 2 18 
1701 2 17 Jannevirta vt23 93 3 1 13900 661 13900 66i 13900 661 13900 66' 13900 661 
3 17 vi 23 Joensuu, Kapykangas (vi 6) 26 2a 5 — 60 500 3 73: 60 500 3 73: 66 000 3 641 66 000 3 641 66 000 3 641 
1302 
1 13 Mikkeli (vt5) OsIolabti 27 2b 2 24200 1 411 24200 1 41i 26400 1 451 26400 1 45' 26400 1 451 
2 13 Ostolahti Lappeenranta, Selkaharju (viS) 73 3 1 13 900 65) 13 900 651 13 900 651 13 900 65' 13 900 65) 
1 18 Pelmaa (Ylistaro vi 16) Seinäjoki 22 2b 2 1801 -- ________________ _________________ - _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 
2 18 Seinajoki Rustonmäki (Jyväskylä viP) 192 3 4 55 600 2 63: 55 600 2 63: 55 600 2 63: 55 600 2 63 55 600 2 63 
1301 — 13 Lievestuore(vt9) Pitkajkrvener,)aso(Mikkelivt5l  89 3 3 — 41 700 1 96 41 700 1 96: 41 700 1 96) 41 700 1 96. 41 700 1 961 
606 
1 6 Joensuu (v)17 Kontiolahji(kt 73) 16 2a 1 - 12 100 71 12 100 71: 13200 72) 13200 72: 13 200 72) 
2 6 Kontiolahti (kl 73) Kajaani (viS) 213 3 5 — 69 500 3251 69 500 3 251 69 500 3251 69 500 3 251 69 500 3 251 
7001 - 70 Onkamo(vt 6) 'altakunnan raja. Nurala 34 3 1 - 13900 65 13900 65: 13900 65: 13900 65 13 900 65: 
8201 - 82 Vikajarvi (Vt 4) 'altakunnan raja, Salla 118 3 2 - 27 800 1 30 27 800 1 301 27 800 1 30( 27 800 1 30' 27 800 1 30) — 8901 89 Jokirnaki (vt 22) Valtakunnan raja, Vartius 103 3 1 13900 65 13 900 651 13900 65( 13900 65 13 900 65) 
74 yhteysväliä 6680 km 406 22 
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